



## Priprema tenderske dokumentacije za projekat izgradnje sistema sakupljanja, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda – Specifični elementi FIDIC ugovora

### Agenda

28. avgust 2018.

HOTEL Turist, Trg srpskih ratnika 1, Kraljevo

Sesija	Tema
9:00-9:30	<b>Otvaranje obuke</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dobrodošlica</li><li>• Predstavljanje predavača i učesnika</li><li>• Predstavljanje programa obuke</li><li>• Test na početku obuke</li></ul>
9:30-10:15	<b>Uloga Jedinice za implementaciju projekta (PIU)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Partneri na projektu (IFI, CFCU, PUC, Ministarstvo, Opština)</li><li>• Obaveza uspostavljanja Jedinice za implementaciju projekta (PIU)</li><li>• Podela dužnosti i obaveza između Opštine/Lokalne samouprave i Javnog Komunalnog Preduzeća</li><li>• Kako osnovati Jedinicu za implementaciju projekta (PIU)</li><li>• Primer Sporazuma sa krajnjim korisnikom</li></ul>
10:15 – 11:00	<b>Uloga Jedinice za implementaciju projekta (PIU) - nastavak</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uloga Jedinice za implementaciju projekta kroz projektne faze</li><li>• Priprema projekta</li><li>• Tenderisanje i evaluacija ugovora za radove i usluge</li><li>• Sprovođenje</li><li>• Plaćanje</li><li>• Izmene tokom sprovođenja projekta</li></ul>
11:00-11:30	Pauza za kafu
11:30 – 12:15	<b>Uloga poslodavca kod FIDIC ugovora (Crvena i Žuta knjiga)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Opšta odgovornost</li><li>• Predugovorne aktivnosti</li><li>• Početak ugovora</li><li>• Redovne procedure tokom sprovođenja</li><li>• Projektantski nadzor (Design supervision)</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Privremene situacije (Interim Payment Certificates)</li> </ul>
12:15 – 13:00	<p><b>Uloga poslodavca kod FIDIC ugovora (Crvena i Žuta knjiga) - nastavak</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Testiranje na kraju (Tests on Completion)</li> <li>• Tehnički prijem (Technical acceptance)</li> <li>• Garantni period (Defect Notification Period – DNP)</li> <li>• Završno plaćanje</li> <li>• Izmene (Variations)</li> <li>• Projektantski nadzor (Design supervision)</li> <li>• Raskid ugovora (Termination)</li> </ul>
13:00-14:00	Pauza za ručak
14:00-14:45	<p><b>FIDIC odštetni zahtevi i rešavanje sporova, uloga Jedinice za implementaciju projekta (PIU)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proceduralna pravila za podnošenje Zahteva i evaluaciju</li> <li>• Uslovi koji daju Ugovaraču pravo da podnese zahtev</li> <li>• Uslovi koji daju Poslodavcu pravo da podnese Zahtev</li> <li>• Odluka o sporu i očekivani troškovi</li> <li>• Rešavanje sporova</li> </ul> <p><b>Nadzor radova (Construction supervision)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uloga inženjera (po FIDIC-u) i nadzora (po Zakonu o planiranju i izgradnji)</li> <li>• Procedure za izveštavanje</li> </ul>
14:45-15:30	<p><b>Identifikovani problemi i naučene lekcije</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Primer infrastrukturnog projekta sprovedenog u Srbiji uz podršku EU</li> </ul>
15:30-16:00	<p><b>Završetak obuke</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diskusija – Pitanja i odgovori</li> <li>• Test na kraju obuke</li> <li>• Evaluacija obuke</li> </ul>