

Ugovor o radovima - faze izgradnje i nadzora

Agenda

11. april 2019.

HOTEL PALISAD, Jezero bb, Zlatibor

Sesija	Tema
08:30 - 9:00	Registracija učesnika
9:00 - 9:15	Uvodna sesija <ul style="list-style-type: none">• Dobrodošlica• Predstavljanje predavača i učesnika• Predstavljanje programa obuke
9:15 - 10:45	Obaveze Korisnika u pripremnim fazama projekta <ul style="list-style-type: none">• Priprema projektne i tenderske dokumentacije (razlika između projektne i tenderske dokumentacije)• Izbor stručnog nadzora• Evaluacija ponuda• Pribavljanje saglasnosti i dozvola
10:45 - 11:00	Pauza za kafu
11:00 - 12:30	Obaveze Nadzora i Korisnika u fazi izvođenja radova i garantnog perioda <ul style="list-style-type: none">• Priprema dokumentacije i dozvola• Pregled obaveza definisanih ugovorom (PRAG / FIDIC)• Procedure odobravanja / izdavanja saglasnosti• Završetak radova• Izdavanje Saglasnosti za preuzimanje radova (liste nedostataka)• Obaveze u toku garantnog perioda• Završetak projekta
12:30 - 13:30	Pauza za ručak
13:30 - 14:45	Praćenje radova i izveštavanje <ul style="list-style-type: none">• Obezbeđivanje vidljivosti prema zahtevima finansijera (EU, IFI)• Praćenje realizacije / dinamički planovi / privremene situacije• Sastanci, dokumentacija



	<ul style="list-style-type: none">• Izveštavanje po PRAG-u / FIDIC-u (izveštaji, mesečni izveštaji izvođača, finansijsko izveštavanje)• Izveštavanje po zahtevima Finansijskih institucija (razlike u odnosu na PRAG / FIDIC)
14:45 - 15:00	Pauza za kafu
15:00 – 16:00	Završna sesija <ul style="list-style-type: none">• Pitanja i odgovori• Evaluacija obuke