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FIDIC ODŠTETNI ZAHTEVI I REŠAVANJE 
SPOROVA



SADRŽAJ

• Proceduralna pravila za podnošenje Zahteva i evaluaciju

• Uslovi koji daju Izvođaču pravo da podnese Zahtev

• Uslovi koji daju Naručiocu pravo da podnese Zahtev

• Odluka o sporu i očekivani troškovi 

• Rešavanje sporova

• Uloga inžinjera

• Procedure za izveštavanje



PROCEDURALNA PRAVILA
ODŠTETNIH ZAHTEVA

Vežba



USLOVI KOJI DAJU IZVOĐAČU PRAVO 
DA PODNESE ZAHTEV 

Član 1.9 – Zakasneli crteži i instrukcije

Član 2.1 – Pristup gradilištu

Član 4.7 – Iskolčavanje (greška)

Član 4.12 – Nepredvidivi fizički uslovi

Član 4.24 – Fosili

Član 7.4 – Testiranje

Član 8.4 – Produžetak roka za završetak



Član 8.5 – Zakašnjenje uzrokovano postupcima organa

Član 8.9 – Posledice suspenzije

Član 10.2 – Preuzimanje dela radova

Član 10.3 – Ometanje testova na završetku

Član 11.8 – Obaveza Izvođača da istražuje

Član 12.4 – Umanjenje obima radova (usled izmena)

Član 13.2 – Vrednosni inženjering

USLOVI KOJI DAJU IZVOĐAČU PRAVO 
DA PODNESE ZAHTEV 



Član 13.7 – Promene u zakonodavstvu

Član 14.8 – Kašnjenje u plaćanju

Član 16.1 – Pravo izvođača na suspenziju

Član 16.4 – Plaćanje nakon raskida

Član 17.1 – Obeštećenja

Član 17.4 – Posledice rizika Naručioca

Član 18.1 – Opšti zahtevi za osiguranje

USLOVI KOJI DAJU IZVOĐAČU PRAVO 
DA PODNESE ZAHTEV 



Član 19.4 – Posledice više sile

Član 19.6 – Raskid po nahođenju

Član 20.1 – Zahtevi Izvođača

USLOVI KOJI DAJU IZVOĐAČU PRAVO 
DA PODNESE ZAHTEV 



Član 4.18 – Struja, voda itd.

Član 4.19 – Oprema Naručioca

Član 7.5 – Odbijanje (greška u radovima i materijalima)

Član 7.6 – Radovi na popravkama

Član 8.7 – Penali

Član 9.4 – Neuspešni testovi na završetku

Član 11.4 – Propust Izvođača da otkloni nedostatke

USLOVI KOJI DAJU NARUČIOCU 
PRAVO DA PODNESE ZAHTEV 



Član 13.7 – Usklađivanje zbog promena u zakonodavstvu

Član 15.3 – Vrednovanje na dan raskida

Član 15.4 – Plaćanje po raskidu

Član 17.1 – Obeštećenja

Član 18.1 – Opšti zahtevi za osiguranje

Član 18.2 – Osiguranje radova i opreme Izvođača

USLOVI KOJI DAJU NARUČIOCU 
PRAVO DA PODNESE ZAHTEV 



SPOROVI

Razlozi za nastanak sporova

- Ugovor

- Finansije

- Okruženje
- Vremenski uslovi 

- Konsultanti

- Pravni okvir



SPOROVI

Zašto ljudi ulaze u sporove

- Loša komunikacija

- Karakter

- Interpretacije



SPOROVI



PROCEDURA REŠAVANJA SPOROVA



DVOSTRUKA ULOGA INŽENJERA

Konsultant (Nadzorni organ u dokumentu Ugovor o izvođenju 
radova ili Inženjer u FIDIC) će pružati usluge punog nadzora, 
detaljno opisane u Ugovoru o izvođenju radova, odnosno u 
posebnim i opštim uslovima iz Ugovora o izvođenju radova. 
Konsultant će asistirati EUD u administriranju ugovora o 
izvođenju radova i u tehničkoj kontroli izvođenja radova.



ULOGA INŽENJERA U IZGRADNJI

• Da radovi odgovaraju ugovorenom kvalitetu

• Da radovi budu izvedeni u ugovorenom roku

• Da radovi budu urađeni za ugovorenu vrednost

• Da vodi evidenciju o svim događajima na gradilištu

• Da prati izvršenje ugovornih obaveza obe ugovorne strane, da 
prati i kontroliše izradu projektnog rešenja i interveniše u svim 
onim slučajevima kada je takav odnos narušen



OBAVEZA INŽENJERA

• Definisana je ugovorom, pravilima PRAG-a, odredbama ugovora i 
Zakonskim aktima RS

• Inženjera čini Nadzorni tim

• Ugovorom se definiše obim izveštavanja

• Komunikacija sa Izvođačem radova, Organom ugovaranja i 
Korisnikom – prema procedurama, pismenim putem



DUŽNOST INŽENJERA NA POČETKU

• Prouči ugovor i projektnu dokumentaciju

• Izradi Plan nadzora izgradnje

• U odnosu na obim posla usaglasi nadzorni tim sa Organom ugovaranja 

• Upozna se sa lokacijom i o eventualnim problemima, konsultuje se sa 
projektantom i obavesti OU

• Usaglasi sa Izvođačem prostor i opremu za rad nadzornog tima

• Uspostavi sistem arhive

• Zahtev izvođaču za listu materijala i usaglasi procedure kontrole materijala 
i radova

• Ime osobe zadužene za bezbednost (i ostalih ključnih ljudi izvođača)



DUŽNOST INŽENJERA U TOKU 
IZVOĐENJA

• Prati i kontroliše izvođenje radova po ugovoru da bi se održao kvalitet, rok i cena

• Odobrava materijale

• Preko Korisnika uspostavlja saradnju sa nadležnim institucijama za uslove, 
saglasnosti i dr. kao i sa projektantom

• Overava građevinski dnevnik i knjigu

• Održava redovne sastanke “po nivoima”

• Prati realizaciju dinamike i izveštava OU

• Procenjuje i izveštava o mogućim štetnim uticajima po životnu sredinu

• Kontroliše osiguranje i garancije izvođača

• NE izdaje naloge koje oslobađaju ili umanjuju odgovornost izvođača



DUŽNOST INŽENJERA NA ZAVRŠETKU 
RADOVA

• Pregled radova nakon izvođačevog obaveštavanja da su isti 
završeni

• Sačinjavanje zapisnika o završetku radova sa mogućom listom 
radova koje je potrebno otkloniti  tokom probnog perioda

• Predaja objekta korisniku

• Praćenje radova tokom probnog perioda

• Pre konačnog prijema kontrola o izvršenom uklanjanju svih 
nedostataka



PROCEDURA IZVEŠTAVANJA
• Uspostavljanje procedure arhiviranja

• Izveštavanje “po nivoima” (Nadzor na gradilištu i pomoćnici, Glavni 
inženjer i Šef Nadzornog tima)

• Za uspešno izveštavanje neophodno je stalno praćenja radova i redovni 
sastanci sa Izvođačem, beleženje svih aktivnosti kroz građ. dnevnike, 
zapisnike sa sastanaka i fotografije o napretku

• Uspostavi sopstvenu organizaciju rada

• Tehnika upravljanja, praćenja i kontrole

• Plan kontrole kvaliteta

• Proceduru komunikacije (interni i eksterni) i način evidencije

• Proceduru izveštavanja



HVALA NA PAŽNJI


