REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

EU PPF

PODRSKA EU U PRIPREMI PROJEKATA

Perspektiva Srhije za odrZivi razvoj

T MINISTARSTVO FINANSIJA
k) Sektor za ugovaranje i finansiranje programa Projekat finansia
¥ iz sredstava Evropske unije Evropska unija

Stratesko planiranje i programiranje infrastrukturnih projekata

Agenda

28. novembar 2018.
HOTEL Jump Inn, Ko¢e Popovic¢a 2a, Beograd

8:45 - 9:00 Registracija i kafa dobrodoslice

Uvod
) ) e Dobrodoslica;
9:00 - 9:30 e Predstavljanje predavaca i u€esnika;
e Predstavljanje programa obuke;
e Pocetni upitnik.

Trenutno stanje procesa planiranja i programiranja infrastrukturnih projekata u

Srbiji

e Pregled trenutnog stanja u Srbiji u pogledu planiranja infrastrukturnih projekata -
priprema viSegodidnjeg planskog dokumenta za period 2019 -2025, uloge i
odgovornosti relevantnih institucija ukljucenih u ovaj proces;

9:30 - 10:15 e Nacin programiranja infrastrukturnih projekata, metodologija selekcije i prioritizacije,
izrada jedinstvenih prioritetnih listi za infrastrukturne projekte u sektorima zivotne
sredine, saobracaja, energetike i poslovne infrastrukture;

o StrateSka relevantnost i jedinstvena lista prioritenih infrastukturnih projekata u
sektorima zastite Zivotne sredine i energetike - procedure, uloge i odgovornosti u
ovom procesu;

e Trenutno stanje i koordinacija poslovanja internacionalnih donatora u Srbiji.

Planiranje i programiranje infrastrukturnih projekata sektora za vode - iskustva iz
Hrvatske

e Sektor za vode u Hrvatskoj — odgovornosti, klju€ne karakteristike, strateski i planski
dokumenti;

e Sporazum o pridruzivanju EU i prelazni period za sprovodenje Direktiva o koris¢enju
voda (Water Utility Directives);

10:15 - 11:00 e Institucionalni okvir za fondove EU;
¢ Planiranje i programiranje za period 2014-2020. (prioritetni pravci, rasporedivanje
sredstava i indikatori);
e Priprema razvojnih infrastrukturnih projekata za kori§¢enje voda koji se finansiraju iz
sredstava EU;
e Procedure za podnos$enje i odobravanje projekata;
e Upotreba fondova EU do kraja 2018 - absorpcija EU sredstava, N+3 pravilo, zna&ajni
indikatori (kljuéni dogadaiji);
e Dugoro¢no planiranje.
11:00 - 11:30 Pauza za kafu
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Kljuéni problemi u pripremi i realizaciji infrastrukturnih projekata u sektoru voda -
iskustva iz Hrvatske

e Priprema projekata (glavni projekat, gradevinske dozvole, imovinsko-pravna pitanja,

11:30 - 12:00 dokumentacija o zastiti zivotne sredine, kapaciteti korisnika, finansiranje, ...)

e Pitanje procesa nadmetanja za podugovaranje - standardizacija tenderske
dokumentacije, nepravilnosti, revizije;

e Kiljuéni problemi u realizaciji ugovora.

Kljuéni zahtevi za blagovremenu pripremu infrastrukturnih projekata koji se

sufinansiraju iz sredstava EU — iskustva urbanista / korisnika u Hrvatskoj

e Osnovni koraci ka ispunjavanju zakonskih uslova u vezi sa planiranjem infrastrukturnih
projekata i dobijanjem dozvola;

e Analiza projekata sa stanovista ispunjavanja zakonskih uslova;

e Planiranje dinamike eksternih (nivo nacionalne uprave) i internih procedura (nivo

12:15 - 13:00 gradske uprave) za izdavanje potrebnih dokumenata za odobravanje projekata.

Finansijsko i budzetsko planiranje na nivou gradske uprave

e Izrada procene finansijskih resursa za svaku od razmatranih aktivnosti;

o Definisanje budzetskih zahteva u odgovaraju¢em delu gradskog budzeta;

e Formalni postupak donoSenja budZeta i upravljanja rizicima;

¢ Planiranje javnih nabavki — klju¢ni element objektivhog planiranja pripreme i realizacije
projekata.

13:00 - 14:00 Pauza za rucak

Institucionalna implementacija projekata - interno jacanje kapaciteta i razvoj

organizacionog sistema - iskustva iz Hrvatske

e Izbor projektnog tima — identifikacija relevantnih organizacionih jedinica, stru¢njaka —
definisanje uloga i odgovornosti (upravljanje internim zainteresovanim stranama),

14:00 - 14:45 formalno imenovanje i procedure za usvajanje dokumenata

¢ Razvoj internog sistema komunikacije i saradnje (upravljanje projektom, procesima i
donoSenje odluka);

e Upravljanje eksternim zainteresovanim stranama — definisanje relevantnih eksternih
institucija (ministarstava, tela na nacionalnom nivou, lokalne zajednice i organizacije
civilnog drustva) — uspostavljanje sistema komunikacije i saradnje

14:45 - 15:30 Pitanja i odgovori - diskusija
15:30-16:00 ~  Zatvaranie

e Zavr3ne napomene i evaluacija obuke
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