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Припрема тендерске документације за пројекат изградње система сакупљања, 
одвођења и пречишћавања отпадних вода– Специфични елементи FIDIC уговора

Агенда
12. август 2018.

ХОТЕЛ Турист, Трг српских ратника 1, Краљево

Сесија Тема

9:00-9:30

Отварање обуке

 Добродошлица

 Представљање предавача и учесника

 Представљање програма обуке 

 Тест на почетку обуке

9:30-10:15

Улога Јединице за имплементацију пројекта (PIU) 

 Партнери на пројекту (IFI, CFCU, ЈКП, Министарство, Општина)

 Обавеза успостављања Јединице за имплементацију пројекта (PIU)

 Подела дужности и обавеза између Општине/Локалне самоуправе и Јавног 

Комуналног Предузећа

 Како основати Јединицу за имплементацију пројекта (PIU)

 Пример Споразума са крајњим корисником

10:15 – 11:00

Улога Јединице за имплементацију пројекта (PIU) - наставак

 Улога Јединице за имплементацију пројекта кроз пројектне фазе 

 Припрема пројекта

 Тендерисање и евалуација уговора за радове и услуге

 Спровођење

 Плаћање

 Измене током спровођења пројекта

11:00-11:30 Пауза за кафу

11:30 – 12:15

Улога послодавца код FIDIC уговора (Црвена и Жута књига)

 Општа одговорност

 Предуговорне активности

 Почетак уговора

 Редовне процедуре током спровођења

 Пројектантски надзор (Design supervision)
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 Привремене ситуације (Interim Payment Certificates)

12:15 – 13:00

Улога послодавца код FIDIC уговора (Црвена и Жута књига) - наставак

 Тест по завршетку (Tests on Completion)

 Технички пријем (Technical acceptance)

 Гарантни период (Defect Notification Period – DNP)

 Завршно плаћање

 Варијације (Variations)

 Пројектантски надзор (Design supervision)

 Раскид уговора (Termination)

13:00-14:00 Пауза за ручак

14:00-14:45

FIDIC одштетни захтеви и решавање спорова, улога Јединице за 
имплементацију пројекта (PIU)

 Процедурална правила за подношење Захтева и евалуацију

 Услови који дају Уговарачу право да поднесе захтев

 Услови који дају Послодавцу право да поднесе Захтев

 Одлука о спору и очекивани трошкови 

 Решавање спорова

Надзор радова (Construction supervision) 

 Улога инжењера (по FIDIC-у) и надзора (по Закону о планирању и 

изградњи)

 Процедуре за извештавање

14:45-15:30
Идентификовани проблеми и научене лекције

 Пример инфраструктурног пројекта спроведеног у Србији уз подршку ЕУ

15:30-16:00

Завршетак обуке

 Дискусија – Питања и одговори

 Тест на крају обуке 

 Евалуација обуке


