


Projektni menadžment u praksi – iskustvo Hrvatske u sektoru 
za upravljanje vodama



Sadržaj

•Pozadina

•Primeri projekata podržanih od strane EU

•Faza identifikacije projekta

•Priprema projekta

•Implementacija projekta

•Postignuti rezultat
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POZADINA

• Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Evropskoj 
uniji 

•Direktiva o kvalitetu vode namenjene za ljudsku 
potrošnju

(1,1 milijarda evra)

•Direktiva o tretiranju urbanih otpadnih voda
(2.6 milijardi evra)

•Plan implementacije vodno-komunalne direktive

Obaveza republike Hrvatske
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Plan implementacije vodno-komunalne direktive

91/271/EEC (IPWUD) 

Direktive o prečišćavanju komunalnih otpadnih voda 
(UWWD)
•Identifikovano 763 aglomeracija; 294 > 2000 PE,

•43,6% - stopa povezanosti kanalizacionog sistema, 

•27 % otpadnih voda se tretira

•Period tranzicije 2018., 2020., 2023.

•UKUPNE INVESTICIONE POTREBE:
•3.192 milijarde evra
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Primer projekta – grad Osijek

Ukupna vrednost investicije: € 72.508.560,00   
Period implementacije: 2013. – 2018.

Projektne aktivnosti
Izgradnja/ rekonstrukcija 3 glavna cevovoda za snabdevanje 
vodom, dužine 16 km
Izgradnja/ rekonstrukcija kanalizacionog sistema (62,1 km) 
sa 15 crpnih stanica
Izgradnja 4,4 km i rekonstrukcija 0,17 km kanalizacionog 
sistema
Izgradnja pogona za preradu otpadnih voda, kapaciteta 
170.000 PE, tercijarni tretman
Proširenje pogona za preradu pijaće vode u cilju uklanjanja 
arsena
Snabdevanje opremom za praćenje i kontrolu sistema
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Primer projekta – grad Čakovec

PODACI O PROJEKTU

•72,9 km nove kanalizacione mreže, 

•34 crpne stanice

•Unapređenje pogona za preradu otpadnih voda na nivo III, 

kapacitet prerade 75.000 PE. 

•Rekonstrukcija kanalizacione mreže dužine 14,15 km

•Sanacija 5 km kanalizacione mreže
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Priprema projekta

• Projekti moraju biti usklađeni sa propisima EU, nacionalnim zakonima, 

strategijama i programima;

• Projekti se pripremaju u kompleksnom okruženju;

• Projekti moraju uključiti kompletnu analizu prostora i pružiti integralno 

rešenje;

• Projekti moraju biti organizaciono, tehnički, finansijski i ekološki održivi;

• Svaki projekat zahteva detaljnu pripremu 

•Unapred osigurati projektno okruženje
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Priprema projekta

Svaki projekat zahteva detaljnu pripremu koja obuhvata:

• Alternativna rešenja za celokupan sistem (koncept)
• Praćenje količine i kvaliteta vode (po potrebi)
• Studija izvodljivosti
• Analiza troškova
• Studija o proceni uticaja na životnu sredinu
• Aplikacioni paket (Aplikacioni formular + Aneksi)
• Priprema idejnog projekta za pogon za preradu otpadnih voda ili glavnog projekta 
za sve ostale objekte planirane u okviru projekta
• Priprema tenderske dokumentacije
• Priprema plana za implementaciju projekta
• Pribavljanje lokacijske dozvole za izgradnju pogona za preradu otpadnih voda, ili 
potvrda Glavnog projekta za sve ostale objekte
•Rešavanje svih pitanja vezano za vlasnička prava
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Studija izvodljivosti

•Inženjerski kontekst
•Finansijski kontekst
•Društveno-ekonomski kontekst
•Ekološki kontekst
•Klimatske promene i analiza rizika

•Projekat mora biti tehnički, finansijski, ekonomski, organizaciono i ekološki održiv

Tehnički 
koncept

Finansijska 
analiza

Ekonomska 
analiza

Analiza 
osetljivosti

Analiza rizika
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Analiza projektnog portfolija 

Period tranzicije: 2018. 2020. 2023. UKUPNO

Veličina sistema

Prosečna 
veličina 
projekta 

(EUR)

Broj 
projekata

Prosečna 
veličina 
projekta 

(EUR)

Broj 
projekata

Prosečna 
veličina 
projekta 

(EUR)

Broj 
projekata

Prosečna 
veličina 
projekta 

(EUR)

Broj 
projekata

Glavni 108.285.429 7 - - - - 108.285.429 7

Veći 25.618.419 31 16.533.778 18 18.143.889 18 21.169.687 67
Srednji 7.743.875 8 7.250.625 8 6.969.556 63 7.076.430 79

Mali 3.540.000 1 - - 2.954.757 140 2.958.908 141
Krajnji iznos 34.418.298 47 13.677.423 26 5.336.371 221 10.723.167 294

Veličina godina

2018. 2020. 2023. UKUPNO
Glavni 39,20% 0,00% 0,00% 39,20%
Mali 1,85% 0,00% 12,11% 13,96%

Srednji 3,51% 2,04% 8,58% 14,13%
Veći 24,47% 5,04% 3,20% 32,71%

Krajnji iznos 69,03% 7,08% 23,88% 100,00%
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Uspostavljanje finansijskog modela

•Bazirano na indeksu razvijenosti jedinica lokalne samouprave. 
•EU / Državni budžet / Hrvatske vode / lokalno
•Prosečna finansijska struktura projekta:
• Finansiranje iz sredstava EU 68%, Nacionalno (Državni budžet + HV) 24% 
lokalno 8%

Indeks Lokalno Državni budžet Hrvatske vode 
< 50% 6,67% 46,67% 46,67% 
50 - 75% 13,33% 43,33% 43,33% 
75 - 100% 20,00% 40,00% 40,00% 
100 - 125% 26,67% 36,67% 36,67% 
>125% 33,33% 33,33% 33,33% 

68%

12%

12%

8%

EU grant

državni proračun

Hrvatske vode

JLS
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Koraci u pripremi projekta

1. Detaljni pregled postojećeg stanja tehničke dokumentacije;
2. Analiza tehničke dokumentacije koja nedostaje;
3. Analiza spremnosti projekta;
4. Definisanje liste prioritetnih projekata;
6. Priprema potrebne tehničke dokumentacije;
7. Priprema projektne dokumentacije;
8. Priprema projektne aplikacije;
9. Pitanja u vezi sa vlasništvom nad zemljištem;
10. Pribavljanje neophodnih dozvola i odobrenja;
11. Proces aplikacije projekta;
12. Priprema tenderske dokumentacije;
13. Građevinski kapaciteti komunalnih preduzeća;
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Plan i raspored glavnog projekta EU
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Primer životnog ciklusa projekta EU

2005.-2008.

•Priprema 
PROJEKTA

2009.

•ODOBRENJE 
PROJEKTA

•Raspisivanje 
tendera

2010.

•Ugovaranje

•Početak 
implementaci
je

2011.

•IMPLEMENT.

•Završetak 
ugovaranja

2012.

•IMPLEMENT.
svih 
aktivnosti

2013.

•IMPL.

2014.

•IMPL.

•Probni rad

2015.

•ZATVARANJE 
PROJEKTA

2015.-
2020.

•Praćenje 

•Godišnji 
izveštaj

Priprema Ugovaranje Implementacija PRAĆENJE

2-4 godine 5 godinamin 1 godina2-5 godina
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Raspored realizacije velikih projekata EU– min. trajanje

VAŽNO!! – Aktivnosti se 
mogu optimizovati, ali 
vremenski period se ne 
može skraćivati!
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Uspostavljanje PIU (jedinica za implementaciju projekta) 
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Organizaciona struktura
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Analiza obima posla
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Priručnik za primenu procedura i šeme
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Primer 1: Ekstenzija inicijalne veličine aglomeracije

Inicijalna veličina prema Planu

Prema nacrtu Studije izvodljivosti
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Primer 2: Regulatorni okvir

• Zakon o izgradnji (NN 153/2013)

• Građevinska dozvola prestaje da 
važi ukoliko Investitor ne započne 
sa građevinskim radovima u roku 
od 3 godine od datuma izdavanja 
građevinske dozvole.

Više od 350 ranije izdatih 
građevinskih dozvola
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Primer 3: Regulatorni okvir – nastavak 

• Zakon o zaštiti životne sredine iz 2013.
• Izmena Zakona o zaštiti životne sredine iz 2015.
• Plan upravljanja otpadom 2007. – 2015., iz  2007.
• Plan upravljanja otpadom 2017. – 2022., iz 2017.
• Od 2012. do danas, 4 ministarstva i 5 vlada – učestala promena koncepta
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Primer 4 – Tenderska dokumentacija javne nabavke

•Tenderska dokumentacija za odabir 
projektanta i konsultanta za rad na projektu
– 8 A4 registratora za samo jednu 
proceduru, vrednost investicije od 680.000 
EUR
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Primer 5 Javna nabavka – evaluacija 

• Primljene ponude: 9
• Pojašnjenja vezano za Tendersku dokumentaciju: 1000 pitanja, ukupno 

184 strane
• I Odluka + Izveštaj o izvršenoj evaluaciji: 27 strana
• I Žalbe: 5, ukupno 251 strana, ukupno 94 žalbene stavke
• I Odgovor na žalbe: 5, ukupno 55 strana
• I ODLUKA DRŽAVNE KOMISIJE (DKOM): 80 strana
• II Krug pojašnjenja: 7,52 strane
• II Primljeni odgovori: 1548 strana
• II Odluka + Izveštaj o evaluaciji: 45 strana
• II Žalbe: 189 strana
• II Odgovor na žalbe: 4, 23 strane
• II Odluka DKOM: 27 strana
• III FINALNA ODLUKA: 51 strana

• UKUPNO preko 2600 strana, bez ponuda!
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Plan i raspored procesa nabavke
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Priprema projekta

Cevovod 1 + lista 39 (4 godine) Cevovod 2 (2 godine)

34,6 miliona evra 45,0 miliona evra

2.300 km detaljnog projekta za mrežu 
snabdevanja vodom i odvod otpadnih 

voda

3.500 km detaljnog projekta za mrežu 
snabdevanja vodom i odvod otpadnih 

voda

20 idejnih projekata za Pogone za 
tretman otpadnih voda (WWTP)

57 idejnih projekata za Pogone za 
tretman otpadnih voda (WWTP)

Procenjena vrednost izgradnje: 
746 miliona evra

Procenjena vrednost izgradnje: 
1.053 miliona evra
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Pregled projekata u okviru Sektora za upravljanje vodama 2007. – 2013.

•Ukupno 158 PROJEKATA
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Prosečno trajanje ugovora

Mreža: 23,7 meseci

Pogon za tretman otpadnih
voda: 32,7 meseci
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Priprema ponuda

Kriterijum Kategorija % Ponude

Broj aktivnosti uvrštenih u raspored
1-49 70%

> 50 30%

Odnos između aktivnosti
Ne 71%

Da 29%

Alat za formiranje rasporeda
MS Excel 47%

MS Project 53%

Resurs dodat u raspored
Ne 71%

Da 29%

Definisana kritična putanja
Ne 71%

Da 29%
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Prosečni raspored radova
Planirano / Implementirano

0.3%

1.5%

4.7%

8.9%

13.9%

20.6%

0.5%
1.5%

3.2%

6.3%

9.3%

11.8%

0%

5%
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%
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Planirano / implementirano
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Vrste ugovora

50%
45%

1% 4%

Ugovor prema vrsti

MREŽA (FIDIC RED BOOK) UPOV (FIDIC YELLOW BOOK)
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Finansijska perspektiva EU za 2007. – 2013.

559.821.788 evra
Odobreni projekti

100%
Raspodela u iznosu od 199.094.853 evra

501.259.477 evra
Ugovorene aktivnosti
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Statistički podaci – nastavak

427,6 
km

523,7 
km

Mreža za snabdevanje vodom Kanalizacioni sistemi

72

Broj pripremljenih aplikacija
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Statistički podaci - nastavak

158

Odobreni projekti

265

Ocenjeni projekti

517

Potpisani ugovori

1559

Izdati IPC sertifikati
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Izvršena revizija i kontrola

37

55
2013 - 2016 2017

Provera na licu mesta

4
1

6

5

9

3
Europska komisija (DG Regio)

Europski revizijski sud/DUR

Ministarstvo financija

Upravljačko tijelo

Arpa

Ostala tijela

Revizija

99

38
3

Ex - Ante EX - Post

Kontrola nabavke

Nije bilo nalaza koji bi zahtevali obustavljanje – sistem funkcioniše!!
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Odnos između raspodele i implementacije
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29.11.

22.06.
2010.

23.11.
2012.

06.09.
2013.

Mogućnost korištenja 

100%

100%

100%

111.4%

60.9%

89.3%

Sektor voda Sektor prometa Sektor otpada
Odobreno Realizirano
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PODRŠKA EU U PRIPREMI PROJEKATA

Sva dokumenta, informacije, materijale i fotografije možete 
preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji EU PPF projekta 

@www.ppf.rs /veb-stranica DOKUMENTA
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Pitanja i pomoć

Robert Kartelo
Trener, EU PPF | PPF6/EuropeAid/135637/IH/SER/RSr
+381 11 4040721
E-mail info@ppf.rs
www.ppf.rs

Hvala Vam na pažnji!
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