



EU PPF
PODRŠKA EU U PRIPREMI PROJEKATA
Perspektiva Srbije za održivi razvoj

ppf.rs | europa.rs | mei.gov.rs | cfcu.gov.rs



REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
MINISTARSTVO FINANSIJA
Sektor za ugovaranje i finansiranje programa
iz sredstava Evropske unije



Projekat finansira
Evropska unija

NADZOR NAD IZGRADNJOJ PROJEKATA U SEKTORU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE



KVIZ

Osnovni pojmovi FIDIC ugovora

Uobičajene procedure tokom implementacije ugovora

Rb.	Opis aktivnosti	Relevantni članovi	Odgovornost
1	Provera predloženih materijala i provera usklađenosti radova sa ugovorom	3.3, 5.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 11.1, Zahtevi Naručioca/Tehničke specifikacije	Inženjer
2	Iskolčavanje	4.7, Zahtevi Naručioca/Tehničke specifikacije	Naručilac / Inženjer
3	Zemljani, betonski, zidarski, zanatski radovi, radovi na mašinskim i elektro instalacijama, itd.	3.3, 5.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 11.1, Zahtevi Naručioca/Tehničke specifikacije	Inženjer
4	Nacrt uputstava za rad i održavanje	5.7, Zahtevi Naručioca/Tehničke specifikacije	Izvođač

Uobičajene procedure tokom implementacije ugovora

Rb.	Opis aktivnosti	Relevantni članovi	Odgovornost
5	Odabir zaposlenih za obuku	5.5, Zahtevi Naručioca/Tehničke specifikacije	Naručilac
6	Praćenje dinamike radova	8.3, Zahtevi Naručioca/Tehničke specifikacije	Inženjer
7	Privremene situacije	4.21, 14.3, 14.6, Zahtevi Naručioca/Tehničke specifikacije	Naručilac / Inženjer
8	Izveštaji o napretku	4.21	Izvođač

VEŽBA

Na osnovu odredbi člana 7 Opštih uslova ugovora, nacrtati dijagram procedura u vezi sa kontrolom kvaliteta izvedenih radova

Testovi na završetku i preuzimanje radova

Rb.	Opis aktivnosti	Relevantni članovi	Odgovornost
1	Testovi na završetku	9.1, 9.3, 9.4, Zahtevi Naručioca	Inženjer
2	Izdavanje Potvrde o preuzimanju radova	10.1, 10.2	Naručilac / Inženjer
3	Preuzimanje radova	10	Naručilac
4	Obuka osoblja Naručioca	5.5, Zahtevi Naručioca	Izvođač

Testovi na završetku i preuzimanje radova

Rb.	Opis aktivnosti	Relevantni članovi	Odgovornost
5	Uputstva za rad i održavanje	5.7, Zahtevi Naručioca	Izvođač
6	Crteži izvedenog stanja	5.6, Zahtevi Naručioca	Izvođač
7	Overa prve tranše retencionog iznosa	14.9	Inženjer

VEŽBA

Na osnovu odredbi člana 10 Opštih uslova ugovora, nacrtati dijagram procedura u vezi sa preuzimanjem radova

Primeri




Primeri



Primeri



Primeri



Primeri



Primeri



Primeri



Primeri



Primeri



Primeri




Primeri



Primeri



Primeri



Primeri



Primeri



Primeri




ŽELJA INVESTITORA




IDEJNO ARHITEKTONSKO
REŠENJE



PREDLOG STATIČARA, KAO
OPTIMALNO REŠENJE SA
STANOVIŠTA STABILNOSTI
SISTEMA



REŠENJE OBRADENO
GLAVNIM PROJEKTOM



IZMENE NASTALE POSLE
PRIMEOBI INVESTITORA



PREDLOG IZVOĐAČA KOJI
ODGOVARA NJEGOVOJ
TEHNOLOGIJI



RADIONIČKA PROBA
MONTAŽA



IZVEDENO NA LICU
MESTA

PODRŠKA EU U PRIPREMI PROJEKATA

Sva dokumenta, informacije, materijale i fotografije možete preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji EU PPF projekta

www.ppf.rs

Pitanja i pomoć

Srđan Topalović

Predavač EU PPF6

0114040721

info@ppf.rs

www.ppf.rs

Hvala Vam na pažnji!