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UVvVOD

* Predstavljanje predavaca i ucesnika
» (Gordana Baji¢

« Predstavljanje programa obuke

EU PPF R .
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Pripremna faza

* Priprema projektne dokumentacije

* Projektni zadatak
« Tehnicki opis
 Predmer i predracun

« GrafiCcka dokumentacija

« Nivo pripreme dokumentacije

* Neophodan broj kopija

« Autorsko pravo / projektantski nadzor

EU PPF B, EEE e

PODRSKA EU U PRIPREMI PROJEKATA y AR TV PN, e
Perspektiva Srbije za odrZivi razvoj iz sredstava Evropske unije

e programa

Projekat firansia
Evtopeka urijs



Priprema tenderske dokumentacije

 Vrsta tenderske dokumentacije (zavisno
od izvora finansiranja)

« Javna nabavka
« PRAG
« FIDIC

 Vrstaugovora

* Po jedinicnim cenama / Crveni FIDIC
«  Klju& u ruke / Zuti FIDIC

« Budzetiranje

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs
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Priprema tenderske dokumentacije

« Prednosti i nedostaci odabrane metodologije

* Priprema Specijalnih uslova

* Pribavljanje uslova 1 prate¢e dokumentacije
« Studija opravdnosti i idejni projekat
* Procena uticaja na Zivotnu sredinu
» Lokacijski uslovi, gradevinska dozvola...

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs
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Razlika izmedu projektne i tenderske dokumentacije

« TehniCki opis —TehniCke Specifikacije / TehniCki Zahtevi

« Opste stavke
« Garancije
» QOrganizacija gradiliSta
» Vidljivost projekta

« Uputstva, obuka
* Projekat izvedenog stanja

« Specificni tehniCki i administrativni zahtevi (Plan zastite zivotne sredine, kontrole kvaliteta,
bezbednosti...)

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs
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Tenderska dokumentacija

Tendersku dokumentaciju pripremiti

* U skladu sa odabranom metodologijom

» U skladu sa zahtevima finansijera

* U skladu sa zahtevima korisnika

« U skladiti sa domacom zakonskom regulativom

Saglasnost svih ucesnika

e Korisnika

« Tela za ugovaranje
* Finansijera
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T Za ugovaranje i € programa
Perspektiva Srbije za odrZivi razvoj iz sredstava Evrvps’ke unije P

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs



Sadrzaj tenderske dokumentacije

Opsti deo

» Opsti uslovi

« Specijalni uslovi

» TehniCke specifikacije / TehniCki zahtevi
« GrafiCcka dokumentacija

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs
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PRAG — kratak osvrt

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/procedures-and-practical-
quide-prag en

« BASIC RULES AND PROCUREMENT PROCEDURES for contracts in the Practical Guide to
Contract Procedures for EU External Actions (PRAG):

Basic rules for procurements in PRAG -
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?chapterlid=2.&id=41

« Procurement procedures for : Service contracts - _Supply contracts - Work contracts

% *
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https://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-funding-and-procedures/procedures-and-practical-guide-prag_en
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?chapterId=2.&id=41
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?chapterId=3.2.&id=41
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?chapterId=4.2.&id=41
http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?chapterId=5.&id=41

FIDIC — kratak osvrt

Uskladenost sa lokalnom regulativom

« Opsti uslovi odredeni od strane jednog ugovaraca, bilo da su sadrzani u formularnom ugovoru,
bilo da se na njih ugovor poziva, dopunjuju posebne pogodbe utvrdene medu ugovaraCima u
Istom ugovoru, | po pravilu obavezuju kao i ove,

« Opsti uslovi moraju se objaviti na uobicajeni nacCin,

« Opsti uslovi obavezuju ugovornu stranu ako su joj bili poznati ili morali biti poznati u Casu
zakljuCenja ugovora,

« U slu€aju neslaganja opstih uslova i posebnih uslova vaze ove poslednje.

FIDIC zvanicCni sajt  http://fidic.org/
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IZBOR TIPA UGOVORA

Tip ugovora koji Ce se koristiti zavisi od:
* oObima radova

* budzeta

« stepenarizika

« strucnosti korisnika

Sadrzaj Opstih uslova
Razlika izmedu Crvene i Zute knjige

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs
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UcCesnici na projektu

UcCesnici projekta:
* Finansijeri ( EUD, IFI)
- CFCU
* Ministarstva
« Direktni korisnici

 |zvodacd
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Jedinica za upravljanje projektima - JUP

Obaveza formiranja jedinice za upravljanje projektima (jedinice za implementaciju)

« U skladu sa zahtevima navedenim u finansijskom sporazumu izmedu RS i IFI

« Zadatak pruzanje konsultantskin usluga i1 sprovodenje Projekta u cilju pruzanja podrsSke
korisniku

« Svrha je da da tehniCku i administrativhu podrsku u realizaciji ugovora sa IFI

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs
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PROJEKTNE FAZE

* Projektne faze

* Priprema projekta i projektne dokumentacije

* Priprema i odobravanje tenderske dokumentacije
* Objavljivanje tendera
« Evaluacija ugovora za radove i usluge i izbor

» lzvodaca

» Nadzora

» Realizacija
* Garantni period

EU PPF b — e

PODRSKA EU U PRIPREMI PROJEKATA y AR TV PN, e
Perspektiva Srbije za odrZivi razvoj iz sredstava Evropske unije

e programa Projekat firansm
Evropeka uri



Objavljivanje | evaluacija tendera

« ROk objavljivanja
« Kako se tenderska dokumentacija isporucuje ponudacCima
« Odgovori na pitanja

* Ispravke

« Evaluacija tendera

« Kriterijumi

« Komisija

 Posmatraci

* Odluka o izboru izvodaca i nadzora

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs
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Strucni nadzor

« Nadzor po zakonu o planiranju i izgradnji RS
* Inzenjer po FIDIC-u
« Sastav tima za nadzor

« Period angazovanja

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs
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ULOGA INZENJERA

« Da radovi odgovaraju ugovorenom kvalitetu
« Da radovi budu izvedeni u ugovorenom roku
« Da radovi budu uradeni za ugovorenu vrednost

« Da vodi evidenciju o svim dogadajima na gradilistu

« Da prati izvrSenje ugovornih obaveza obe ugovorne strane, da prati i kontroliSe izradu
projektnog resenja i interveniSe u svim onim slu€ajevima kada je takav odnos narusen

PODRSKA EU U PRIPREMI PROJEKATA O Rt S
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OBAVEZE INZENJERA

Definisana je odredbama ugovora i Zakonskim aktima RS
* Inzenjera Cini Nadzorni tim
« Ugovorom se definiSe obim izvestavanja

« Komunikacija sa lzvodacem radova, Organom ugovaranja i Korisnikom — prema procedurama,

pismenim putem
« Komunikacija sa Organom ugovaranja — prema procedurama, pismenim putem

« Komunikacija sa Korisnikom — prema procedurama, pismenim putem

PODRSKA EU U PRIPREMI PROJEKATA 1 i
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OBAVEZE INZENJERA PRE POCETKA RADOVA

Prouci ugovor I projektnu dokumentaciju
|zradi Plan nadzora izgradnje (PNI)
Spram obima posla usaglasi nadzorni tim sa Organom ugovaranja (OU)

Upozna se sa lokacijom i o eventualnim problemima konsultuje se sa projektantom i obavesti

Ou

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs
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OBAVEZE INZENJERA PRE POCETKA RADOVA

Usaglasi sa IzvodeCem prostor i opremu za rad nadzornog tima
Uspostavi sistem arhive
Zahtev izvodacu za listu materijala i usaglasi procedure kontrole materijala i radova

Ime osobe zaduzene za bezbednost (i ostalin kljucnih ljudi izvodaca)

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs
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OBAVEZE INZENJERA U TOKU IZVODENJA RADOVA

« Prati i kontroliSe izvodenje radova po ugovoru da bi se odrzao kvalitet, rok i cena
* Odobrava materijale

« Preko Korisnika uspostavlja saradnju sa nadleznim institucijama za uslove, saglasnosti i dr.

kao i sa projektantom

« Overava gradevinski dnevnik i knjigu

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs
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OBAVEZE INZENJERA U TOKU IZVODENJA RADOVA

* (Odrzava redovne sastanke “po nivoima”

« Prati realizaciju dinamike i izvestava OU

« Procenjuje i izvestava o mogucim stetnim uticajima po zivotnu sredinu
« KontroliSe osiguranje i garancije izvodaca

* NE izdaje naloge koje oslobadaju ili umanjuju odgovornost izvodaca

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs
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DUZNOSTI INZENJERA NA ZAVRSETKU RADOVA

Pregled radova nakon izvodaCevog obavestavanja da su isti zavrSeni

Sacinjavanje zapisnika o zavrSetku radova sa moguc¢om listom radova koje je potrebno

otkloniti tokom probnog perioda
Predaja objekta korisniku
Pracenje radova tokom probnog perioda

Pre konacnog prijema kontrola o izvrSenom uklanjanju svih nedostataka

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs
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SAGLASNOSTI I DOZVOLE

U pripremnoj fazi
U toku izvodenja radova

Po zavrSetku izvodenja radova
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Procedure izvodenja | vodenja strucnhog nadzora

MODUL 2 — obaveze u toku izvodenja
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ZAJEDNICKE OBAVEZE i CILJEVI

Realizovan projekat
Postovanje ugovornih obaveza

« ZavrSetak projekta u ugovorenom roku i budzetu
Javnost projekta

Bezbednost ljudi i zastita zivotne sredine

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs
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Redosled vaznosti ugovorne dokumentacije

Dokumentacija koja €ini Ugovor medusobno se nadopunjuje.

Za tumacenje dokumenata, red prvenstva ¢e biti u skladu sa sledecCim rasporedom:
a) Ugovorni sporazum (ako postoji),

b) Pismo o prihvatanju ponude,

c) Pismo Ponude,

d) Posebni uslovi Ugovora,

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs
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Redosled vaznosti ugovorne dokumentacije

a) Opsti uslovi ugovora

b) Specifikacije

c) Crtezi,
d) Prilozii svi drugi dokumenti koji €ine deo Ugovora.

Ukoliko se u dokumentima pojavi dvosmislenost ili se uoCe neke protivreCnosti, Inzenjer Ce dati

potrebna objasnjenja ili uputstva.

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs
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OBAVEZE UCESNIKA NA PROJEKTU

Obaveze
lzvodaca
Narucioca

Nadzora
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OBAVEZE I1IZVOPACA

« Pre poéetka radova e ~ §

« Potpisivanje ugovora i izdavanje
bankarskih garancija

* Priprema dokumentacije za pocCetak radova

« Definisanje osoblja na gradilistu i dinamike
radova

« Avansni raCun i ostale obaveze po ugovoru

% F
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OBAVEZE I1IZVOPACA

U toku radova

* |zvode radove prema ugovoru i prema
zakonu RS

« Obavestavaju nadzor o svim aktivnostima -
Podizvodaci

» Vode gradevinsku knjigu i dnevnik

* Pripremaju privremene situacije i
obezbeduju ateste, certifikate

« Prate ugovorenu dinamiku radova i ha
vreme podnose potrebne zahteve

EU PPF % st [

MINISTARSTVO FINANSTJA
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OBAVEZE I1IZVOPACA

 Nakraju radova
« Konacni pregled izvedenih radova

Potpisuju potvrdu o zavrsetku radova -PAC

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIE
3 ppfrs | europars | meigovrs | cfcugovrs N

MINISTARSTVO FINANSTJA
{ EODRSKA EU U PRIPREMI PROJEKATA S TP g peogrn s
S ‘erspektiva Srbije za odrZivi razvoj iz sredstava Evropske unije Evropeka urip



OBAVEZE NARUCIOCA

Pre poCetka radova

« Odreduje raspored predaje gradiliSta — Clan 2.1

* Imenuje predstavnika Narucioca — €lan 2.3

* Imenuje Inzenjera | osobe koja zastupa Inzenjera —Clan 1.1.2.41 3.1
« Odobrava delegiranje obaveza Inzenjera — Clan 3.2

« Potvrduje finansijske aranzmane Narucioca — Clan 2.4

* Proverava Garanciju za dobro izvrsenje posla — Clan 4.2

* Proverava dostavljena osiguranja — ¢lan 18

« (Odreduje datum pocCetka — Clan 8.1*

PODRSKA EU U PRIPREMI PROJEKATA 1 i
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OBAVEZE NARUCIOCA

U toku radova
« |skolCavanje —Clan 4.7 1 TS (ZN)*
« Odabir kadrova za trening — Clan 5.5 1 ZN

 MesecCne situacije — Clan 14.31 14.6

« Ucestvuje u pracenju radova / nedeljni, mesecni sastanci/

* |zjaSnjava se na dopise nadzora

« Daje saglasnosti na izmene / Projekat koji radi izvodac

« Daje saglasnost na pla¢anja

« Pribavlja saglasnost projektanta za dogovorene izmene projektne dokumentacije
« Odobrenja/saglasnosti od strane nadleznih organa

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs
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OBAVEZE NARUCIOCA

Po zavrSetku radova

TehnicCki prijem
» TehniCki prijem sprovesti paralelno sa primopredajom radova
« TehnicCki prijem sprovesti nakon dokazivanja performansi i izdate potvrde o preuzimanju radova

|Izdavanje potvrde o preuzimanju — ¢lan 10.1110.2

Preuzimanje radova — ¢lan 10

Povracaj dela zadrzanih sredstava / zamena bankarske garancije

PODRSKA EU U PRIPREMI PROJEKATA 1 i
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OBAVEZE NADZORA - INZENJERA

Duznosti i ovlas¢enja Inzenjera
« Narucilac imenuje Inzenjera koji obavlja duznosti koje su mu dodeljene u Ugovoru.

* Inzenjer nema ovlasS¢enje da menja Ugovor.

« Ako InZzenjer mora da dobije odobrenje Narucioca pre nego sto postupi po nekom ovlasceniju,
onda Ce uslovi biti oni koji su navedeni u Posebnim uslovima Ugovora. NarucCilac nece dalje
ograniCavati ovlasCenja Inzenjera, izuzev prema dogovoru sa lzvodacem.

Razlika NADZOR - FIDIC INZENJER

PODRSKA EU U PRIPREMI PROJEKATA 1 i
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OBAVEZE NADZORA - INZENJERA

Pre pocCetka radova

Koordinira pripremne aktivnosti na projektu

Korisnika
lzvodaca

KontroliSe dokumentaciju potrebnu za pocCetak radova

|Izdaje nalog za pocCetak radova

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs

7 MlNlSTARSTVOFlNANS
§KAE PRPRE BA PROJEKATA I8 e
g



OBAVEZE NADZORA - INZENJERA

U toku radova

« Prati izvodenje radova po ugovoru i prema zakonu RS

« Koordinira aktivnosti svih uCesnika -odrzava redovne sastanke
« KontroliSe svu dokumentaciju, izdaje naloge i priprema izvestaje

Na kraju radova

« Kontrolise I priprema dokumentaciju za primopredaju radova u skladu sa ugovorom

* |zdaje potvrdu o zavrsSetku radova-PAC

PODRSKA EU U PRIPREMI PROJEKATA 1 i
Perspektiva Srbije za odrZivi razvoj iz sredstava Evropske unije
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SAGLASNOSTI

Davanje saglasnosti

Materijali ( poreklo materijala)

Oprema

lzmene
 |zvodacd
« Nadzor / Narudilac

Podizvodaci
» |zvodacC ne sme s PodizvodaCima podugovoriti sve Radove.

* lzvodacC snosi odgovornost za svaki postupak ili krSenje Ugovora od strane bilo kog Podizvodaca,
njihovih zastupnika ili osoblja, kao da je to postupak ili krSenje Ugovora od strane lzvodaca

PODRSKA EU U PRIPREMI PROJEKATA S| MNSTARSTVOFINANSTA
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SAGLASNOSTI

* Produzetak roka
« Definisanje troskova produzetka roka

* lzmene mogu biti inicirane na tri nacina:

* Inzenjer izdaje instrukciju bez prethodno postignutog dogovora oko cene
* lzvodaC sam inicira izmene prema Clanu 13.2 — Vrednosno inZenjerstvo
* Inzenjer zahteva predlog od strane Izvodaca

PODRSKA EU U PRIPREMI PROJEKATA 1 i
Perspektiva Srbije za odrZivi razvoj iz sredstava Evropske unije
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POTRAZIVANJA | SPOROVI

POTRAZIVANJA (Claimovi )
MISLJENJE INZENJERA / determinacija
STAV NARUCIOCA

SPOR - dva stepena — odbor za presudivanje arbitraza

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs
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ZAVRSETAK RADOVA

Preuzimanje Radova i Sekcija

« po zavrSetku Radova u skladu sa Ugovorom, ukljuCujuci pitanja opisana u tacki 8.2 (Rok za
zavrSetak radova), izuzev onog sto je dozvoljeno u stavu (a) u daljem tekstu, i

« nakon izdavanja Potvrde o preuzimanju Radova, ili kada se smatra da je Potvrda izdata u
skladu sa ovom tackom.

|lzvodac ima pravo da Inzenjeru podnese zahtev za izdavanje Potvrde o preuzimanju radova
najmanje 14 dana pre nego sto ¢e Radovi, po misljenju Izvodaca, biti zavrSeni | spremni za
preuzimanje. Ukoliko su Radovi podeljeni u Sekcije, lzvodac€ ima pravo da podnese zahtev za
izdavanje Potvrde o preuzimanju svake pojedinacne Sekcije.

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs
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ZAVRSETAK RADOVA

U roku od 28 dana od prijema zahteva od lzvodaca, InZzenjer moze da:

* izda /zvodacu Potvrdu o preuzimanju...
» odbije takav zahtev,...

« Ukoliko Inzenjer u roku od 28 dana ne izda Potvrdu o preuzimanju radova ...smatracCe se da je
Potvrda o preuzimanju izdata poslednjeg dana navedenog perioda.

« Ukoliko je IzvodacC spreCen da obavi ispitivanje po zavrSetku radova duze od 14 dana, iz
razloga za koje je odgovoran Narucilac, smatrace se da je Narucilac preuzeo Radove / Sekcije

PODRSKA EU U PRIPREMI PROJEKATA 1 i
Perspektiva Srbije za odrZivi razvoj iz sredstava Evropske unije

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs



ZAVRSETAK RADOVA

Narucilac:

* |zdavanje potvrde o preuzimanju — Clan 10.1110.2

* Preuzimanje radova — Clan 10

InZenjer:

e Testovi na zavrSetku — ¢lan 9.1, 9.3, 9.4 1 ZN

* |zdavanje potvrde o preuzimanju — ¢lan 10.1110.2
« Povracaj prve tranSe retencionog iznosa — Clan 14.9

PODRSKA EU U PRIPREMI PROJEKATA 1 i
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ZAVRSETAK RADOVA

* Zuta knjiga - Testiranje na zavr$etku se uobi¢ajeno sprovodi

« Testovi pre pustanja u rad (inspekcije, ,suve®i ,mokre” probe)
« Pustanje u rad (radni testovi u skladu sa svim uslovima rada ako je moguce)

« Probni rad (dokazivanje da rad postojenja je pouzdan i u skladu sa svim zahtevima Ugovora)

PODR3KA EU U PRIPREMI PROJEKATA / MINISTARSTVOFINANSUA.
Perspektiva Srbije za odrZivi razvoj ﬂ&mﬂwmwm
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ZAVRSETAK RADOVA

« Okoncana situacija

* Primopredaja radova

« Spisak radova koje treba otkloniti u toku garantnog perioda
« ZavrSetak radova

e Garantni period
» Kontrola radova u garantnom period
» Zavrsni pregled

« ZatvrSetak projekta

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs
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ZAVRSETAK RADOVA

« TehniCki prijem

* Priprema snag liste

« Provera obaveza lzvodaca definisanih ugovorom
« Projekat izvedenog stanja

* Priprema dokumentacije za tehnicki prijem

* ZavrSetak radova nije zavrsetak projekta

PODRSKA EU U PRIPREMI PROJEKATA 1 i
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GARANTNI PERIOD

Inzenjer:

« Kontrola snag liste— ¢lan 11.1

« Kontorla uklanjanja defektnih radova — ¢lan 11.5
« Poporavka nedostataka — Clan 11.1111.2

« Dodatna testiranja — ¢lan 11.6

« Neispunjene obaveze — ¢lan 11.10

« ZavrSno CiscCenje gradilista — Clan 11.11

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs
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ZAVRSETAK PROJEKTA

Narucilac

« |zdavanje potvrde o performansama — Clan 11.9*

« Povracaj druge tranSe retencionog iznosa — Clan 14.9*
« ZavrsSno placanje ( Narucilac)

« Povracaj Garancije za dobro izvrSenje posla — ¢lan 4.2
Inzenjer:

« |zdavanje potvrde o performansama — Clan 11.9*

« Povracaj druge tranSe retencionog iznosa — Clan 14.9*
« |zdavanje okoncCane situacije — Clan 14.3

* |zdavanje potvrde na zavrsetku — Clan 14.10
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I Procedure izvodenja | vodenja strucnog nadzora

MODUL 3 — Pracenje radova i izvesStavanje

ad
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Sektor za ugovaranje i finansiranje programa Projekat finarsira
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ZAHTEVI VIDLIJIVOSTI PROJEKTA

GradiliSna table

Tabla po zahtevima IFI
» Sadrzaj table

Organizacija dogadaja
Bezbednost i zdravlje na radu
Zastita zivotne sredine

EU PPF == Exl
MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
PODRSKA EU U PRIPREMI PROJEKATA By [ScosTme ,
Perspektiva Srbije za odrZivi razvoj iz sredstava Evropske unije ;[c,':;"sr:ﬂ;m



PRACENJE REALIZACIJE PROJEKTA

FiziCko — prema realizaciji i stepenu zavrSenosti

Dinamicki plan ( dnevni, nedeljni, mesecni, opsti )
» Sadrzaj dinamickog plana

» Uskladivanje / revizije dinamickog plana

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs
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PRACENJE REALIZACIJE PROJEKTA

Na pocCetku se jasno definiSe procedura komunikacije
» interna (izmedu nadzornog tima) i

» eksterna (izmedu izvodaCa-nadzora-korisnika)

Na osnovu dostavljenog programa radova (dnevni plan, nedeljni, mesecni) izraduju se

izvestaji o napredku (dnevni, nedeljni, mesecni)

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs
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PRACENJE REALIZACIJE PROJEKTA

Finansijsko — prema ispostavljenim / placenim situacijama
» Priprema privremenih situacija / mesecni izvesta;

» lznos za placanje

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs
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SASTANCI

« Nedeljni sastanci
» progres radova
» problemi na gradiliStu

« TehniCki sastanci
» po oblastima
» po potrebi

« MesecCni sastanci svih uCesnika projekta
» upoznavanje sa realizacijom
» upoznavanje sa predstojeCim aktivnostima

« Zapisnici sa sastanaka
* Mesecni izvestaji

PODRSKA EU U PRIPREMI PROJEKATA S| MNSTARSTVOFINANSTA
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IZVESTAVANJE

« Uspostavljanje procedure arhiviranja

. Izvestavanje “po nivoima” (Nadzor na gradilistu i pomocnici, Glavni inZenjer i Sef Nadzornog
tima)

« Za uspesSno izveStavanje neophodno je stalno pracenja radova i redovni sastanci sa
|lzvodaCem, belezenje svih aktivnosti kroz grad. dnevnike, zapisnike sa sastanaka i fotografije
0 napretku

« Uspostavi dobru organizaciju rada

« Plan kontrole kvaliteta

« Proceduru komunikacije (interni i eksterni) i nacin evidencije
« Proceduru izvestavanja
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IZVESTAVANJE

« Definisano ugovorom
» lzvodac
» Nadzor
» Inzenjer

* Progres radova i ostali bitni elementi projekta koji utiCu na realizaciju
« Foto dokumentacija

« Finansijsko izveStavanje

* |lzvestaji prema IFI — uslov za povlaCenje finansijskih sredstava
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PODRSKA EU U PRIPREMI PROJEKATA

Sva dokumenta, informacije, materijale | fotografije
mozete preuzeti na zvanicnoj internet prezentaciji EU PPF projekta
www.ppf.rs

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs

PODRSKA EU U PRIPREMI PROJEKATA y MUSTARSTVO FINARSTA-.
Perspektiva Srbije za odrZivi razvoj

Sektor za ugovaranj 13 e programa
iz sredstava Evropske unije


http://www.ppf.rs/
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PODRSKA EU U PRIPREMI PROJEKATA
Perspektiva Srbije za odrZivi razvoj

Pitanja i pomoc¢

Gordana Bajié
Predavac, EU PPF | 8 EuropeAid/137044/DH/SER/RS
+381 11 4040721

info@ppf.rs
WWW. ppf.rs

Hvala Vam na paznji!
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