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Clan 1 — Opéste odredbe

 1.1.1.1 ,Ugovor” oznacava Ugovorni sporazum, Pismo o prihvatanju
ponude, Pismo ponude, ove Uslove, Specifikacije, Crteze, Priloge i sva
ostala dokumenta (ako postoje) koji su navedeni u Ugovornom
sporazumu ili u Pismu o prihvatanju ponude.

s NAPOMENA: Posebno obratiti paznju na tekst koji je u kurzivu i
podvucen.
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PPF-Serbia’s perspec frs nable growth
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Clan 1 — Opéste odredbe

 1.1.1.7 ,Prilozi“ su svi dokumenti pod tim nazivom koje je sastavio
lzvodac i koji su predati zajedno s Pismom ponude i Cine sastavni deo
Ugovora. Takav dokument moze da sadrzi Predmer radova, podatke,
spiskove i jedini¢ne cene i/ili predracune.
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Clan 1 — Opéste odredbe

¢ 1.1.2.3 ,lzvodac” je lice/lica imenovano/a u Pismu ponude kao
lzvodac, koje je Narucilac prihvatio, kao i pravni sledbenici tog lica ili
vise takvih lica.

e 1.1.2.5 ,Predstavnik Izvodaca“ je lice koje IzvodacC imenuje u Ugovoru
ili koje lzvodaC povremeno imenuje u skladu sa clanom 4.3

(Predstavnik Izvodaca), te koje deluje u ime Izvodaca.
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Clan 1 — Opéste odredbe

e ,Osoblje Narucioca” oznacava Inzenjera, saradnike iz clana 3.2

(Imenovanje od strane Inzenjera) kao i sve drugo osoblje, radnu snagu
i druge zaposlene Inzenjera i Narucioca; kao i sve drugo osoblje, koje
cini Osoblje Narucioca, a o kojem su Narucilac ili Inzenjer obavestili
lzvodaca.
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Clan 1 — Opéste odredbe

*1.1.2.9 ,0PS“ je jedno lice ili tri lica imenovana u Ugovoru, ili drugo
lice/lica imenovana shodno ¢lanu 20.2 (Imenovanje Odbora za
Presudivanje _u Sporovima) ili shodno clanu 20.3 (Nepostojanje
sporazuma o Odboru za Presudivanje u Sporovima).

* Termin na englskom jeziku “adjudication” je preveden kao
“presudivanje”.
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PPF-Serbia’s perspec frs nable growth

Clan 1 — Opéste odredbe

1.1.3.1 ,,Bazni datum® je datum 28 dana pre poslednjeg dana za
podnosenje Ponude.

1.1.3.2 ,,Datum pocetka“ je datum o kome je lzvodac obavesten u
skladu sa ¢lanom 8.1 (Pocetak radova).

1.1.3.3 _Rok za zavrsetak” je vreme potrebno za zavrsetak Radova
ili Faze/Deonice (u zavisnosti od slucaja) iz c¢lana 8.2 (Rok za
zavrsetak), kako je to navedeno u Dodatku uz ponudu (zajedno sa
bilo kojim produzetkom iz clana 8.4 (Produzetak Roka :za
zavrsetak)), racunajuci od Datuma pocetka.
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Clan 1 — Opéste odredbe

* 1.1.3.7 ,Rok za obavestenje o nedostacima“ je rok za obavestenje o
nedostacima na Radovima ili Fazi/Deonici (u zavisnosti od slucaja)
shodno ¢lanu 11.1 (Zavrsetak preostalih radova i otklanjanje
nedostataka), koji je naveden u dodatku uz ponudu (sa svim
produzenjima iz clana 11.3 (ProduzZenje Roka za obavestenje o
nedostacima), racunajuci od datuma kada su Radovi ili Faza/Deonica
dovrseni kako je to potvrdeno shodno clanu 10.1 (Preuzimanje
Radova ili Faze/Deonice).
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Clan 1 — Opéste odredbe

* 1.1.3.9 ,dan“ je kalendarski dan, a ,godina“ je 365 dana.

e 1.1.4.3 ,Trosak” su svi izdaci, koji su razumno nastali (ili ¢e nastati)
lzvodacu bilo na Gradilistu ili izvan njega, ukljucCujudi rezijske i sliche
izdatke, ali ne ukljucujuci dobit.

e 1.1.4.6 ,Strana valuta“ je valuta kojom se plaéa deo (ili cela)
Ugovorna cena, ali nije lokalna valuta.

Louis Berger | iz ~
A project implemented by th




PF6 [l PH[IJEI]T PH[PFIH[ITII]N FRCILITY

PPF-Serbia’s perspec frs nable growth

M

Clan 1 — Opéste odredbe

* 1.1.5.6 ,Faza/Deonica“ oznacava deo Radova koji je u Dodatku uz
ponudu naznacen kao Faza/Deonica (ako postoji).

 1.1.6.1 ,Dokumentacija lzvodaca“ oznacCava kalkulacije, racunarske
programe i drugi softver, crteze, prirucnike, modele i druga
dokumenta tehnickog karaktera (ako postoje) koje isporucuje lzvodac
shodno Ugovoru.

e 1.1.6.8 , Nepredvidivo” je sve ono sto iskusan izvodac nije mogao
razumno predvideti do datuma za predaju Ponude.
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Clan 1 — Opéste odredbe

e 1.3 Nacini obavestavanja

Kada ovi Uslovi predvidaju davanje ili izdavanje odobrenja, potvrda,
saglasnosti, odluka, obavestenja, zahteva i oslobadanje od obaveza,
obavestavanje se:

a) vrsiupismenom obliku ...;

b) dostavlja, Salje ili otprema na adresu primaoca ...

Odobrenja, potvrde, saglasnosti i odluke nece se bezrazlozno uskratiti ili
dostavljati sa zakasnjenjem.
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Clan 1 — Opéste odredbe

* 1.4 Merodavno pravo i jezik

e Na Ugovor se primenjuje pravo Zemlje ili druga jurisdikcija kako je
navedeno u Dodatku uz ponudu.

 Ako postoje verzije bilo kog dela Ugovora koje su pripremljene na vise
jezika, preovladujuca verzija ¢e biti ona na merodavnom jeziku navedenom
u dodatku uz ponudu.

 Jezik komuniciranja je onaj naveden u Dodatku uz ponudu. Ukoliko tamo
nije naveden jezik, komunikacija ce se obavljati na jeziku na kom je Ugovor
(ili njegov veci deo) sacinjen.
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Clan 1 — Opéte odredbe

* 1.5 Red prvenstva dokumentacije

* Dokumentacija koja Cini Ugovor medusobno se nadopunjuje. Za tumacenje dokumenata, red
prvenstva Ce biti u skladu sa slede¢im rasporedom:

a) Ugovorni sporazum (ako postoji),
b) Pismo o prihvatanju ponude,

c) Pismo Ponude,

d) Posebni uslovi Ugovora,

e) ovi Opsti uslovi ugovora

f) Specifikacije

g) Crtezi, i

i Prilozi i svi drugi dokumenti koji Cine deo Ugovora.

Ukoliko se u dokumentima pojavi dvosmislenost ili se uoCe neke protivreCnosti, Inzenjer Ce dati
potrebna objasnjenja ili uputstva.

Louis Berger | iz ~
A project implemented by the




'PPF6 fU PH[IJEET PHEPHHHTII]N fﬂ[IIlITY

PPF-Serbia’s perspec frs nable growth
(§

Clan 1 — Opéste odredbe

e 1.14 Solidarna odgovornost

e Ukoliko, prema vazecim Zakonima, lzvodac osnuje drustvo zajednickim ulaganjem
(engl. joint venture), konzorcijum ili neku drugu grupu dva ili vise lica, a ako nije
rec o privrednom drustvu:

 (a) Smatrace se da su ta lica zajednicki i solidarno odgovorna Naruciocu za
izvrsenje Ugovora,

* (b) Ta lica ¢e obavestiti NaruCioca o imenu lica koje je na Celu te grupe i koje
ima ovlascenja da obaveze lzvodaca i svako od tih lica, i

* (c) lzvodac€ neée menjati svoju organizaciju ili pravni status bez prethodnog
odobrenja Narucioca.

S825  ministry of European
T Integration
M Louis Berger | giz =
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LR vt 9 Financing.of This project is funded contractor Louis Berger and GIZ
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Clan 2 — Narudilac

e 2.1 Pravo pristupa Gradilistu

* Narucilac je duzan da Izvodacu dozvoli pravo pristupa i da ga uvede u
posed svih delova Gradilista u roku (ili_rokovima) navedenom u
Dodatku uz ponudu. Pravo pristupa i posed ne moraju iskljucivo
pripadati Izvodacu. Ako je, shodno Ugovoru , Narucilac duzan da da u
posed (lzvodacu) temelje, objekte, postrojenja ili sredstva za pristup,
Narucilac ¢e to uciniti u okviru roka i na nacin koji je naveden u
Specifikacijama.
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Clan 2 — Narudilac

e 2.1 Pravo pristupa Gradilistu (nastavak)

 Medutim, Narucilac moze uskratiti takvo pravo ili posed dok ne primi
Sredstvo osiguranja za dobro izvodenje.

e Ukoliko takav rok nije naveden u Ugovornim podacima, Narucilac ce
dati Izvodacu pravo pristupa i uvesti ga u posed Gradilista u rokovima
koji su potrebni da Izvodac bez prekida postupi u skladu s programom
koji je dostavljen shodno c¢lanu 8.3 (Program izvodenja radova).
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Clan 2 — Narudilac

2.4 Finansijski aranzmani Narucioca

U roku od 28 dana po dobijanju zahteva lzvodaca, Narucilac je duzan da
dostavi razumne dokaze da su postignuti i da se odrzavaju finansijski
aranzmani, koji ce omogquciti Naruciocu da na vreme plati Ugovornu
cenu (u iznosu procenjenom u to vreme) u skladu sa ¢lanom 14
(Ugovorna cena i placanje). Pre nego sto Narucilac izvrSi neke
materijalne izmene tog finansijskog aranzmana, Narucilac o tome mora
da obavesti Izvodaca navodedi pojedinosti.
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Clan 2 — Narudilac

e 2.5 Zahtevi Narucioca

e Ukoliko Narucilac smatra da ima pravo na placanje prema bilo kom clanu ovih
Uslova ili na neki drugi nacin u vezi sa Ugovorom, i/ili smatra da ima pravo na
produzenje Roka za obavestenje o nedostacima, Narucilac ili InZenjer ce obavestiti

Izvodaca i dati mu sve pojedinosti...

* Obavestenje se daje Sto je pre moguce nakon sto Narucilac sazna, ili nakon sto je
trebalo da sazna, za dogadaj ili za okolnosti koje su razlog zahteva. Obavestenja
koja se odnose na produzenje Roka za obavestenje o nedostacima daju se pre

isteka takvog roka.
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Clan 3 —InZenjer

3.1 Duznosti i ovlas¢enja Inzenjera

 Narucilac imenuje Inzenjera koji obavlja duznosti koje su mu
dodeljene u Ugovoru.

* Inzenjer nema ovlaséenje da menja Ugovor.

 Ako Inzenjer mora da dobije odobrenje Narucioca pre nego Ssto
postupi po nekom ovlaséenju, onda ce uslovi biti oni koji su navedeni
u Posebnim uslovima Ugovora. Narucilac neée dalje ogranicavati
ovlascenja Inzenjera, izuzev prema dogovoru sa lzvodacem.
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Clan 3 —InZenjer

3.1 Duznosti i ovlas¢enja Inzenjera

» Kada nije drugacije navedeno u Uslovima:

a) smatra se da InZenjer nastupa u ime Narucioca...
b) Inzenjer nema ovlascenje...

c) nijedno odobrenje, kontrola, potvrda, saglasnost, pregled, uputstvo,
obavestenje, predlog, zahtev, ispitivanje ili slican c¢in Inzenjera
(ukljuCujuéi izostanak neodobravanja) nece osloboditi lzvodaca od
bilo koje odgovornosti koju ima prema Ugovoru ...
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Clan 3 —InZenjer

* 3.5 Odluke

e Kad god ovi Uslovi odreduju da Inzenjer mora da postupi u skladu s ¢lanom 3.5.
kako bi se saglasio ili doneo odluku, Inzenjer je duzan da konsultuje svaku
Ugovornu stranu u nastojanju da postigne sporazum. Ukoliko se ne postigne
sporazum, onda ce InZenjer doneti pravednu odluku u skladu s Ugovorom, vodeci
racuna o svim relevantnim okolnostima.

* Inzenjer obavesStava obe Ugovorne strane o svakoj saglasnosti ili odluci, sa
prateCim pojedinostima. Svaka Ugovorna strana je duzna da sprovede svaki
sporazum ili odluku, osim ako nije revidirana i sve dok se ne revidira shodno clanu
20 (Zahtevi, sporovi i arbitraza).
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Clan 4 — Izvodac

* 4.1 Opste obaveze lzvodaca
* 4.2 Sredstvo osiguranja za dobro izvrsenje posla

 |zvodac je duZan da (o svom trosku) pribavi Sredstvo osiguranja za dobro izvrsenje
posla, u iznosu navedenom u Dodatku uz ponudu i u navedenoj valuti (valutama)
Ugovora ili u nekoj slobodno konvertibilnoj valuti koja je prihvatljiva Naruciocu.
Ukoliko nije naveden iznos u Dodatku uz ponudu, ovaj se ¢lan nece primenjivati.

* |zvodacC je duzan da NarucCiocu dostavi Sredstvo osiguranja za dobro izvrSenje
posla u roku od 28 dana po prijemu Pisma o prihvatanju ponude i da kopiju
posalje Inzenjeru.
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Clan 4 — Izvodac

4.3 Predstavnik lzvodaca

e [zvodac imenuje Predstavnika Ilzvodaca i daje mu sva potrebna
ovlascenja kako bi mogao delovati u ime lzvodaca u skladu sa
Ugovorom.

* Bez prethodnog pristanka Inzenjera, lzvodac ne sme povudi
imenovanje Predstavnika lzvodaca ili imenovati zamenu.

* Predstavnik lzvodacCa, u ime lzvodaca, prima uputstva u skladu sa
clanom 3.3 (Uputstva Inzenjera).
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Clan 4 — Izvodac

e 4.4 Podizvodaci

 |lzvodac ne sme s Podizvodacima podugovoriti sve Radove.

e [zvodac snosi odgovornost za svaki postupak ili krsenje Ugovora od
strane bilo kog Podizvodaca, njihovih zastupnika ili osoblja, kao da je
to postupak ili krsenje Ugovora od strane Izvodaca.
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Clan 4 — Izvodac

e 4.10 Podaci o Gradilistu

* Pre Baznog datuma Narucilac informise lzvodaca o svim relevantnim
podacima koje Narucilac ima u vezi sa hidroloskim uslovima na
Gradilistu i potpovrsinskim uslovima Gradilista, ukljuCujuci i aspekte
zastite okoline...

* Smatra se da je lzvodac prikupio sve potrebne informacije o rizicima,
nepredvidenim troskovima i drugim okolnostima, koje mogu uticati na
Ponudu ili Radove i to u onoj meri u kojoj je to bilo izvodljivo (vodeci
racuna o vremenu i troskovima).
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Clan 4 — Izvodac

* 4.12 Nepredvidivi fizicki uslovi

U ovom clanu, ,fizicki uslovi” su prirodni fizicki i vestacki uslovi, kao i
druge fizicke prepreke i zagadivaci na koje lzvodac moze naici na
Gradilistu pri izvodenju Radova, ukljucujuci i potpovrsinske i hidroloske
uslove, ali ne i klimatske uslove.
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Clan 4 — Izvodac

* 4.21 lzvestaji o napredovanju radova

* [zvodac je duZzan da sastavlja _mesecne izvestaje o napredovanju i
dostavlja ih Inzenjeru u sest kopija, osim ako nije drugacije navedeno
u Posebnim uslovima Ugovora. Prvi lzvestaj pokriva period do kraja
prvog kalendarskog meseca nakon Datuma pocetka. Izvestaji se nakon
toga dostavljaju mesecno, svaki u roku od 7 dana nakon poslednjeg
dana perioda na koji se odnosi.

 Svaki izveStaj mora da sadrzi: ...
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Clan 6 — Osoblje i radna snaga

6.2 Plate i uslovi rada

Izvodac je duzan da isplacuje plate i da se pridrZzava uslova rada koji nisu
maniji od onih koji su utvrdeni za tu delatnost ili privrednu granu tamo gde se
obavljaju radovi.

* 6.4 Zakoni o radu

Izvodac je duzan da postuje sve relevantne Zakone o radu koji su primenljivi
na QOsoblje lzvodaca, ukljucujuéi i Zakone koji se odnose na njihovo
zaposljavanje, zdravstvenu zastitu, sigurnost, useljavanje i iseljavanje, te im
mora omoguciti sva njihova zakonska prava.
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e 7.1 Nacin realizacije

* |zvodac realizuje proizvodnju Postrojenja, proizvodnju Materijala
izvodenje Radova:

e (a) na nacin (ako postoji) predviden Ugovorom,

* (b) na pravilani strucan nacin u skladu s priznatim pravilima struke i

* (c) s propisno opremljenim uredajima i neopasnim Materijalima,
osim ako nije drugacije navedeno u Ugovoru.
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Clan 7 — Postrojenja, materijali ...

e 7.3 Pregled

Izvodac obavestava Inzenjera kad god su neki Radovi spremni pre neqgo
sto budu , skriveni” nevidljivi, ili zapakovani za skladistenje ili transport.

Inzenjer tada obavlja kontrolu, pregled, merenje ili ispitivanje bez

nepotrebnog odlaganja ili odmah obavestava lzvodaca da Inzenjer ne
trazi da to ucini.
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Clan 7 — Postrojenja, materijali ...

* 7.4 Ispitivanje

* Ovaj clan se primenjuje na sva ispitivanja koja su predvidena
Ugovorom, osim Ispitivanja nakon zavrsetka (ako postoje).

e [zvodac je duzan da odmah dostavi InZenjeru propisno overene
izvestaje o ispitivanju. Kada se naznacena ispitivanja uspesno obave,
Inzenjer potvrduje Izvodaceve ateste ili mu izdaje potvrdu. Ukoliko
InZenjer nije prisustvovao ispitivanju, smatrace se da je izvestaje
prihvatio kao tacne.
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e 7.5 Odbijanje

Ako nakon kontrole, pregleda, merenja ili ispitivanja neko Postrojenje,
Materijali ili izrada imaju nedostatke ili na drugi nacin nisu u skladu s

Ugovorom, Inzenjer moze da odbije Postrojenje, Materijale ili izradu
obavestavajuci lzvodaca, uz navodenje razloga.

Louis Berger | iz ~
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e 7.7 Vlasnistvo nad Postrojenjem i Materijalima

e Svi delovi Postrojenja i Materijal postace vlasnistvo Narucioca, do onog
obima koji je u skladu sa Zakonima Zemlje, i bice slobodni od zaloznog
prava i drugih tereta, u sledec¢im rokovima, vec prema tome koji je stariji:

* (a) kada budu ugradeni u Radove;

* (b) kada se lzvodacu plati odgovarajuca vrednosti Postrojenja i Materijala
shodno clanu 8.10 (Placanje za Postrojenja i Materijale u slucaju
privremene obustave radova).
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Clan 8 — Pocetak, kadnjenje ...

e 8.1 Pocetak radova

Inzenjer je duzan da obavestiti Izvodaca o Datumu pocetka najmanje
sedam dana unapred. Ukoliko nije drugacije predvideno Posebnim
uslovima, datum pocetka je 42 dana od dana prijema Potvrde o
prihvatanju od strane lzvodaca.

lzvodac je duzan da pristupi izvodenju Radova u najkracem mogucem
roku nakon Datuma pocetka radova, nakon cega pristupa izvodenju
Radova ekspeditivno i bez odlaganja.
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e 8.2 Rok za Zavrsetak radova

lzvodac je duzan da zavrSi Radove u celini i svaku (eventualnu) pojedinacnu
Sekciju u Roku za zavrsetak Radova ili Sekcije (zavisno od slucaja), ukljucujudi:

a) postizanje pozitivnih rezultata Ispitivanja po zavrSetku radova, i

b) zavrSetak svih radova predvidenih Ugovorom, a koji su potrebni da bi se
Radovi ili Sekcija smatrali zavrsenim za potrebe primopredaje po tacki
10.1 (Prijem Radova i Sekcija).
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* 8.3 Program

lzvoda¢ je duian da u roku od 28 dana od prijema obavestenja iz Clana 8.1
(Pocetak radova) InZenjeru podnese detaljan vremenski raspored. lzvodac je
takode duzan da dostavi izmenjene programe kadgod prethodni program ne bude
u skladu sa stvarnim napretkom radova ili sa obavezama lzvodaca. Svaki takav

program obuhvata:
a) redosled po kom lzvoda¢ namerava da izvodi Radove, ukljucujuéi ocekivani

vremenski period za svaku fazu projektovanja (ako ga ima), dokumentaciju
lzvodaca, nabavke, izradu Postrojenja, isporuke na Gradiliste, izgradnje, montaze i

Ispitivanja,
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b) svaku od ovih faza radova za imenovane podizvodace (kako su definisani u tacki 5
( Imenovani podizvodaci),

c) redosled i vremenski raspored pregleda i ispitivanja predvidenih Ugovorom, i

d) prateci izvestaj koji sadrzi:

i) opsti opis metoda koje lzvodaC namerava da primeni i glavnih faza u
izvodenju Radova, i

i) podatake o realnim procenama lzvodaca o broju ljudi u svakoj
kategoriji Osoblja lzvodaca i vrstama Opreme lzvodaca koja je
potrebna na GradiliStu u svakoj od glavnih faza...

- Louis Berger gIZ .
A project implemented by the
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Inzenjer ima pravo da od lzvodaca zahteva procenu ocekivanih efekata takvih
buducih dogadaja ili okolnosti, i/ili predlog prema tacki 13.3 (Postupak vrsenja
Izmene).

Ako Inzenjer bilo kad obavesti Izvodaca da program nije u skladu sa Ugovorom (u
navedenoj meri) ili da nije saglasan sa stvarnim napredovanjem i Izvodacevim
navedenim namerama, Izvodac je duzan da podnese InZenjeru revidiran program u

skladu sa ovom tackom.
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* 8.4 Produzetak roka za zavrsetak

U skladu sa tackom 20.1 (Zahz:evi Izvodaca), 1zvodac ima pravo na produzetak roka
za zavrSetak radova u smislu Clana 10.1 (Primopredaja Radova i Sekcija) u slucaju
da dode do kasnjenja u sledecim slucajevima:

a) izmena (ukoliko nije dogovorena korekcija roka za zavrsetak shodno tacki 13.3
(Postupak za vrsenje izmena) ili neka druga bitna promena u pogledu obima
neke pozicije radova koja je obuhvacena Ugovorom,

b) uzrok kasnjenja koji daje pravo na produzenje roka prema odredbama Uslova,

c) izuzetno nepovoljni klimatski uslovi,

Louis Berger | iz ~
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d) nepredvidene nestasice Osoblja ili Dobara, usled epidemije ili drzavnih mera, |

e) kasnjenja, ometanja ili sprecavanja koja su izazvana od strane Narucioca,
Osoblia Narucioca ili_drugim izvodacima koje je Narucilac angazovao na
Gradilistu ili koja se mogu njima pripisati.

Ukoliko lzvodaC smatra da ima pravo na produzenje Roka za zavrSetak radova,
lzvoda¢ moze da o tome obavesti Inzenjera u skladu sa tackom 20.1 (Zahtevi
Izvodaca). Prilikom odlucivanja o produzenju roka prema tacki 20.1, Inzenjer
razmatra ranije odluke i moze da produzi, ali ne i da skrati ukupni rok.
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8.5 Kasnjenja prouzrokovana merama nadleznih organa
U slucaju:

a) da se lzvodaC strogo pridrzavao postupaka utvrdenih od strane nadleznih
drzavnih organa,

b) da su ti organi odlozili ili prekinuli radove Izvodaca, |
c) daje su kasnjenjaili prekidi bili nepredvidljivi,

tada se odlaganje ili prekid smatraju uzrokom za kasnjenje prema stavu (b) tacke
8.4 (ProduZenje roka za zavrsetak radova).
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8.6 Brzina napredovanja radova
Ako bilo kad:
a) stvarni napredak bude isuviSe spor da bi se radovi izveli u Roku za zavrsetak radova, i/ili

b) napredak kasni (ili ¢e kasniti) u odnosu na vazeci program iz tacke 8.3 (Program),

| to ne iz razloga navedenih u tacki 8.4 (ProduZetak roka za zavrsetak radova), Inzenjer ima
pravo da u skladu sa tackom 8.3 (Program) lzvodacu nalozi da dostavi revidiran program i
prateci _izvestaj sa opisom revidiranih metoda koje lzvodac predlaze da usvoji u cilju
ubrzanja tempa napredovanja i zavrsetka radova u predvidenom roku
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* 8.7 Naknada stete prouzrokovane kasnjenjem

Ukoliko Izvodac ne izvrsi obavezu iz tacke 8.2 (Rok za Zavrsetak radova), Izvodac je
duzan da po prijemu obavestenja iz tacke 2.5 (Zahtevi Narucioca) Naruciocu isplatiti
naknadu stete prouzrokovane neizvrsenjem ugovornih obaveza. lznos naknade za
stetu usled kasnjenja predviden je Ugovorom i placa se za svaki dan od isteka
relevantnog Roka za zavrSetak radova do datuma navedenog u Potvrdi o
primopredaji radova. Medutim, ukupan iznos koji je plativ po ovoj odredbi ne moze
da bude veéi od maksimalnog iznosa odstete usled kasnjenja koji je predviden
Ugovorom.
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Ova odsteta jeste jedina odsteta koju lzvodaC duguje po osnovu takvog
neizvrsenja, osim u slucaju raskida Ugovora shodno tacki 15.2 (Raskid Ugovora od
strane Investitora) pre zavrSetka Radova.

Ova odsteta ne oslobada lzvodaca od obaveze da zavrSi Radove, niti bilo kojih
drugih duznosti, obaveza i odgovornosti koje ima po ovom Ugovoru.
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* 9.1 Obaveze lzvodaca

lzvodac je duzan da po zavrsetku radova izvrsi ispitivanja u skladu sa
ovom tackom i tackom 7.4 (Ispitivanje), uz prethodno dostavljanje

dokumentacije u skladu sa tackom 4.1, stav (d) (Opste obaveze
Izvodaca).

Po zavrsenom ispitivanju Radova ili Sekcija, lzvodacC je duzan da
Inzenjeru odmah podnese overeni izvestaj o rezultatima.
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* 10.1 Preuzimanje Radova i Sekcija

Osim u sludaju navedenom u tacki 9.4 (Nezadovoljavacéi rezultat ispitivanja po zavrsteku
radova), Narucilac preuzima Radove:

i. po zavrsetku Radova u skladu sa Ugovorom, ukljuCujuci pitanja opisana u tacki 8.2 (Rok
za zavrsetak radova), izuzev onog Sto je dozvoljeno u stavu (a) u daljem tekstu, i

ii) nakon izdavanja Potvrde o preuzimanju Radova, ili kada se smatra da je Potvrda izdata
u skladu sa ovom tackom.

lzvodac ima pravo da InZzenjeru podnese zahtev za izdavanje Potvrde o preuzimanju radova
najmanje 14 dana pre nego sto ¢e Radovi, po misljenju Izvodaca, biti zavrseni i spremni za
preuzimanje.
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Ukoliko su Radovi podeljeni u Sekcije, Izvodac ima pravo da na isti naCin podnese
zahtev za izdavanje Potvrde o preuzimanju svake pojedinacne Sekcije.

U roku od 28 dana od prijema zahteva od Izvodaca, InZenjer moZe da:

a) izda lzvodaCu Potvrdu o preuzimanju, navodeci datum kada su Radovi ili
Sekcije zavrseni u skladu sa Ugovorom, izuzev za manje nedovrsene radove |
nedostatke koji ne uticu bitno na koris¢enje Radova ili Sekcije za nameravane
potrebe (bilo do zavrSetka ili tokom perioda izvodenja tih radova, odnosno
uklanjanja nedostaka), ili

Louis Berger | iz ~
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b) odbije takav zahtev, navodeci razloge i preciziraju¢i radove koje bi Izvodac
trebalo da izvrsi kako bi omogucdio izdavanje Potvrde o preuzimanju radova.
lzvodac je duzan da pre podnosenja novog zahteva shodno ovoj tacki zavrsi
sve takve radove.

Ukoliko Inzenjer u roku od 28 dana ne izda Potvrdu o preuzimanju radova ili ne
odbije zahtev Izvodaca, i ukoliko su Radovi ili Sekcija (zavisno od slucaja) u
znacajnoj meri u skladu sa Ugovorom, smatrace se da je Potvrda o preuzimaniju
izdata poslednjeq dana navedenog perioda.
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* 10.2 Preuzimanje delova Radova

Inzenjer moze, na zahtev Narucioca , da izda Potvrdu o preuzimanju bilo kog dela
Trajnih radova. Narucilac ne mozZze da koristi nijedan deo Radova (osim kao
privremenu meru koja je ili utvrdena Ugovorom ili dogovorena izmedu Ugovornih
strana) sve dok Inzenjer ne izda Potvrdu o preuzimanju tog dela radova.

Medutim, ukoliko Narucilac ipak koristi neki deo Radova pre izdavanja Potvrde o
preuzimanju:

a) smatra _se da je deo koji se koristi preuzet danom pocetka njegovog
koriscenja,
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b) lzvodac od tog dana prestaje da bude odgovoran za staranje o tom delu, a ta
odgovornost prelazi na Narucioca, |

c) ukoliko Izvodac to zahteva, Inzenjer izdaje Potvrdu o preuzimanju tog dela.

Nakon sto Inzenjer izda Potvrdu o preuzimanju dela Radova, Izvodacu ce se
omogquciti da sto je pre moguce preduzme mere neophodne za izvrsenje preostalih
Ispitivanja po zavrsetku radova. lzvodacC je duzan da izvrsi takva ispitivanja Sto je
moguce pre isteka relevantnog Roka za prijavljivanje nedostataka.
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* 10.3 Ometanje Ispitivanja po zavrsetku radova
Ukoliko je Izvodac sprecen da obavi ispitivanje po zavrsetku radova

duze od 14 dana, iz razloga za koje je odgovoran Narucilac, smatrace se

da je Narucilac preuzeo Radove ili Sekcije (zavisno od slucaja) onog

dana kada bi u suprotnom ispitivanje bilo izvrseno...
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e 14.1 Ugovorna cena
Ako nije drugacije predvideno Posebnim uslovima:

a) Ugovorna cena se ugovara ili odreduje u skladu sa tackom 12.3 (Procena) i
moze da se koriguje u skladu sa Ugovorom;

b) lzvodac je duzan da plati sve poreze, takse i naknade za koje je obavezan po
Ugovoru, a Ugovorna cena ne moze da se koriguje za ove troskove, osim u
slucajevima predvidenim tackom 13.7 (Izmene zbog promene zakona);
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c) Sve kolicine navedene u Predmeru ili u drugim tabelama predstavljaju
procenjene koliCine i ne uzimaju se kao stvarne i tacne koliCine:

i radova koje Izvodac treba da izvede, ili
ii. u smislu tacke 12 (Merenje i procena), i

d) lzvodaC dostavlja Inzenjeru analizu predloga raspodele svakog pausalnog
iznosa iz tabela u roku od 28 dana od Dana pocetka radova. Inzenjer moze da
uzme u obzir takvu analizu prilikom izrade situacije, s tim Sto nije obavezan da
to ucini.
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e 14.2 Avansne uplate

Kada Izvodac dostavi garanciju u skladu sa ovom tackom, Narucilac isplacuje avans...

Avans se otplacuje kroz procentualne odbitke u situacijama. Ukoliko u Ugovornim
podacima nisu navedeni neki drugi procenti:

a) sa odbicima se pocinje u situaciji u kojoj ukupan iznos svih potvrdenih privremenih
situacija (ne raCunajuci avans i odbitke i otplatu depozita) prelazi 10% od Prihvacene
ugovorne cene umanjene za Privremene sume; i

b) odbijanje se vrsi prema stopi amortizacije u visini od jedne Cetvrtine (25%) iznosa svake
situacije (ne racunajudi avans i odbitke i otplatu garantnih depozita) u valutama i prema
kursevima izvrSene avansne uplate, sve dok avans ne bude u celini otplacen.
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e 14.3 Zahtev za privremenu situaciju

lzvodac podnosi Inzenjeru obracun u 6 primeraka na kraju svakog meseca, u obliku
koji odobri Inzenjer..

a) procenjena ugovorena vrednost izvedenih Radova i dokumentacija Izvodaca

sacinjene do kraja meseca (sa izmenama, ali bez pozicije iz stavova (b) do (g) iz
daljeg leksta,

b) sve iznose koji se dodaju ili odbijaju zbog promena zakona i promena cena
shodno tacki 13.7 (Izmene zbog promene zakona) i tacki 13.8,
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c) sve iznose koji se odbijaju kao garantni depoziti, koji se obraCunavaju primenom
procenta garantnog depozita koji je naveden u Ugovornim podacima na ukupne gore
pomenute iznose....,

d) sve iznose koji se dodaju za avans i (u slucaju viSe rata) koji se odbijaju za otplatu
avansa shodno tacki 14.2 (Avans),

e) sve iznose koji se dodaju ili odbijaju na ime opreme i materijala shodno tacki 14.5
(Postrojenja i materijali za izvodenje radova),

f) sve ostale odbitke ili dodatke koji su dospeli po Ugopvoru ili po nekom drugom onovu,
ukljucujudi i one iz tacke 20 (Zahtevi, sporovi i arbitraza), i

g) odbitke uiznosima potvrdenim u svim ranijim pozicijama.
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* 14.6 Izdavanje privremenih situacija

Situacija se ne moze uskratiti iz bilo kojeq drugoq razloga, premda:

a) u slucaju da odredena isporuka ili radovi izvedeni od strane lzvodaca nisu u
skladu sa Ugovorom, troskovi popravke i zamene mogu biti uskraceni dok se
takva popravka ili zamena ne izvrsi, i /ili

b) ako Izvodac ne izvrsi neku od obaveza ili radove po Ugovoru, i ukoliko je o tome
obavesten od strane Inzenjera, vrednost takvih radova ili obaveze moze biti
uskrac¢ena do izvrsenja...
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* 14.7 Isplata
Narucilac isplacuje lzvodacu:

a) prvu ratu avansa u roku od 42 dana od izdavanja Potvrde o prihvatanju ili u roku
od 21 dana od prijema dokumenata u skladu sa tackom 4.2 (Garancija za

valjano izvrSenje posla) i tackom 14.2 (Avans), zavisno od toga koji je dogadaj
kasniji,

b) iznos potvrden u svakoj privremenoj situaciji u roku od 56 dana nakon sto
Inzenjer primi Obracun sa pratecom dokumentacijom, i

c) iznos potvrden Konacnom situacijom u roku od 56 dana nakon Sto Inzenjer
primi konacnu situaciju...
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* 14.8 Kasnjenje u plac¢anju

Ukoliko lzvodac€ ne primi uplatu u skladu sa tackom 14.7 (Placanje), lzvodac€ ima
pravo da naplati troskove finansiranja koji se zaraCunavaju mesecno na iznose koji
nisu isplaceni u periodu kasnjenja. Smatra se da taj period pocinje na dan isplate iz
tacke 14.7 (Placanje), nezavisno od (u slucaju stava (b)) od datuma odobrenja
privremene situacije.

Ako nije drugacije predvideno u Posebnim uslovima, ovi troskovi finansiranja
obracunavaju se po qgodisnjoj stopi od tri procentna poena iznad diskontne stope
centralne banke u zemlji valute placanja, ili ako taj podatak nije dostupan, po
medubankarskoj kamatnoj stopi, i isplacuje se u istoj valuti...
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Clan 15 — Raskid ... Investitor

e 15.1 Zahtev za ispravku

Ukoliko Izvodac ne izvrsi bilo koju svoju ugovornu obavezu, InZenjer
mozZe da od Izvodaca zahteva da ispravi svoj propust u datom
razumnom roku.
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e 15.2 Raskid Ugovora od strane Narucioca
Narucilac ima pravo da raskine Ugovor ukoliko Izvodac:

a) ne postupi u skladu sa tackom 4.2 (Garancija za valjano izvrsenje posla) ili u skladu sa
zahtevom iz tacke 15.1 (Zahtev za ispravku),

b) napusti Radove ili na drugi nacin jasno pokaze da nema nameru da nastavi sa izvr-
Savanjem svojih ugovornih obaveza,

c) bez opravdanog razloga:

i. ne nastavi sa izvodenjem Radova u skladu sa tackom 8 (Pocetak, kasnjenje i
obustava), ili

ii. ne postupi u skladu sa obavestenjem izdatim u skladu sa tackom 7.5
(Odbijanje radova) ili tackom 7.6 (Otklanjanje nedostataka) u roku od 28 dana
od prijema takvog obevestenja
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Clan 15 — Raskid ... Investitor

d) sklopi podizvodacki ugovor za ukupan obim radova ili ustupi Ugovor bez
potrebne saglasnosti,

e) padne pod stecaj ili postane nesolventan, ode u likvidaciju, ode pod prinudnu
upravu, izvrsi poravnanje sa svojim poveriocima ili posluje pod kontrolom
sudskog upravnika, staratelja ili steCajnog upravnika u korist svojih poverilaca ili
ako se izvrsSi neko delo ili se pojave okolnosti koje (po merodavnom pravu) imaju
slican uticaj na ova dela ili okolnosti, ili
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Clan 15 — Raskid ... Investitor

f) da ili ponudi bilo kojoj osobi (direktno ili indirektno) mito, poklon, napojnicu,
proviziju ili neku vrednu stvar, kao podsticaj ili nagradu za:

i. za preduzimanje ili nepreduzimanje radnji u vezi sa Ugovorom, ili

ii. za favorizovanje ili diskriminaciju bilo koje osobe povezane sa
Ugovorom, ili ako neki clan Osoblja Izvodaca, zastupnici ili podizvodaci
daju ili ponude (direktno ili indirektno) bilo kojoj osobi podsticaj il
nagradu kao Sto je opisano u stavu (f).

- Louis Berger gIZ .
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Clan 15 — Raskid ... Investitor

e 15. 5 Pravo Narucioca na raskid ugovora bez obrazlozenja

Narucilac ima pravo da bilo kad raskine ugovor bez navodenja razloga davanjem
otkaza. Raskid stupa na snagu 28 dana od datuma na koji je Izvodac primio otkaz, ili
od dana kada Investitor vrati Garanciju za valjano izvrsenje posla, zavisno od toga
koji od ovih dana pada kasnije. Investitor nema pravo da raskine Ugovor po ovoj
tacki da bi sam izveo radove ili da to poveri nekom drugom izvodacu.

Nakon ovakvog raskida, lzvodac postupa u skladu sa tackom 16.3 (Prekid Radova i
uklanjanje opreme Izvodaca), a isplate mu slede u skladu sa tackom 19.6 (Placanje
po raskidu).
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Clan 16 — Raskid ... 1zvodac

e 16.1 Pravo lzvodaca da obustavi radove

Ukoliko InZenjer ne izda odobrenje u skladu sa tackom 14.6 (Odobrenje privremene
situacije) ili ako Narucilac ne postupi u skladu sa tackom 2.4 (Finansijski aranZmani
Investitora) ili_tackom 14.7 (Placanje), lzvodaC ima pravo da nakon pisanog
upozorenja Naruciocu dostavljenom najmanje 21 dan unapred, obustavi radove (ili
smanji dinamiku izvodenja) sve dok lzvoda¢ ne primi situaciju, dokaz o izvrSenoj
uplati ili samu uplatu, zavisno od slucaja navedenog u obavesteniju...

Louis Berger | iz ~
A project implemented by the




'PPF6 [l PH[IJEI]T PH[PFIH[ITII]N FRCILITY

PPF-Serbia’s perspec frs nable growth

¢

Clan 16 — Raskid ... 1zvodac

* 16.2 Raskid Ugovora od strane lzvodaca
lzvodac ima pravo da raskine Ugovor u sledecim slucajevima:

a) ako lzvodac u roku od 42 dana nakon davanja obavestenja po tacki 16.1 (Pravo
Izvodaca na obustavu radova) ne dobije odgovaraju¢e dokaze u vezi propusta
da se postupi u skladu sa tackom 2.4 (Finansijski aranzmani Investitora),

b) ako Inzenjer u roku od 56 dana od prijema ObracCuna i prate¢e dokumentacije
ne izda odgovarajucu situaciju,

c) ako lzvodac ne primi iznos koji je plativ po privremenoj situaciji u roku od 42
dana po isteku roka iz tacke 14.7 (Placanje) u kome pladanje treba da bude
izvrSeno (osim iznosa odbitaka u skladu sa tackom 2.5.
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Clan 16 — Raskid ... 1zvodac

d) ako Narucilac u znacajnoj meri ne izvrsi svoje ugovorne obaveze,

e) ako Narucilac ne postupi u skladu sa tackom 1.6 (Ugovor) ili tackom 1.7 (Prenos prava i
obaveza iz Ugovora),

f) ako produZzena obustava utiCe na celokupne Radove, kao Sto je opisano u tacki 8.11
(Produzena obustava), ili

g) ako Narucilac padne pod stecaj ili postane nesolventan, ode u likvidaciju, ode pod
prinudnu upravu, izvrSi poravnanje sa svojim poveriocima ili posluje pod kontrolom
sudskog upravnika, staratelja ili ste€ajnog upravnika u korist svojih poverilaca ili ako se
izvrSi neko delo ili se pojave okolnosti koje (po merodavnom pravu) imaju slican uticaj
na ova dela ili okolnosti ukoliko se pojave bilo koje okolnosti (prema vazeéim zakonima)
koje imaju slicne posledice kao ovde navedeni slucajevi.

Louis Berger | iz ~
P nted by th

A project implemente =
contractor Louis Berger and GIZ




'PPF6 [l PH[IJEI]T PH[PFIH[ITII]N FRCILITY

PPF-Serbia’s perspec frs nable growth
¢

Clan 17 — Rizik i odgovornost

e 17.2 Staranje o Radovima od strane lzvodaca

Izvodac preuzima punu odgovornost za staranje o Radovima i Dobrima od dana
pocetka radova do izdavanja Potvrde o preuzimanju radova (ili kada se prema tacki
10.1 (Preuzimanje Radova i sekcija) smatra da je Potvrda o preuzimanju izdata),
kada odgovornost za staranje o Radovima prelazi na Narucioca. Ukoliko se Potvrda
o preuzimanju radova izdaje (ili se smatra izdatom izdata) za Sekciju ili deo radova,
odgovornost za staranje o toj Sekciji ili delu radova prelazi na Narucioca.
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e 17.3 Rizici Narucioca
Rizici obuhvaceni sledecom tackom 17.4 su sledeci:

a) rat, neprijateljstva (bez obzira da li je rat objavljen ili ne), invazija, delovanje stranih
neprljatelja

b) pobtlma terorizam, revolucija, ustanak, vojna ili uzurpirana vlast ili gradanski rat u
zemlji,

c) metezi, potresi ili nemiri u zemlji koje nisu izazvali Osoblje lzvodaca i druga lica
zaposlena kod Izvodaca i podizvodaca,

d) municija, eksplozivni materijali, jonizujuce zracCenje ili radioaktivno zagadenje u zemlji,
osim u sIucaJeV|ma koji se mogu pripisati lzvodacevim koris¢enjem municije, eks-
ploziva, zracenja ili radioaktivnosti,

Louis Berger gIZ .
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Clan 17 — Rizik i odgovornost

e) udarni talasi izazvani avionima ili drugim letilicama koje lete brzinom zvuka ili
nadzvucnom brzinom,

f) koris¢enje ili zauzimanje bilo kog dela Trajnih radova od strane Investitora, osim
kako je utvrdeno Ugovorom,

g) projektovanje bilo kog dela Radova od strane Osoblja Narucioca ili drugih lica za
koje odgovara Narucilac, i

h) svako delovanje prirodnih sila koje se ne moze predvideti ili protiv kojeg se nije
moglo opravdano ocekivati od iskusnog lzvodaca da preduzme adekvatne
preventivhe mere.
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Clan 20 — Zahtevi, sporovi ...

e 20.1 Zahtevi lzvodaca

Ukoliko Izvodac smatra da ima pravo na produzenje Roka za zavrSetak radova i/ili na
dodatno placanje po bilo kojoj tacki ovih Uslova ili u vezi sa Ugovorom, on je duzan
da o tome obavesti Inzenjera, opisujuci dogadaj ili okolnost na kojoj je njegovo
potrazivanje bazirano. Obavestenje se podnosi u sto kracem roku, ali ne vise od 28
dana od dana na koji se Izvodac upoznao ili bi trebalo da upozna taj dogadaj ili
okolnosti. Ukoliko lzvodaC ne dostavi obavestenje u roku od 28 dana, rok za
zavrsetak se ne produzava, lzvodac nema pravo na dodatno placanje, a Narucilac se
oslobada svake odgovornosti u vezi potrazivanja.
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e 20.2 Imenovanje Odbora za presudivanje u sporovima

Sporove resava Odbor za presudivanje u sporovima (OPS) u skladu sa
tackom 20.4 (Dobijanje odluke OPS). Ugovorne strane su duzne da
zajednicki imenuju OPS do datuma naznacenog u Ugovoru.
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e 20.3 Nemogucnost postizanja dogovora o sastavu OPS

U slucaju da:

lice koje je po Ugovornim podacima zaduzeno za poslove imenovanja, na zahtev
jedne ili obe Ugovorne strane i nakon konsultacija sa obe Ugovorne strane, imenuje
tog clana OPS. Imenovanje ce biti konacno. Svaka Ugovorna strana je obavezna da
plati jednu polovinu iznosa naknade za lice koje vrsi poslove imenovanija.
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e 20.4 Dobijanje odluke OPS

Ukoliko dode do spora (bilo koje vrste) izmedu Ugovornih strana koji proizilazi iz ili
u vezi sa Ugovorom ili izvodenjem Radova, ukljuCujuci i svaki spor koji se odnosi na
potvrde, odluke, naloge, misljenja ili procene Inzenjera, svaka Ugovorna strana ima
pravo da u pisanoj formi uputi spor na resavanje od strane OPS, uz dostavljanje
kopije drugoj Ugovornoj strani i Inzenjeru. U dopisu se navodi da se Salje u skladu
sa ovom tackom. U slucaju troclane OPS, uput se smatra primljenimonog dana kada
ga primi predsednik OPS.
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Obe Ugovorne strane su duzne da na zahtev OPS odmah obezbede sve dodatne
podatke, pristup gradilistu i odgovaraju¢a sredstva koji su potrebni OPS radi
reSavanja predmetnog spora. Smatra se da OPS ne deluje kao arbitar.

U roku od 84 dana od dobijanja dopisa o daljoj nadleznosti, ili u nekom drugom
roku koga predlozi OPS i odobre Ugovorne strane, OPS donosi odluku sa
obrazlozenjem i sa napomenom da je doneta u skladu sa ovom tackom. Odluka je
obvezujuca za obe Ugovorne strane koje su duzne da je bez odlaganja sprovedu i,
osim u sluCaju kada dode do njene revizije nakon sporazumnog resenja ili arbi-
trazne odluke, kako je opisano u nastavku.
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Osim u slucaju kada se od Ugovora vec odustalo, ili je Ugovor odbacen ili raskinut, Izvodac
je duzan da nastavi izvodenje Radova u skladu sa ugovorom. Ukoliko je bilo koja Ugovorna
strana nezadovoljna odlukom OPS , ona ima pravo da u roku od 28 dana od prijema odluke
drugu Stranu obavesti o svom nezadovoljstvu i nameri da pribegne arbitrazi. Ukoliko OPS
ne donese odluku u roku od 84 dana (ili u nekom drugom dogovorenom roku) po prijemu
zahteva za dalju nadleznost, jedna Ugovorna strana moze u roku od OPS dana od isteka
ovog roka da drugu Ugovornu stranu obavesti o svom nezadovoljstvu.

Ukoliko je OPS svoju odluku o spornom pitanju dostavila obema Ugovornim stranama, i
ukoliko u roku od 28 dana od prijema odluke OPS nijedna strana ne uputi obavestenje o
nezadovoljstvu, odluka postaje konacna i obvezujuca za obe Ugovorne strane.
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e 20.5 Sporazumno resavanje sporova

U slucajevima kada je u skladu sa tackom 20.4 dostavljeno obavestenje o
nezadovoljstvu, obe Ugovorne strane su duzne da pokusaju da spor rese mirnim
putem, pre zapocinjanja arbitraznog postupka. Medutim, ako se Ugovorne strane
ne dogovore drugacije, arbitrazni postupak se moze pokrenuti po isteku 56 dana od
datuma obavestenja o nezadovoljstvu i nameri da se pribegne arbitrazi, cak i ako
nije uCinjen nikakav napor za resenje spora mirnim putem.
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Clan 20 — Zahtevi, sporovi...

e 20.6 Arbitraza

Ukoliko nije drugacije predvideno Posebnim uslovima, svaki spor koji nije resen
mirnim putem i u vezi koga (eventualna) odluka OPS nije postala konacna i
obvezujuca resava se arbitrazom. Ako se Ugovorne strane ne saglase drugacije:

a) spor se konacno resava po Pravilima arbitraze Medunarodne privredne komore

b) spor resSavaju tri arbitra imenovana u skladu sa pomenutim Pravilima,

c) arbitraza se vodi na jeziku za komunikaciju, koji je definisan u tacki 1.4 (Zakon i
jezik)...
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