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UVOD U UGOVORE O GRADEVINARSTVU | FIDIC
UGOVORI

MODUL 1 - UVOD U UGOVORE O GRADEVINARSTVU
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OPSTE O UGOVORIMA

Ugovor ...

... predstavlja formu medusobnih prava i obaveza. U gradevinarstvu jedna strana prima robu ili uslugu, a

druga strana novac kao naknadu za izvrSeno

... moze biti usmeni ili u pisanom obliku (ali ne u gradevinarstvu)

... mora sadrzavati bitne elemente...

EU PPF B
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OPSTE O UGOVORIMA

Ugovor ...

e stvara pravni odnos

e je dvostrani pravni posao

e je saglasna volja dve ili viSe strana

Pravni subjekti:

e Fizicka ili pravna lica

e |maju pravnu i poslovnu sposobnost

EU PPF = Ed
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OPSTE O UGOVORIMA

Uslovi za zakljucenje ugovora:
e Objektivno moguc

e Pravno dopusten
e Moralno dopusten

"Ugovorna obaveza moze se sastojati u davanju, ¢injenju, necinjenju ili trpljenju"

REPUBLIKA SRBIJA
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OPSTE O UGOVORIMA

Pravni sistem — Code civil EUROKONTINENTALNI

e Ugovori su razvrstani u vrste razradene u odgovaraju¢em zakonu - Zakon o obligacionim odnosima
e Ugovori navedeni u zakonu su imenovani ugovori (ugovori u privredi)

Pravni sistem — Common Law ANGLOSAKSONSKI

* Ne postoji sistematizacija ugovora prema zakonu***

e Ugovori se formiraju prema principima sadrzanim u sudskim odlukama™***

e Ugovori moraju biti detaljni jer se ne oslanjaju na zakone

Socijalisticki, Serijatski, Hindu...
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OPSTE O UGOVORIMA

Vrste izvora prava:

e Akti drzavnih organa: ustav, zakoni, uredbe
e Obicajno pravo

* Pravna nauka

e Autonomna regulativa

* Priroda stvari

e Standardi

EU PPF = Ed
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OPSTE O UGOVORIMA

Izvori autonomne regulative:

* FIDIC

* Svetska banka —IBRD

* UNIDO modeli ugovora
 UNCITRAL modeli ugovora
* Evropska unija - PRAG

EU PPF ez
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OPSTE O UGOVORIMA

Sta je ugovor:

» Zakon o obligacionim ugovorima 29/78....31/93...

* Clan 1: “Ovim zakonom ureduju se obligacioni odnosi koji nastaju iz ugovora.....
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OPSTE O UGOVORIMA

Kada je ugovor zakljucen:

 Clan 26: “.. kad su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima ugovora”

* Glava 13 - Ugovor o gradenju: Clan 630-647

e Clan 630

e 1) Ugovor o gradenju je ugovor o delu kojim se izvodac¢ obavezuje da prema odredenom projektu
sagradi u ugovorenom roku odredenu gradevinu na odredenom zemljistu, ili da na takvom
zemljiStu, odnosno na vec postojec¢em objektu izvrsi kakve druge gradevinske radove, a narucilac
se obavezuje da mu za to isplati odredenu cenu.

* (2) Ugovor o gradenju mora biti zaklju¢en u pismenoj formi.

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIE
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OPSTE O UGOVORIMA

Jos malo 0 ZOO:

* Clan 636, 639 — “klizanje” cene

* Clan 644, 647 — odgovornost, nedostaci
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OPSTE O UGOVORIMA

Posebne uzanse o gradenju Sl. list SFRJ", br. 18/77

e 127 uzansi

e Uzansa 2: “Posebne uzanse o gradenju primenjuju se ako su ugovaraci pristali na njihovu primenu.

Smatra se da su ugovaracCi pristali na primenu uzansi ako primena uzansi nije ugovorom o
izvodenju radova na gradevinskim objektima (u daljem tekstu: ugovor) isklju¢ena u celini il

delimicno.
Z0O Clan 1107

e “Odredba opstih ili posebnih uzansi kojom se utvrduje pretpostavka da su ugovorne strane
pristale na primenu, ukoliko ih nisu ugovorom iskljucile, nece se primenjivati posle stupanja na
snagu ovog zakona”
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FIDICIZ00

Z0O Clan 142

1) Opsti uslovi odredeni od strane jednog ugovaraca, bilo da su sadrzani u formularnom ugovoru,
bilo da se na njih ugovor poziva, dopunjuju posebne pogodbe utvrdene medu ugovaraCima u
istom ugovoru, i po pravilu obavezuju kao i ove,

2) Opsti uslovi moraju se objaviti na uobicajeni nacin,

3) Opsti uslovi obavezuju ugovornu stranu ako su joj bili poznati ili morali biti poznati u ¢asu
zaklju€enja ugovora,

4) U slucaju neslaganja opstih uslova i posebnih pogodbi vaze ove poslednje.
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FIDIC

PROMOTES BUSINESS INTERESTS

CONSULTANT’S OF SUPPLIERS OF TECHNOLOGY-
RESPONSIBILITY BASED INTELLECTUAL SERVICES
TOWARDS FOR THE BUILT AND NATURAL
THE SOCIETY ENVIRONMENT

ESTABLISHED IN HEADQUARTERS IN

1913 SWITZERLAND
(TODAY HAS (Geneve)
MORE THAN 100 MEMBERS
2 =1 D
\_ ). EUPPF
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FIDIC International Federation of Consulting Engineers 2 Login
The Global Voice of Consulting Engineers & Basket (0)

Home About FIDIC Bookshop Training & Events Other Resources FAQ

Committed to Quiality, Integnty
& Sustalnab Iity Z0% W "

- c— ] |

L 4

FIDIC 2018 Conference Save the Dates Quality, Integrity, Sustainability Global Voice Business Best Practice

PARTNERS & SPONSORS
(36) TRAINING & EVENTS (102) MEMBERS

i ‘f\
e ,CIOBI\I

BUSINESS MANAGEMENT
I SOFTWARE ror ARCHITECTS o
Canfaranca & ENGINEERS
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CONTRACTS AND AGREEMIEENTS

Construction Contract
2nd Ed {2017 Red Book)

from 43 00€ 10 319500

BUSINESS PRACTICES

Plant and Design-Build
Contract 2nd Ed {2017
Yellow._.

from 43.00€ 10 195.00

FIDIC Guide to Practice.
The Business of a___
1S CoCE

PROMOTED BOOKS

State of the World Report

2015: Water Challenges
2scas

Guidelines for Integrity
Management System in
the...

20.CC €

Model Representative
Agreement 1st Edition
(2013)

EPC/Turmkey Contract Construction Contract
2nd Ed (2017 Silver 1st Ed (1999 Red Book)
Book) from 40.03€ 10 3195.00 =
from43.00€ 10 195.0C

Project Sustainability
Management -
Applications.__.
from1S.00€ 10 20CO0 €

Quality Based Selection
(QBE S) Guidelines (2011)
from iS.00€ 10 20CO €

==t

FIDIC Procurement Construction {1999 Red
Procedures Guide 1st Ed Book) Subcontract 1st
(2011) Ed {(2011)
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FIDIC

Sta je FIDIC?

FIDIC je osnovan 1913 posle konferencije “Prvi medunarodni kongres inzenjera konsultanata i
inzenjera eksperata”,

Osnivadi su Nacionalna udruZenja Belgije, Francuske i Svajcarske

Srbija osnovala Nacionalno udruzenje 2008, a 2009 postala punopravni clan.
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FIDIC

Razvoj FIDIC-a

Velika Britanija postala clan 1946

Jedni od prvih opstih uslova ugovora u VB izdati su 1903 od strane RIBA (RIBA Form), danas JCT

1945 ICE Form — Institut gradevinskih inzenjera

1956 ACE Form — na osnovu IV izdanje ICE (prvi ugovor u medunarodnim ugovorima u
gradevinarstvu)

RIBA — Royal Institute of British Architects

e JCT - Joint Construction Tribunal

PODRSKA E!_J U PRIPREMIVPROJEKATA : &wm S TErET
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FIDIC

Razvoj FIDIC-a

1957 — Prvo izdanje “Conditions of Contract (International) for Works of Civil Engineering
Construction” od strane FIDIC i FIBTB

Revizije 1963, 1977, 1987 (sa dopunama 1992)
1963 — Zuta knjiga - procesna

1995 — NarandzZasta knjiga — mesSovita ( procesno + gradenje ) kljuc u ruke

EU PPF s
MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIE
ppfrs | europars
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FIDIC

Stari standardni ugovori (pre 1999):

* Works of Civil Engineering Construction (RED)
* Design-Build and Turnkey (ORANGE)
* Electrical and Mechanical Works (YELLOW)

EU PPF et |
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FIDIC “OLD” RED BOOK

Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction — part | and Il

Za gradenje
Cetvrto izdanje 1987, izmene 1992, dopuna 1996

CONDITIONS OF CONTRACT

Za upotrebu u medunarodnim ugovorima FOR WORKS OF CIvil

ENGINEERING CONSTRUCTHON

Obracun po predmeru — jedinici mere

PODRSKA EU U PRIPREMI PROJEKATA MUISTARSTVO FINANSIA,

s i za & programa o fi
Perspektiva Srbije za odrZivi razvoj iz sredstava Evropske unije ‘E’fﬁél’i".“
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FIDIC “OLD” YELLOW BOOK

Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Works — part | and Il

e Zaisporuku opreme i montazu

* Trece izdanje 1987

e Za upotrebu u medunarodnim ugovorima S ———————
* Obracun po napretku VT A WORKS

EU PPF o
ppfrs | europars | meigovrs | cfcugovrs N
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FIDIC “OLD” ORANGE BOOK

Conditions of Contract for Design-Build and Turnkey — part |, ll, lll and IV

e Zaizradu i montazu opreme i gradevinske radove ( manji deo)
Prvo izdanje 1995
Za upotrebu u medunarodnim ugovorima

lzvodac je odgovoran za projektovanje

EU PPF e SR |
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FIDIC-OVA “DUGA”

Conditions of Contract
for Construction

FOR BLRLONG 400 ENGALEONG WIReS DESTNED 57 T-E EVLOTI

i’lant an;i'DésiQn.-”Bt;ild

O ELESTRICS 2063 SEC-ASCRL LAY 200
AL

il

ne
GENERAL CONDITIONS

GLIDANCE FOR THE PREPARATION OF THE PARTICULAR CONDITIONS
TORMS 08 TENDER. CONTRACT AGSEEMENT AND

Form of Contract Conditions of Contract DRPLTL, AN DI ATION AR EotE T
‘or EPC Turnkey Projects

FOR R ERG. A D FECUALAAT I WO

Conditions of Contract for The FIDIC Contracts Guide
Design, Build and Operate
Projects

Conditions of Contract for
Construction

WITH DETAILED GUIDANCE ON USING THE FIRST EDITIONS OF FIDIC'S

CONDITIONS OF CONTRAGT FOR CONSTRUGTION
CONDITIONS OF CONTRACT FOR PLANT AND DESIGN-BUILD
CONDITIONS OF CONTRACT FOR ERC/TURNKEY PROJECTS

EU PPF et S
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KONTINUITET

Conditions of Contract
CONDITIONS OF CONTRACT for Construction

Projekat obezbeduje
Narucilac

Fon e O RS TESONED BY T EVLEVER

ARTICULAR CONDITIONS
s

Projekat radi Izvodac

Plant and Design-Build

CONDITIONS OF CONTRACT
FOR ELECTRICAL AND

MECHANICAL WORKS
ey

TN ERDCTION O

s eomon st

EU PPF e
MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
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GLAVNE KARAKTERISTIKE NOVIH UGOVORA

e Balansirani — pravedna raspodela rizika, prava i obaveza izmedu ugovornih strana,

* |Iskustvo — brojni “case studies “ obradeni u pripremi novih dokumenata — Univerzitet u Redingu,
e Prihvadeni— poznati su i u Sirokoj upotrebi u medunarodnim ugovorima,

e Podrska — preporuceni ili zahtevani od medunarodnih finansijskih institucija, WB, EBRD, itd.

» Efektivni, jasni i kompletni uslovi ugovaranija,

* Odredbe za presudivanje u sporovima (DAB).
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NOVI KONCEPT U UGOVORIMA - RIZIK

Koja strana moze najbolje predvideti rizik?

Ko moze najbolje kontrolisati rizik?

Koja strana moze najbolje preuzeti rizik?

Koja strana najvise trpi ili ima koristi ako se rizik pojavi?

Jedan od osnovnih rizika — ko priprema projektnu dokumentaciju

PODRSKA EU U PRIPREMI PROJEKATA y MINISTARSTVO FINANSTJA
Perspektiva Srbije za odrZivi razvoj mme P ;M .,,;;
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NOVA CRVENA KNJIGA — RED BOOK

Conditions of Contract
for Construction

FOR B0 DG 2000 ENGALDENG WOreds DESONIO 5Y D Lo

GENERAL CONINTIONS

GLICANCE FOR THE PREPARATION OF THE PARTXULAR CONDHTIONS
MSOF TENDER, CONTRACT ALSZEMENT AND

INSPUTL MEUINCATION ACRIEMENT

EU PPF # Eome [l

ppfrs | europars | meigovrs | cfcugovrs
MINISTARSTVO FINANSIJA
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NOVA CRVENA KNJIGA — RED BOOK

Conditions of Contract for Construction. For Building and Engineering Works designed by the
Employer

Ugovor o izgradnji (Uslovi ugovora za gradevine i gradevinske radove po projektu Narucioca)

e “Najgradevinskiji” ugovor

Inzenjer radi za Narucioca

Narucilac je odgovoran za projektnu dokumentaciju
Obracun po predmeru i stvarno izvedenim koli¢inama*
Rizik je podjednako raspodeljen

PODRSKA E!._J U PRIPREMIVPROJEKATA \; &ﬂwﬁnmme programa T
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NOVA ZUTA KNJIGA — YELLOW BOOK

Conditions of Contract for
Plant and Design-Build

FONR ELESTRICAS AND ATEO-AANCRL PLANT, 200
FOREBRALDNG AND ENGNEDRNVG WONecE, DESGINLD Y THE CONTIRSTOH

GANO RAL CONDETIONS
1 PRAPAR A TN O FARTICLL

EU PPF o
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NOVA ZUTA KNJIGA — YELLOW BOOK

 Conditions of Contract for Plant & Design-Build For Electrical & Mech. Plant & For Building &
Engineering Works Designed by the Contractor

e Ugovor projektuj-izeradi (Uslovi ugovora za elektro i masinska postrojenja, i za gradevinske i
inZenjerske radove po projektu lzvodaca)

e Upotreba za projekte gde oprema ima znacajan udeo u ukupnoj vrednosti
* lzvodac priprema projektnu dokumentaciju

* Inzenjer radi za Narucioca

e Ukupna - pausalna cena

* |zvodac odgovoran za fitness for purpose*

* mora se definisati svrha i namena da bi Izvodac garantovao da izvedeno odgovara svrsi

EU PPF et |
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ZAJEDNICKE (NOVE?) KARAKTERISTIKE

Specificne odredbe u vezi sa obavezama strana

e Zahtevi od Izvodaca
* Rokovi za dostavljanje Zahteva,
* Sistem obezbedenja kvaliteta,
* Mesecni izvestaji o napredovanju radova.

e Zahtevi od Narucioca
* Finansijski aranzmani,
* Inzenjer je deo osoblja Narucioca.

PODRSKA E!_J U PRIPREMIVPROJEKATA : &ﬂm‘)mﬁsﬂ“ 5 . .
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ZAJEDNICKE (NOVE?) KARAKTERISTIKE

Bolje administrativne procedure

* Procedure su dinamicne (npr. Potrazivanja 2.5 i 20.1 imaju vremenske okvire. Nepostovanje moze
dovesti do gubljenja prava)

e Zastita intelektualnih prava
* Problemi placanja
* Finansijski aranzmani 2.4

e Zatezna kamata +3% od referentne kamatne stope
* Pravo na raskid ugovora posle 42 dana

PODRSKA E!._J U PRIPREMIVPROJEKATA \ &ﬂmwﬁ —
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IZBOR TIPA UGOVORA

Yrosop o
NMpojekTHY foKyMeHTauunjy mnarpagH-m —

JeagHocTaBaH npojekart
nspaano Hapy4unau LipBeHa k-ura

HE
KpaTtka doopma HE
yropopa — 3erneHa
KHsUra
NMpojekTHy goKyMeHTauujy
napahyje Masohau
dukcHa ueHa, marno ydewhe EnexkTpomaLumHcka onpema u/
< Hapy4yunoua n Hema sHa4vajHunx nnuv 3HadajHu HenpeasmnheHm
HE HenpegsnheHnx pmsunka HE pusanum
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FIDIC VODICI

FIDIC vodic za ugovore — FIDIC Rainbow,

The White Book Guide,

Vodic za izradu posebnih uslova ugovora,

Tenderska procedura i formati za predkvalifikaciju,

Quality Based Selection — izbor konsultanta zasnovan na kvalitetu,

ISO, Env, BIM.
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RED VS. YELLOW

Clanovi u Crvenoj knjizi

Zuta knjiga

1. Opste odredbe Slicno
2. Narucilac Slicno
3. Inzenjer Slicno
4. 1zvodac Slicno
5. Imenovani podizvodac Projekat
6. Osoblje i radna snaga Slicno
7. Postrojenja, materijali... Slicno
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RED VS. YELLOW

Clanovi u Crvenoj knijizi

Zuta knjiga

8. PocCetak, kasnjenje... Slicno
9. Ispitivanja po zavrsetku Slicno
10. Preuzimanje radova Slicno
11. Odgovornost za nedostatke Slicno

12. Merenje i procena

Ispitivanje po zavrsetku

13. Izmene i korekcije

Isto

14. Ugovorna cena i placanje

Isto
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RED VS. YELLOW

Clanovi u Crvenoj knijizi

Zuta knjiga

15. Raskid od strane Narucioca Isto
16. Obustava i raskid od strane Izvodaca Isto
17. Rizik i odgovornost Isto
18. Osiguranje Isto
19. Visa sila Isto
20. Potrazivanja.... Isto
DAB Razlicito
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FIDIC 2P EDITION 2017

Fédération Intenationale des Ingénieurs-Conseils
intornational Federation of Consulting Enginoers
Interationale Vereinigung Beratender Ingenieure
Federacion Internacional de Ingenieros Consultores

Conditions of
(8{e]s17y-Te1A0 (o]l Construction

GENERAL CONDITIONS
FOR THE PREPARATION
JLAR CONDITIONS AND ANNEXES: GENERAL CONDITIONS

FORMS OF ¢ RITIE: l GUIDANCE FOR THE PREPARATION

CU S
FORMS OF LETTER OF TENDER, LET OF OF PARTICULAR CONDITIONS AND ANNEXES:
SCEPTANCE, CONTRACT AGREEMENT AND DISPUTE FORMS OF SECURITIES
ADJUDICATION/AVOIDANCE AGREEMENT FORMS OF LETTER OF TENDER, LETTER OF
ACCEPTANGE, CONTRACT AGREEMENT AND DI
ADJUDICATION/AVOIDANCE A

ISBN 978-2-884

ISBN 978-2-88432-084-9 SECOND EDITION 2017
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UVOD U UGOVORE O GRADEVINARSTVU | FIDIC UGOVORI

MODUL 2 - FIDIC — ,,CRVENA KNJIGA” 1999 - ODABRANI CLANOVI

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

EU PPF
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CLAN 1 — OPSTE ODREDBE

 1.1.1.1 ,Ugovor” oznacava Ugovorni sporazum, Pismo o prihvatanju ponude, Pismo ponude, ove
Uslove, Specifikacije, Crteze, Priloge i sva ostala dokumenta (ako postoje) koji su navedeni u
Ugovornom sporazumu ili u Pismu o prihvatanju ponude.

* NAPOMENA: Posebno obratiti paznju na tekst koji je u kurzivu i podvucen.

e ,Osoblje Narucioca” oznacava InZenjera, saradnike iz ¢lana 3.2 (Imenovanje od strane InZenjera)
kao i sve drugo osoblje, radnu snagu i druge zaposlene Inzenjera i Narucioca; kao i sve drugo
osoblje, koje Cini Osoblje Narucioca, a o kojem su Narucilac ili Inzenjer obavestili Izvodaca.

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIE
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CLAN 1 — OPSTE ODREDBE

1.1.2.9 ,,0PS” je jedno lice ili tri lica imenovana u Ugovoru, ili drugo lice/lica imenovana shodno
¢lanu 20.2 (Imenovanje Odbora za Presudivanje u Sporovima) ili shodno clanu 20.3 (Nepostojanje
sporazuma o Odboru za Presudivanje u Sporovima).

Termin na engelskom jeziku “adjudication” je preveden kao “presudivanje”.
1.1.3.1 ,Bazni datum® je datum 28 dana pre poslednjeg dana za podnosenje Ponude.

1.1.3.2 ,Datum pocetka“ je datum o kome je Izvodac obavesten u skladu sa clanom 8.1 (Pocetak
radova).

1.1.3.3 ,Rok za zavrSetak” je vreme potrebno za zavrSetak Radova ili Faze/Deonice (u zavisnosti
od slucaja) iz ¢lana 8.2 (Rok za zavrSetak), kako je to navedeno u Dodatku uz ponudu (zajedno sa
bilo kojim produzetkom iz ¢lana 8.4 (Produzetak Roka za zavrSetak)), raCunajué¢i od Datuma
pocetka.
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CLAN 1 — OPSTE ODREDBE

 1.1.3.9 ,dan” je kalendarski dan, a ,godina“ je 365 dana.

e 1.1.4.3 ,TroSak” su svi izdaci, koji su razumno nastali (ili ¢e nastati) lzvodacu bilo na Gradilistu ili
izvan njega, ukljucujudi rezijske i slicne izdatke, ali ne ukljucujuci dobit.

e 1.1.6.8 ,Nepredvidivo” je sve ono sto iskusan izvodac nije mogao razumno predvideti do datuma
za predaju Ponude.
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CLAN 1 - OPSTE ODREDBE

* 1.3 Nacini obavestavanja

Kada ovi Uslovi predvidaju davanje ili izdavanje odobrenja, potvrda,
saglasnosti, odluka, obavestenja, zahteva i oslobadanje od obaveza,
obavestavanje se:

a) vrsiu pismenom obliku ...;

b) dostavlja, salje ili otprema na adresu primaoca ...

Odobrenja, potvrde, saglasnosti i odluke nece se bezrazloZzno uskratiti ili

dostavljati sa zakasnjenjem.
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CLAN 1 — OPSTE ODREDBE

1.4 Merodavno pravo i jezik

Na Ugovor se primenjuje pravo Zemlje ili druqga jurisdikcija kako je navedeno u Dodatku uz ponudu.

Ako postoje verzije bilo kog dela Ugovora koje su pripremljene na vise jezika, preovladujuca
verzija ¢e biti ona na merodavnom jeziku navedenom u dodatku uz ponudu.

Jezik komuniciranja je onaj naveden u Dodatku uz ponudu. Ukoliko tamo nije naveden jezik,
komunikacija ¢e se obavljati na jeziku na kom je Ugovor (ili njegov veéi deo) sacinjen.

EU PPF =
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CLAN 1 — OPSTE ODREDBE

* 1.5 Red prvenstva dokumentacije

 Dokumentacija koja Cini Ugovor medusobno se nadopunjuje. Za tumacenje dokumenata, red
prvenstva ce biti u skladu sa slede¢im rasporedom:

a) Ugovorni sporazum (ako postoji),
b) Pismo o prihvatanju ponude,

c) Pismo Ponude,

d) Posebni uslovi Ugovora,

e) ovi Opsti uslovi ugovora

f) Specifikacije

g) CrteZi, i
i. Prilozi i svi drugi dokumenti koji ¢cine deo Ugovora.

Ukoliko se u dokumentima pojavi dvosmislenost ili se uoce neke protivreCnosti, Inzenjer ¢e dati
potrebna objasnjenja ili uputstva.

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIE
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CLAN 2 — NARUCILAC

e 2.1 Pravo pristupa Gradilistu

* Narucilac je duzan da Izvodacu dozvoli pravo pristupa i da ga uvede u posed svih delova Gradilista
u roku (ili rokovima) navedenom u Dodatku uz ponudu. Pravo pristupa i posed ne moraju iskljucivo
pripadati Izvodacu. Ako je, shodno Ugovoru , Narucilac duzan da da u posed (lzvodacu) temelje,
objekte, postrojenja ili sredstva za pristup, Narucilac ¢e to uciniti u okviru roka i na nacin koji je
naveden u Specifikacijama.
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CLAN 2 — NARUCILAC

e 2.1 Pravo pristupa GradiliStu (nastavak)

 Medutim, Narucilac moze uskratiti takvo pravo ili posed dok ne primi Sredstvo osiguranja za
dobro izvodenije.

e Ukoliko takav rok nije naveden u Ugovornim podacima, Narucilac ¢e dati Izvodacu pravo pristupa i
uvesti ga u posed Gradilista u rokovima koji su potrebni da Izvodac bez prekida postupi u skladu s
programom koji je dostavljen shodno ¢lanu 8.3 (Program izvodenja radova).
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CLAN 2 — NARUCILAC

* 2.4 Finansijski aranzmani Narucioca

U roku od 28 dana po dobijanju zahteva lzvodaca, Narucilac je duzan da dostavi razumne dokaze da
su postignuti i da se odrzavaju finansijski aranzmani, koji ce omogquciti Naruciocu da na vreme plati
Ugovornu cenu (u iznosu procenjenom u to vreme) u skladu sa clanom 14 (Ugovorna cena i
placanje).

Pre nego sto Narucilac izvrSi neke materijalne izmene tog finansijskog aranzmana, Narucilac o tome
mora da obavesti Izvodaca navodeci pojedinosti.
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CLAN 2 — NARUCILAC

e 2.5 Zahtevi Narucioca

» Ukoliko Narucilac smatra da ima pravo na placdanje prema bilo kom ¢lanu ovih Uslova ili na neki
drugi nacin u vezi sa Ugovorom, i/ili smatra da ima pravo na produZenje Roka za obavestenje o
nedostacima, Narucilac ili InZenjer ¢e obavestiti Izvodaca i dati mu sve pojedinosti...

* Obavestenje se daje Sto je pre moguce nakon sto Narucilac sazna, ili nakon sto je trebalo da sazna,
za dogadaj ili za okolnosti koje su razlog zahteva. Obavestenja koja se odnose na produzenje Roka
za obavestenje o nedostacima daju se pre isteka takvog roka.

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIE
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CLAN 3 — INZENJER

3.1 Duznosti i ovlaséenja InZenjera
* Narucilac imenuje InZenjera koji obavlja duznosti koje su mu dodeljene u Ugovoru.
* Inzenjer nema ovlasc¢enje da menja Ugovor.

* Ako Inzenjer mora da dobije odobrenje Narucioca pre nego sto postupi po nekom ovlaséenju,
onda ¢e uslovi biti oni koji su navedeni u Posebnim uslovima Ugovora. Narucilac nece dalje
ograniCavati ovlas¢enja Inzenjera, izuzev prema dogovoru sa lzvodacem.
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CLAN 3 — INZENJER

* 3.1 Duznosti i ovlaséenja Inzenjera
» Kada nije drugacije navedeno u Uslovima:

a) smatra se da InZenjer nastupa u ime Narucioca...

b) InZenjer nema ovlaséenje...

c) nijedno odobrenje, kontrola, potvrda, saglasnost, pregled, uputstvo, obavestenje, predlog,
zahtey, ispitivanje ili slican Cin InZzenjera (ukljuCujudi izostanak neodobravanja) nece osloboditi

lzvodaca od bilo koje odgovornosti koju ima prema Ugovoru ...
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CLAN 3 — INZENJER

e 3.5 Odluke

» Kad god ovi Uslovi odreduju da InZzenjer mora da postupi u skladu s ¢lanom 3.5. kako bi se saglasio
ili doneo odluku, InZenjer je duzan da konsultuje svaku Ugovornu stranu u nastojanju da postigne
sporazum. Ukoliko se ne postigne sporazum, onda ce Inzenjer doneti pravednu odluku u skladu s
Ugovorom, vodeci racuna o svim relevantnim okolnostima.

* Inzenjer obavestava obe Ugovorne strane o svakoj saglasnosti ili odluci, sa pratecim
pojedinostima. Svaka Ugovorna strana je duzna da sprovede svaki sporazum ili odluku, osim ako
nije revidirana i sve dok se ne revidira shodno ¢lanu 20 (Zahtevi, sporovi i arbitraza).
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CLAN 4 - 1ZVODPAC

4.3 Predstavnik Izvodaca

* |zvodac imenuje Predstavnika Izvodaca i daje mu sva potrebna ovlaséenja kako bi mogao delovati
u ime lzvodaca u skladu sa Ugovorom.

* Bez prethodnog pristanka Inzenjera, Izvodac ne sme povuci imenovanje Predstavnika Izvodaca ili
imenovati zamenu.

* Predstavnik lzvodaca, u ime lzvodaca, prima uputstva u skladu sa ¢lanom 3.3 (Uputstva InZenjera).
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CLAN 4 - 1ZVODPAC

* 4.4 Podizvodaci
* |zvodac ne sme s Podizvodacima podugovoriti sve Radove.

e |zvodac snosi odgovornost za svaki postupak ili krsenje Ugovora od strane bilo kog Podizvodaca,
njihovih zastupnika ili osoblja, kao da je to postupak ili krsenje Ugovora od strane Izvodaca.
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CLAN 4 - 1ZVODPAC

* 4.10 Podaci o Gradilistu

* Pre Baznog datuma Narucilac informise lzvodaca o svim relevantnim podacima koje Narucilac ima
u vezi sa hidroloskim uslovima na Gradilistu i potpovrsinskim uslovima Gradilista, ukljuCujudi i
aspekte zastite okoline...

* Smatra se da je Izvodac prikupio sve potrebne informacije o rizicima, nepredvidenim troskovima i
drugim okolnostima, koje mogu uticati na Ponudu ili Radove i to u onoj meri u kojoj je to bilo
izvodljivo (vodeci racuna o vremenu i troskovima).
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CLAN 4 - 1ZVODPAC

* 4.12 Nepredvidivi fizicki uslovi

U ovom Cclanu, ,fizicki uslovi” su prirodni fizicki i vestacki uslovi, kao i druge fiziCke prepreke i
zagadivaci na koje Izvodac mozZe naici na Gradilistu pri izvodenju Radova, ukljucujuci i potpovrsinske
i hidroloske uslove, ali ne i klimatske uslove.
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CLAN 4 - 1ZVODPAC

* 4.21 lzvestaji o napredovanju radova

* |zvodac je duzan da sastavlja mesecne izveStaje o napredovanju i dostavlja ih InZenjeru u Sest
kopija, osim ako nije drugacCije navedeno u Posebnim uslovima Ugovora. Prvi lzvestaj pokriva
period do kraja prvog kalendarskog meseca nakon Datuma pocetka. lzveStaji se nakon toga
dostavljaju mesecno, svaki u roku od 7 dana nakon poslednjeg dana perioda na koji se odnosi.

e Svaki izvestaj mora da sadrzi: ...
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CLAN 7 — POSTROJENJA, MATERIJALI ...

7.1 Nacin realizacije

* |zvodac realizuje proizvodnju Postrojenja, proizvodnju Materijala i izvodenje Radova:

* (a) nanacin (ako postoji) predviden Ugovorom,

 (b)  napravilanistru¢an nacin u skladu s priznatim pravilima struke i

* (c) s propisno opremljenim uredajima i neopasnim Materijalima, osim ako nije drugacije
navedeno u Ugovoru.
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CLAN 7 — POSTROJENJA, MATERIJALL...

7.7 Vlasnistvo nad Postrojenjem i Materijalima

» Svi delovi Postrojenja i Materijal postace viasnistvo Narucioca, do onog obima koji je u skladu sa
Zakonima Zemlje, i bi¢e slobodni od zaloznog prava i drugih tereta, u slede¢im rokovima, vec
prema tome koji je stariji:

(@) kada budu ugradeni u Radove;

 (b) kada se lzvodacu plati odgovarajuca vrednosti Postrojenja i Materijala shodno ¢lanu 8.10
(Placanje za Postrojenja i Materijale u slucaju privremene obustave radova).
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CLAN 8 — POCETAK, KASNJENJE ...

* 8.1 Pocetak radova

InZzenjer je duzan da obavestiti Izvodaca o Datumu pocetka najmanje sedam dana unapred. Ukoliko
nije drugacije predvideno Posebnim uslovima, datum pocetka je 42 dana od dana prijema Potvrde o
prihvatanju od strane lzvodaca.

lzvodac je duzan da pristupi izvodenju Radova u najkraéem mogucem roku nakon Datuma pocetka
radova, nakon Cega pristupa izvodenju Radova ekspeditivno i bez odlaganja.
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CLAN 8 — POCETAK, KASNJENJE ...

* 8.2 Rok za ZavrSetak radova

lzvodac je duzan da zavrSi Radove u celini i svaku (eventualnu) pojedinacnu Sekciju u Roku za
zavrsetak Radova ili Sekcije (zavisno od slucaja), ukljucujudi:

a) postizanje pozitivnih rezultata Ispitivanja po zavrsetku radova, i

b) zavrSetak svih radova predvidenih Ugovorom, a koji su potrebni da bi se Radovi ili Sekcija
smatrali zavrSenim za potrebe primopredaje po tacki 10.1 (Prijem Radova i Sekcija).
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CLAN 8 — POCETAK, KASNJENJE ...

* 8.3 Program

lzvoda je duZan da u roku od 28 dana od prijema obavestenja iz Clana 8.1 (Pocetak radova)
Inzenjeru podnese detaljan vremenski raspored. lzvodac je takode duzan da dostavi izmenjene
programe kadgod prethodni program ne bude u skladu sa stvarnim napretkom radova ili sa
obavezama lzvodaca. Svaki takav program obuhvata:

a) redosled po kom lzvodaC namerava da izvodi Radove, ukljucujuéi oCekivani vremenski period
za svaku fazu projektovanja (ako ga ima), dokumentaciju lzvodaca, nabavke, izradu Postrojenja,
isporuke na Gradiliste, izgradnje, montaze i ispitivanja,

b) svaku od ovih faza radova za imenovane podizvodace (kako su definisani u tacki 5 ( /Imenovani
podizvodaci),

c) redosled i vremenski raspored pregleda i ispitivanja predvidenih Ugovorom, i
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CLAN 8 — POCETAK, KASNJENJE ...

d) pratedi izvestaj koji sadrzi:

i) opsti opis metoda koje lzvodaC namerava da primeni i glavnih faza u
izvodenju Radova, i

i) podatake o realnim procenama lzvodaca o broju ljudi u svakoj
kategoriji Osoblja Izvodaca i vrstama Opreme lIzvodaca koja je potrebna
na Gradilistu u svakoj od glavnih faza...

InZzenjer ima pravo da od Izvodaca zahteva procenu ocCekivanih efekata takvih buducih dogadaja il
okolnosti, i/ili predlog prema tacki 13.3 (Postupak vrsenja Izmene).

Ako InZenjer bilo kad obavesti Izvodaca da program nije u skladu sa Ugovorom (u navedenoj meri) ili
da nije saglasan sa stvarnim napredovanjem i Izvodacevim navedenim namerama, Izvodac je duZzan
da podnese InZenjeru revidiran program u skladu sa ovom tackom*,

*Inzenjer ne odobrava Dinamicki Plan
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CLAN 8 — POCETAK, KASNJENJE ...

* 8.4 Produzetak roka za zavrsetak

U skladu sa taékovm 20.1 (Zahtevi Izvodaca), lzvoda€ ima pravo na produzetak roka za zavrsetak
radova u smislu Clana 10.1 (Primopredaja Radova i Sekcija) u sluCaju da dode do kasSnjenja u
slede¢im slucajevima:

a) izmena (ukoliko nije dogovorena korekcija roka za zavrSetak shodno tacki 13.3 (Postupak za
vrsenje izmena) ili neka druga bitha promena u pogledu obima neke pozicije radova koja je
obuhvacena Ugovorom,

b) uzrok kasnjenja koji daje pravo na produZenje roka prema odredbama Uslova (odgovornost
Narucioca)

c) izuzetno nepovoljni klimatski uslovi,

PODRSKA E!._J U PRIPREMI_PROJEKATA \Z &Wwﬁ —
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CLAN 8 — POCETAK, KASNJENJE ...

d) nepredvidene nestasice Osoblja ili Dobara, usled epidemije ili drzavnih mera, i

e) kasnjenja, ometanja ili sprecavanja koja su izazvana od strane Narucioca, Osoblja Narucioca ili
drugim izvodacima koje je Narucilac angazovao na Gradilistu ili koja se mogu njima pripisati.

Ukoliko IzvodacC smatra da ima pravo na produzenje Roka za zavrSetak radova, IzvodaC moze da o
tome obavesti Inzenjera u skladu sa tackom 20.1 (Zahtevi Izvodaca). Prilikom odlucivanja o
produzenju roka prema tacki 20.1, Inzenjer razmatra ranije odluke i moze da produzi, ali ne i da
skrati ukupni rok.

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIE
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CLAN 8 — POCETAK, KASNJENJE ...

« 8.7 Naknada Stete prouzrokovane kasnjenjem

Ukoliko Izvodac ne izvrsi obavezu iz tacke 8.2 (Rok za Zavrsetak radova), Izvodac je duzan da po
priiemu__obavestenja iz _tacke 2.5 (Zahtevi Narucioca) Naruciocu isplatiti _naknadu Stete
prouzrokovane neizvrsenjem ugovornih obaveza. lznos naknade za Stetu usled kasnjenja predviden
je Ugovorom i placa se za svaki dan od isteka relevantnog Roka za zavrSetak radova do datuma
navedenog u Potvrdi o primopredaji radova. Medutim, ukupan iznos koji je plativ po ovoj odredbi ne
moze da bude veci od maksimalnog iznosa odstete usled kasnjenja koji je predviden Ugovorom.

Ova odsteta jeste jedina odsteta koju lzvodac¢ duguje po osnovu takvog neizvrSenja, osim u slucaju
raskida Ugovora shodno tacki 15.2 (Raskid Ugovora od strane Investitora) pre zavrSetka Radova.

Ova odsteta ne oslobada lzvodaca od obaveze da zavrSi Radove, niti bilo kojih drugih duznosti,
obaveza i odgovornosti koje ima po ovom Ugovorul.
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CLAN 10 — PREUZIMANIJE RADOVA ...

e 10.1 Preuzimanje Radova i Sekcija

Osim u slucaju navedenom u tacki 9.4 (Nezadovoljavadi rezultat ispitivanja po zavrsteku radova),
Narucilac preuzima Radove:

i.  po zavrsetku Radova u skladu sa Ugovorom, ukljuCujuéi pitanja opisana u tacki 8.2 (Rok za
zavrsetak radova), izuzev onog Sto je dozvoljeno u stavu (a) u daljem tekstu, i

ii)  nakon izdavanja Potvrde o preuzimanju Radova, ili kada se smatra da je Potvrda izdata u skladu
sa ovom tackom.

lzvodaC ima pravo da Inzenjeru podnese zahtev za izdavanje Potvrde o preuzimanju radova
najmanje 14 dana pre nego sto Ce Radovi, po misljenju lzvodaca, biti zavrseni i spremni za
preuzimanje.

EU PPF et |
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CLAN 10 — PREUZIMANIJE RADOVA ...

Ukoliko su Radovi podeljeni u Sekcije, Izvodac ima pravo da na isti nacCin podnese zahtev za izdavanje
Potvrde o preuzimanju svake pojedinacne Sekcije.

U roku od 28 dana od prijema zahteva od Izvodaca, InZenjer moZe da:

a) izda lzvodacu Potvrdu o preuzimanju, navodeci datum kada su Radovi ili Sekcije zavrSeni u
skladu sa Ugovorom, izuzev za manje nedovrsene radove i nedostatke koji ne uticu bitno na
koriS¢enje Radova ili Sekcije za nameravane potrebe (bilo do zavrsetka ili tokom perioda
izvodenja tih radova, odnosno uklanjanja nedostaka), ili

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIE
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CLAN 10 — PREUZIMANIJE RADOVA ...

b)  odbije takav zahtev, navodedi razloge i precizirajuéi radove koje bi Izvodac trebalo da izvrsi
kako bi omogucio izdavanje Potvrde o preuzimanju radova. lzvodaC je duzan da pre
podnosenja novog zahteva shodno ovoj tacki zavrsi sve takve radove.

Ukoliko InZenjer u roku od 28 dana ne izda Potvrdu o preuzimanju radova ili ne odbije zahtev
Izvodaca, i ukoliko su Radovi ili Sekcija (zavisno od slucaja) u znacajnoj meri u skladu sa Ugovorom,
smatrace se da je Potvrda o preuzimaniju izdata poslednjeq dana navedenoq perioda.

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIE
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CLAN 10 — PREUZIMANIJE RADOVA ...

* 10.3 Ometanje Ispitivanja po zavrsetku radova

Ukoliko je Izvodac sprecen da obavi ispitivanje po zavrsetku radova duze od 14 dana, iz razloga za
koje je odgovoran Narucilac, smatrace se da je Narucilac preuzeo Radove ili Sekcije (zavisno od

slucaja) onoq dana kada bi u suprotnom ispitivanje bilo izvrseno...

EU PPF e
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CLAN 14 — UGOVORNA CENA ...

. 14.1 Ugovorna cena
Ako nije drugacije predvideno Posebnim uslovima:

a) Ugovorna cena se ugovara ili odreduje u skladu sa tackom 12.3 (Procena) i moze da se
koriguje u skladu sa Ugovorom;

b) lzvodac je duzan da plati sve poreze, takse i naknade za koje je obavezan po Ugovoru, a
Ugovorna cena ne moze da se koriguje za ove troskove, osim u slucajevima predvidenim
tackom 13.7 (Izmene zbog promene zakona);

c) Sve koliCine navedene u Predmeru ili u drugim tabelama predstavljaju procenjene kolicCine i
ne uzimaju se kao stvarne i tacne kolicCine:

I. radova koje Izvodac treba da izvede, ili
ii. u smislu tacke 12 (Merenje i procena), i
d) lzvodac dostavlja Inzenjeru analizu predloga raspodele svakog pausalnog iznosa iz tabela u

roku od 28 dana od Dana pocetka radova. Inzenjer moze da uzme u obzir takvu analizu
prilikom izrade situacije, s tim sto nije obavezan da to ucini.
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CLAN 14 — UGOVORNA CENA ...

* 14.3 Zahtev za privremenu situaciju

lzvodacC podnosi InZzenjeru obracun u 6 primeraka na kraju svakog meseca, u obliku koji odobri
Inzenjer..

a) procenjena ugovorena vrednost izvedenih Radova i dokumentacija Izvodaca sacinjene do kraja
meseca (sa izmenama, ali bez pozicije iz stavova (b) do (g) iz daljeg leksta,

b) sve iznose koji se dodaju ili odbijaju zbog promena zakona i promena cena shodno tacki 13.7
(Izmene zbog promene zakona) i tacki 13.8,
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CLAN 14 — UGOVORNA CENA ...

c) sve iznose koji se odbijaju kao garantni depoziti, koji se obracunavaju primenom procenta
garantnog depozita koji je naveden u Ugovornim podacima na ukupne gore pomenute
iznose....,

d) sve iznose koji se dodaju za avans i (u slu€aju viSe rata) koji se odbijaju za otplatu avansa shodno
tacki 14.2 (Avans),

e) sve iznose koji se dodaju ili odbijaju na ime opreme i materijala shodno tacki 14.5 (Postrojenja i
materijali za izvodenje radova),

f) sve ostale odbitke ili dodatke koji su dospeli po Ugopvoru ili po nekom drugom onovu,
ukljucujudii one iz tacke 20 (Zahtevi, sporovi i arbitraza), i

g) odbitke uiznosima potvrdenim u svim ranijim pozicijama.
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CLAN 14 — UGOVORNA CENA ...

* 14.6 lzdavanje privremenih situacija

Situacija se ne moZe uskratiti iz bilo kojeq drugoq razloga, premda:

a) u slucaju da odredena isporuka ili radovi izvedeni od strane lzvodaca nisu u skladu sa
Ugovorom, troskovi popravke i zamene mogu biti uskraceni dok se takva popravka ili zamena ne
izvrsi, i /ili

b) ako Izvodac ne izvrsi neku od obaveza ili radove po Ugovoru, i ukoliko je o tome obavesten od
strane Inzenjera, vrednost takvih radova ili obaveze moze biti uskraéena do izvrsenja...

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIE
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CLAN 14 — UGOVORNA CENA ...

* 14.7 Isplata
Narucilac isplacuje Izvodacu:

a) prvu ratu avansa u roku od 42 dana od izdavanja Potvrde o prihvatanju ili u roku od 21 dana od
prijema dokumenata u skladu sa tackom 4.2 (Garancija za valjano izvrsenje posla) i tackom 14.2
(Avans), zavisno od toga koji je dogadaj kasniji,

b) iznos potvrden u svakoj privremenoj situaciji u roku od 56 dana nakon Sto InZenjer primi
Obracun sa prate¢com dokumentacijom, i

c) iznos potvrden Konacnom situacijom u roku od 56 dana nakon sto Inzenjer primi konacnu
situaciju...
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CLAN 15 — RASKID ... NARUCIOCA

e 15.1 Zahtev za ispravku

Ukoliko Izvodac ne izvrsi bilo koju svoju ugovornu obavezu, InZenjer moZe da od lzvodaca zahteva da
ispravi svoj propust u datom razumnom roku.
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CLAN 15 — RASKID ... NARUCIOCA

e 15.2 Raskid Ugovora od strane Narucioca
Narucilac ima pravo da raskine Ugovor ukoliko Izvodac:

a) ne postupi u skladu sa tackom 4.2 (Garancija za valjano izvrsenje posla) ili u skladu sa zahtevom
iz tacke 15.1 (Zahtev za ispravku),

b) napusti Radove ili na drugi nacin jasno pokaze da nema nameru da nastavi sa izvrSavanjem
svojih ugovornih obaveza,
c) bez opravdanog razloga:
i.  ne nastavi sa izvodenjem Radova u skladu sa tackom 8 (Pocetak, kasnjenje i obustava),
ili
ii. ne postupi u skladu sa obavestenjem izdatim u skladu sa tackom 7.5 (Odbijanje
radova) ili taCkom 7.6 (Otklanjanje nedostataka) u roku od 28 dana od prijema takvog

v .
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CLAN 15 — RASKID ... NARUCIOCA

d) sklopi podizvodacki ugovor za ukupan obim radova ili ustupi Ugovor bez potrebne saglasnosti,

e) padne pod stecaj ili postane nesolventan, ode u likvidaciju, ode pod prinudnu upravu, izvrsi
poravnanje sa svojim poveriocima ili posluje pod kontrolom sudskog upravnika,
staratelja ili steCajnog upravnika u korist svojih poverilaca ili ako se izvrsi neko delo ili se pojave
okolnosti koje (po merodavnom pravu) imaju slican uticaj na ova dela ili okolnosti, ili

EU PPF et |
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CLAN 15 — RASKID ... NARUCIOCA

f) da ili ponudi bilo kojoj osobi (direktno ili indirektno) mito, poklon, napojnicu, proviziju ili neku
vrednu stvar, kao podsticaj ili nagradu za:

i.  za preduzimanje ili nepreduzimanje radnji u vezi sa Ugovorom, ili

ii.  za favorizovanje ili diskriminaciju bilo koje osobe povezane sa Ugovorom, ili ako neki
clan Osoblja lzvodacda, zastupnici ili podizvodaci daju ili ponude (direktno il
indirektno) bilo kojoj osobi podsticaj ili nagradu kao Sto je opisano u stavu (f).
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CLAN 16 — RASKID ... 1IZVOPAC

 16.1 Pravo lzvodaca da obustavi radove

Ukoliko InZenjer ne izda odobrenje u skladu sa tackom 14.6 (Odobrenje privremene situacije) ili ako
Narucilac ne postupi u skladu sa tackom 2.4 (Finansijski aranZmani Investitora) ili tackom 14.7
(Placanje), 1zvodac€ ima pravo da nakon pisanog upozorenja Naruciocu dostavljienom najmanje 21
dan unapred, obustavi radove (ili smanji dinamiku izvodenja) sve dok lzvodac ne primi situaciju,
dokaz o izvrsenoj uplati ili samu uplatu, zavisno od slucaja navedenog u obavestenju...
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CLAN 16 — RASKID ... 1IZVOPAC

e 16.2 Raskid Ugovora od strane lzvodaca
lzvodac ima pravo da raskine Ugovor u sledecim slucajevima:

a) ako lzvodac u roku od 42 dana nakon davanja obavestenja po tacki 16.1 (Pravo Izvodaca na
obustavu radova) ne dobije odgovarajuce dokaze u vezi propusta da se postupi u skladu sa
tackom 2.4 (Finansijski aranZmani Investitora),

b) ako Inzenjer u roku od 56 dana od prijema Obracuna i pratece dokumentacije ne izda
odgovarajucu situaciju,

c) ako lzvodac ne primi iznos koji je plativ po privremenoj situaciji u roku od 42 dana po isteku
roka iz tacke 14.7 (Placanje) u kome placanje treba da bude izvrSeno (osim iznosa odbitaka u
skladu sa tackom 2.5.
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CLAN 16 — RASKID ... 1IZVOPAC

d) ako Narucilac u znacajnoj meri ne izvrsi svoje ugovorne obaveze,

e) ako Narucilac ne postupi u skladu sa tackom 1.6 (Ugovor) ili tackom 1.7 (Prenos prava i obaveza
iz Ugovora),

f) ako produZena obustava utice na celokupne Radove, kao sto je opisano u tacki 8.11 (Produzena
obustava), ili

g) ako Narucilac padne pod stecaj ili postane nesolventan, ode u likvidaciju, ode pod prinudnu
upravu, izvrSi poravnanje sa svojim poveriocima ili posluje pod kontrolom sudskog upravnika,
staratelja ili steCajnog upravnika u korist svojih poverilaca ili ako se izvrSi neko delo ili se pojave
okolnosti koje (po merodavnom pravu) imaju sli€an uticaj na ova dela ili okolnosti ukoliko se
pojave bilo koje okolnosti (prema vazecim zakonima) koje imaju slicne posledice kao ovde
navedeni slucajevi.
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CLAN 17 — RIZIK | ODGOVORNOST

e 17.3 Rizici Narucioca

Rizici obuhvaceni sledecom tackom 17.4 su sledeci:

a) rat, neprijateljstva (bez obzira da li je rat objavljen ili ne), invazija, delovanje stranih neprijatelja,
b) pobuna, terorizam, revolucija, ustanak, vojna ili uzurpirana vlast ili gradanski rat u zemlji,

c) metezi, potresi ili nemiri u zemlji koje nisu izazvali Osoblje Izvodaca i druga lica zaposlena kod
lzvodaca i podizvodaca,

d) municija, eksplozivni materijali, jonizujuce zracenje ili radioaktivno zagadenje u zemlji, osim u
sluajevima koji se mogu pripisati Izvodacevim koris¢enjem municije, eksploziva, zraCenja ili
radioaktivnosti,
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CLAN 17 — RIZIK | ODGOVORNOST

e) udarnitalasiizazvani avionima ili drugim letilicama koje lete brzinom zvuka ili nadzvu¢nom
brzinom,

f)  koriScenje ili zauzimanje bilo kog dela Trajnih radova od strane Investitora, osim kako je
utvrdeno Ugovorom,

g) projektovanje bilo kog dela Radova od strane Osoblja Narucioca ili drugih lica za koje odgovara
Narucilac, i

h) svako delovanje prirodnih sila koje se ne moze predvideti ili protiv kojeg se nije moglo
opravdano ocekivati od iskusnog lzvodaca da preduzme adekvatne preventivhe mere.
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CLAN 20 — ZAHTEVI, SPOROVI ...

e 20.1 Zahtevi lzvodaca

Ukoliko Izvodac¢ smatra da ima pravo na produZenje Roka za zavrSetak radova i/ili na dodatno
pla¢anje po bilo kojoj tacki ovih Uslova ili u vezi sa Ugovorom, on je duzan da o tome obavesti
InZenjera, opisujuci dogadaj ili okolnost na kojoj je njegovo potrazivanje bazirano. Obavestenje se
podnosi u sto kracem roku, ali ne vise od 28 dana od dana na koji se Izvodac upoznao ili bi trebalo da
upozna taj dogadaj ili okolnosti. Ukoliko Izvodac ne dostavi obavestenje u roku od 28 dana, rok za
zavrSetak se ne produzava, lzvodac¢ nema pravo na dodatno placanje, a Narucilac se oslobada svake
odgovornosti u vezi potrazivanja.
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CLAN 20 — ZAHTEVI, SPOROVI ...

e 20.2 Imenovanje Odbora za presudivanje u sporovima

Sporove resava Odbor za presudivanje u sporovima (OPS) u skladu sa tackom 20.4 (Dobijanje odluke
OPS). Ugovorne strane su duzne da zajednicki imenuju OPS do datuma naznacenog u Ugovoru.

*Prisutan od momenta potpisivanja ugovora
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CLAN 20 — ZAHTEVI, SPOROVI ...

e 20.3 Nemogucénost postizanja dogovora o sastavu OPS

U slucaju da:

lice koje je po Ugovornim podacima zaduzeno za poslove imenovanja, na zahtev jedne ili obe
Ugovorne strane i nakon konsultacija sa obe Ugovorne strane, imenuje tog clana OPS. Imenovanje ce
biti konacno. Svaka Ugovorna strana je obavezna da plati jednu polovinu iznosa naknade za lice koje
vrsi poslove imenovanja.
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CLAN 20 — ZAHTEVI, SPOROVI ...

e 20.4 Dobijanje odluke OPS

Ukoliko dode do spora (bilo koje vrste) izmedu Ugovornih strana koji proizilazi iz ili u vezi sa
Ugovorom ili izvodenjem Radova, ukljucujuci i svaki spor koji se odnosi na potvrde, odluke, naloge,
misljenja ili procene Inzenjera, svaka Ugovorna strana ima pravo da u pisanoj formi uputi spor na
resavanje od strane OPS, uz dostavljanje kopije drugoj Ugovornoj strani i Inzenjeru. U dopisu se
navodi da se Salje u skladu sa ovom tackom. U slucaju troclane OPS, uput se smatra primljenimonog
dana kada ga primi predsednik OPS.

*OPS mora omoguciti obema stranama da iznesu problem
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CLAN 20 — ZAHTEVI, SPOROVI ...

Obe Ugovorne strane su duzne da na zahtev OPS odmah obezbede sve dodatne podatke, pristup
gradilistu i odgovarajuca sredstva koji su potrebni OPS radi reSavanja predmetnog spora. Smatra se
da OPS ne deluje kao arbitar.

U roku od 84 dana od dobijanja dopisa o daljoj nadleznosti, ili u nekom drugom roku koga predlozi
OPS i odobre Ugovorne strane, OPS donosi odluku sa obrazloZzenjem i sa napomenom da je doneta u
skladu sa ovom tackom. Odluka je obvezujuéa za obe Ugovorne strane koje su duzne da je bez
odlaganja sprovedu i, osim u slucaju kada dode do njene revizije nakon sporazumnog resenja ili arbi-
trazne odluke, kako je opisano u nastavku.
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CLAN 20 — ZAHTEVI, SPOROVI ...

Osim u slucaju kada se od Ugovora vec odustalo, ili je Ugovor odbacen ili raskinut, Izvodac je duzan
da nastavi izvodenje Radova u skladu sa ugovorom. Ukoliko je bilo koja Ugovorna strana
nezadovolina odlukom OPS, ona ima pravo da u roku od 28 dana od prijema odluke druqu Stranu
obavesti o svom nezadovoljstvu i nameri da pribegne arbitrazi. Ukoliko OPS ne donese odluku u roku
od 84 dana (ili u nekom drugom dogovorenom roku) po prijemu zahteva za dalju nadleznost, jedna
Ugovorna strana moze u roku od 28 dana od isteka ovog roka da drugu Ugovornu stranu obavesti o
svom nezadovoljstvu.

Ukoliko je OPS svoju odluku o spornom pitanju dostavila obema Ugovornim stranama, i ukoliko u
roku od 28 dana od prijema odluke OPS nijedna strana ne uputi obavestenje o nezadovoljstvu,
odluka postaje konacna i obvezujuca za obe Ugovorne strane.
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CLAN 20 — ZAHTEVI, SPOROVI ...

e 20.5 Sporazumno resavanje sporova

U slucajevima kada je u skladu sa tackom 20.4 dostavljeno obavestenje o nezadovoljstvu, obe
Ugovorne strane su duZne da pokusaju da spor rese mirnim putem, pre zapocinjanja arbitraznog
postupka. Medutim, ako se Ugovorne strane ne dogovore drugacije, arbitrazni postupak se moze
pokrenuti po isteku 56 dana od datuma obavesStenja o nezadovoljstvu i nameri da se pribegne
arbitrazi, Cak i ako nije ucCinjen nikakav napor za resenje spora mirnim putem.
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CLAN 20 — ZAHTEVI, SPOROVI ...

e 20.6 Arbitraza

Ukoliko nije drugacije predvideno Posebnim uslovima, svaki spor koji nije reSen mirnim putem i u
vezi koga (eventualna) odluka OPS nije postala konacna i obvezujuca resava se arbitrazom. Ako se
Ugovorne strane ne saglase drugacije:

a) spor se konacno resava po Pravilima arbitraze Medunarodne privredne komore

b) sporreSavaju tri arbitra imenovana u skladu sa pomenutim Pravilima,

c) arbitraza se vodi na jeziku za komunikaciju, koji je definisan u tacki 1.4 (Zakon i jezik)...
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CLAN 1 — OPSTE ODREDBE

* 1.1.1.5 ,Zahtevi Investitora® predstavljaju dokument koji je u ugovoru naslovljen kao Zahtevi
Investitora i sadrzi sve dopune i izmene takvog dokumenta u skladu sa ugovorom. Takav
dokument precizira svrhu, obim i/ili projektne i/ili ostale tehnicke kriterijume za radove

 1.1.1.6 ,Planovi i Pregledi” predstavljaju dokument koje je izvodac sacinio i podneo zajedno sa
ponudom... MoZe da sadrzi podatke, spiskove i planove plac¢anja i/ili cena

 1.1.1.7 ,Predlog lzvodaca“ je dokument koji podnosi izvodac zajedno sa ponudom.

Moze da sadrzi i idejni projekat
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CLAN 1 - OPSTE ODREDBE

* 1.5 Red prvenstva dokumentacije

Dokumentacija koja Cini Ugovor medusobno se nadopunjuje. Za tumacenje dokumenata, red prvenstva Ce biti
u skladu sa sledeé¢im rasporedom:

a) Ugovorni sporazum (ako postoji),
b) Pismo o prihvatanju ponude,

c) Pismo Ponude,

d) Posebni uslovi Ugovora,

e) Opsti uslovi ugovora

f) Zahtevi Investitora

g) Planovi i Pregledi i
h) Predlog lzvodaca
i) i svi drugi dokumenti koji ¢ine deo Ugovora

Ukoliko se u dokumentima pojavi dvosmislenost ili se uoCe neke protivrecnosti, InZenjer ¢e dati potrebna
objasnjenja ili uputstva.
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CLAN 1 - OPSTE ODREDBE

CLAN 1.9
CRVENA KNJIGA

Delayed Drawings or Instructions

The Contractor shall give notice to the Engineer whenever the Works are likely to be delayed or disrupted if
any necessary drawing or instruction is not issued to the Contractor within a particular time, which shall be
reasonable. The notice shall include details of the necessary drawing or instruction, details of why and by when
it should be issued, and details of the nature and amount of the delay or disruption likely to be suffered if it is
late.

ZUTA KNJIGA

Errors in the Employer’s Requirements

If the Contractor suffers delay and/or incurs Cost as a result of an error in the Employer's Requirements, and an
experienced contractor exercising due care would not have discovered the error when scrutinizing the
Employer's Requirements under Sub-Clause 5.1 [ General Design Obligations ], the Contractor shall give notice
to the Engineer and shall be entitled subject to Sub-Clause 20.1 [ Contractor's Claims ] to...
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CLAN 4 - 1ZVOPAC

AN o « 4.1 Opste obaveze izvodaca

5 N ... Radovi obuhvataju sav rad koji je potreban da bi se
udovoljilo Zahtevima Investitora, Predlogu lzvodaca i
Planovima i pregledima koji se podrazumevaju
Ugovorom kao i sav rad koji je potreban ( mada nije
ugovorom predviden ) za stabilnost ili zavrsetak ili
bezbedno i propisno koris¢enje Radova...

/ EU PPF
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AV 4 A4
‘ L A N 4 — I Z VO D A‘ Conditions of Contract
for Construction

e 4.1 Opste obaveze izvodaca

CRVENA KNJIGA

The Contractor shall design (to the extent specified in the Contract), execute and complete the
Works in accordance with the Contract and with the Engineer’s instructions, and shall remedy any
defects in the Works.

ZUTA KNJIGA

The Contractor shall design, execute and complete the Works in accordance with the Contract, and
shall remedy any defects in the Works. When completed, the Works shall be fit for the purposes for
which the Works are intended as defined in the Contract. [
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CLAN 5 - PROJEKAT

5.1 Opste obaveze u projektovanju

* |zvodaC priprema projekte Radova i snosi odgovornost za njih ( kvalifikovani
projektanti,odobrava ih nadzor).....

e Obavestava Nadzornog organa o eventualnim greskama u Zahtevima Investitora

5.2 Dokumentacija Izvodaca
* Dokumentacija predvidena zakonom Investitora na jeziku koji je naveden u podklauzuli 1.4

* Podnosi se Nadzornom organu na pregled (u roku od maksimum 21 dan saopStava status
dokumentacije )

5.3 Garancija lzvodaca
* Da je po zakonima Zemlje
* Po dokumentaciji koja sacinjava ugovor

5.4 Tehnicki standardi i propisi
e U skladu sa standardima
* |zmene posle osnovnog datuma Nadzorni organ utvrdi da li je potrebno usaglasavanje..
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CLAN 5 - PROJEKAT

5.5 Obuka- Izvodac mora da obuci osoblje investitora kao uslov za zavrSetak i prijem radova

5.6 Dokumentacija izvedenog stanja — uslov za prijem radova

5.7 Prirucnici za eksploataciju i odrzavanje pripremljeni u meri da se omoguci Investitoru da
eksploatise, odrzava, montira, podesi...

5.8 Greske u projektima - moraju se popraviti o trosku lzvodaca
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CLAN 8 — POCETAK, KASNJENJE ...

* 8.3 Program

lzvodad je duzan da u roku od 28 dana od prijema obavestenja iz Clana 8.1 (Podetak radova)
Inzenjeru podnese detaljan vremenski rasporedi i izmenjene programe kadgod prethodni program

ne bude u skladu sa stvarnim napretkom radova ili sa obavezama lzvodaca. Svaki takav program
obuhvata:

a) redosled po kom lzvodaC namerava da izvodi Radove, ukljucujuci oekivani vremenski
period za svaku fazu projektovanja, dokumentaciju lzvodaca, nabavke, izrade,
montaze, ispitivanja, pustanja u pogon

b) Rokove za pregled dokumentacije u skladu sa podklauzulom 5.2 ( Dokumentacija
lzvodaca ) i podnosenje ostalih podnesaka, zahteva, saglasnosti..
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CLAN 8 — POCETAK, KASNJENJE ...

CRVENA KNJIGA

(a) the order in which the Contractor intends to carry out the Works, including the anticipated
timing of each stage of design (if any), Contractor’s Documents, procurement, manufacture of Plant,
delivery to Site, construction, erection and testing,

ZUTA KNJIGA

a) the order in which the Contractor intends to carry out the Works, including the anticipated
timing of each stage of design, Contractor’s Documents, procurement, manufacture, inspection,
delivery to Site, construction, erection, testing, commissioning and trial operation,
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CLAN 9 — TESTOVI NA ZAVRSETKU

e 9.1 Obaveze Izvodaca

* |zvodac se obavezuje da izvrsi ispitivanje nakon obezbeSenja dokumentacije iz podklauzule
5.6 ( Dokumentacija izvedenog stanja) i 5.7 Prirucnici za eksploataciju i odrzavanje...

* Ispitivanje se vrsi po sledec¢em rasporedu
* Ispitivanje pre pustanja u pogon ( suve, hladne probe...) da bi moglo da se prede na fazu
* |spitivanje pri pustanju u pogon predvida operativno ispitivanje — da li se moze koristiti

* Probnirad kojim se utvrduje da li radovi —sekcije funkcionisu pouzdano u skladu sa
projektom — ne podrazumeva prijem radova

lzvodac podnosi izvestaj o rezultatima ispitivanja
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CLAN 12 — TESTOVI POSLE ZAVSETKA

12.1 Postupak ispitivanja posle zavrsetka
e Ukoliko su ugovorom predvidena
* Investitor mora da obezbedi el.energiju, opremu, gorivo, instrumente, rasdnu snagu..
* Posle zavrsetka u skladu sa prirucnicima i uputstvima lzvodaca
» Sto je pre moguce po prijemu Radova
e 12.2 Kasnjenje ispitivanja
* Ako bez krivice lzvodaca ne bude moguce uradoto neko ispitivanje u dogovorenom roku
smatrace se da su dobijeni povoljni rezultati ispitivanja
* Ponovno ispitivanje — ako se ne dobiju povoljni rezultati

* Nepovoljni rezultati ispitivanja posle zavrsetka
* |zvodac u obavezi da izvrsi korekciju ako dobije obavestenje u razumnom roku
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CLAN 14 — UGOVORNA CENA ...

* 14.1 Ugovorna cena
* Predstavlja ukupni prihvaceni iznos koji podleze korekciji u skladu sa ugovorom
* lzvodac placa sve takse, carine koje su po ugovoru i ne mogu biti predmet korekcije cene
e KoliCine koje su navedene u Planovima i pregledima su orijentacione
e KoliCine i cene navedene u Planovima i pregledu su samo za tu svrhu

Ako se cena koriguje, ona se koriguje u skladu sa posebnim uslovima ugovora
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CLAN 14 - UGOVORNA CENA ...

e 14.9 Isplata garantnog depozita
» Kada se izda potvrda o primopredaji radova isplacuje se ; garantnog depozita

* Po isteku roka za prijavu nedostataka isplacuje se druga polovina depozita ako nema radova
na otklanjanju nedostataka

* Odgovarajudi procenat sekcije je procenat u odnosu na vrednost sekcije koja je navedena u
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CLAN 20 — ZAHTEVI, SPOROVI ...

20.1 Potrazivanja izvodaca
e potrazivanje podneti u roku od 28 dana
e Odgovor na potrazivanje u roku od 42 dana

20.2 Imenovanje komisije za reSavanje sporova
e Sporove resava komisija za reSavanje sporova u skladu sa podklauzulom 20.4
e Jedan ili tri ¢lana
 Mandat prestaje kada se donese odluka komisije ili se strane dogovore oko prekida

20.3 Nesaglasnost oko imenovanja
* Ako se ne dogovore imenuje ga lice navedeno u Prilogu ponude

e 20.4 Dobijanje odluke Komisije za reSavanje sporova
* U roku od 84 dana komisija mora doneti odluku
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ISKUSTVA/PROBLEMI 1Z PRAKSE

Kvalitet ugovorne dokumentacije
e Zahtev investitora

Rokovi za pribavljanje saglasnosti

Strucnost osoblja Investitora

Saradnja sa lzvodacem

Imenovanje stru¢nih ljudi koji ¢e preuzeti objekat/postrojenje po zavrsetku radova
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PITANJA | ODGOVORI

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIE
3| 5 MINISTARSTVO FINANSIJA ppfrs | europars | meigovrs | cfcugovrs
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Sektor za ugovaranje i finansiranje programa 3
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UVOD U UGOVORE O GRADEVINARSTVU | FIDIC
UGOVORI

MODUL 4 — VEZBA
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REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

EU PPF

PODREKA EU U PRIPREMI PROJEKATA ppfrs | europa.rs | mei.gov.rs | cfcu.gov.rs
Perspektiva Srbije za odrZivi razvoj

MINISTARSTVO FINANSIJA
Sektor za ugovaranje i finansiranje programa Projekat finareira
iz sredstava Evropske unije Evropska unija




VEZBA

« UNETI PODATKE U DODATAK UZ PONUDU ZA SLEDECI PROJEKAT

« SANACIJA NASIPA | UREDENJE VODOTOKA DUZINE 10 Km
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PODRSKA EU U PRIPREMI PROJEKATA

Sva dokumenta, informacije, materijale i fotografije mozete
preuzeti na zvanicnoj internet prezentaciji EU PPF projekta
@www.ppf.rs /veb-stranica DOKUMENTA

Link http://ppf.rs/downloads.html
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http://www.ppf.rs/

Srdan Topalovic Gordana Baji¢
Trener, Trener,
EU PPF | 8 EuropeAid/137044/DH/SER/RS EU PPF | 8 EuropeAid/137044/DH/SER/RS

+381 11 4040721
E-mail info@ppf.rs
www.ppf.rs

Hvala Vam na paznji!
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