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Jedinica za upravljanje projektom

( JUP )



• Vrste projekata
• Infrastrukturni projekti

• Transport ( putevi, železnice, mostovi… )

• Energetika ( elektrane i prenos energije )

• Postrojenja za tretman vode za piće

• Telekomunikacije

• Iz oblasti zaštite šivotne sredine

• Postrojenja za tretman otpadnih voda

• Deponije i opasni otpad

• Obnovljivi izvori energije



PARTNERI NA PROJEKTU

• Partneri na projektu
• EUD

• CFCU

• IFI ( WB, EIB, EBRD… )

• Ministarstva

• Javna preduzeća ( PUC )

• Lokalna samouprava



ZAŠTO JUP

Obaveza formiranja jedinice za upravljanje projektima

( jedinice za implementaciju )

• U skladu sa zahtevima navedenim u finansijskom sporazumu između RS i IFI

• Zadatak pružanje konsultantskih usluga i sprovođenje Projekta u cilju pružanja
podrške korisniku

• Svrha je da da tehničku i administrativnu podršku u realizaciji ugovora sa IFI



DUŽNOSTI UČESNIKA U PROJEKTU

• Podela dužnosti između
• Krajnjeg korisnika ( JKP )

• Obezbedi neophodnu dokumentaciju i dozvole

• Izveštava o toku i realizaciji projekta

• Upravlja i koristi objekat

• Opštine – Lokalne samouprave

• Daje neophodne instrukcije krajnjem korisniku

• Obezbede neophodna sredstva

• Ugovori JUP

• Pruža stručnu i tehničku podršku pri praćenju i realizaciji projekta



KAKO OSNOVATI JUP

• Ugovorna obaveza
• Konkurs

• Definisati zahteve u skladu sa

• Trajanjem projekta

• Obimom projekta

• Kompleksnošću projekta

• Tipom ugovora sa izvođačem

• Optimalan broj članova



PRIMER KONKURSA ZA JUP

• Članovi
• Rukovodilac JUP - pravnik

• Arhitekta projekta

• Građevinski inženjer

• Elektrotehnički inženjer

• Stručnjak za javne nabavke

• Stručnjak za poslove ugovaranja

• Stručnjak za ekonomsko – finansijske poslove

• Tehnički sekretar



PRIMER SPORAZUMA SA KRAJNJIM 
KORISNIKOM

• Definiše obaveze između
• Tela za ugovaranje ( Ministarstvo finansija )

• Krajnjeg korisnika ( Ministarstvo za evropske integracije )

• Krajnjeg primaoca ( Opština )



PITANJA ZA KRAJ OVOG DELA 
PREZENTACIJE



ULOGA JUP-A II DEO

• Projektne faze
• Priprema projekta i projektne dokumentacije

• Priprema i odobravanje tenderske dokumentacije

• Objavljivanje tendera

• Evaluacija ugovora za radove i usluge i izbor

• Izvođača

• Nadzora

• Realizacija

• Garantni period



PRIPREMA PROJEKTA I PROJEKTNE  
DOKUMENTACIJE

• Izbor načina realizacije projekta ( crveni ili žuti FIDIC )
• Priprema kompletne projektne dokumentacije

• Priprema projektnog zadatka

• Prednosti i nedostaci odabrane metodologije

• Pribavljanje uslova i prateće dokumentacije
• Studija opravdnosti i idejni projekat

• Procena uticaja na životnu sredinu

• Lokacijski uslovi, građevinska dozvola… 



PRIPREMA TENDERSKE DOKUMENTACIJE

• Tendersku dokumentaciju pripremiti

• U skladu sa odabranom metodologijom
• U skladu sa zahtevima finansijera
• U skladu sa zahtevima korisnika
• Uskladiti sa domaćom zakonskom regulativom

• Saglasnost svih učesnika
• Korisnika

• Tela za ugovaranje

• Finansijera



OBJAVLJIVANJE I EVALUACIJA TENDERA

• Rok objavljivanja

• Kako se tenderska dokumentacija isporučuje ponuđačima
• Odgovori na pitanja

• Ispravke

• Evaluacija tendera
• Kriterijumi

• Komisija

• Posmatrači

• Odluka o izboru izvođača i nadzora



PERIOD REALIZACIJE UGOVORA ZA 
RADOVE

• Početak radova (obezbediti neophodnu dokumentaciju )

• Praćenje dinamike radova

• Plaćanje

• Izmene

• Dodatni radovi

• Oštetni zahtevi



ZAVRŠETAK RADOVA

• Okončana situacija

• Primopredaja radova

• Spisak radova koje treba otkloniti u toku garantnog perioda

• Garantni period
• Kontrola radova u garantnom period

• Završni pregled

• Zatvršetak projekta



PITANJA



HVALA NA PAŽNJI


