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@ * Testiranje na zavrsetku
o

 Tehnicki prijem
 Period za obavestavanje o
¢ nedostacima / Garantni period
* Zavrsno placanje / Okoncana
situacija
* Izmene
« Raskid ugovora
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~ TESTIRANJE NA ZAVRSETKU
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Narucilac:

* |zdavanje potvrde o preuzimanju — clan 10.1110.2

* Preuzimanje radova — Clan 10

Inzenjer:

* Testovi na zavrsetku — Clan 9.1, 9.3, 9.4 1 ZN

* |zdavanje potvrde o preuzimanju — clan 10.1110.2

* PovracCaj prve transe retencionog iznosa — Clan 14.9

- Louis Berger | giz
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TESTIRANJE NA ZAVRSETKU
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Zuta knjiga:
Testiranje na zavrsetku se uobiCajeno sprovodi
* Testovi pre pustanja u rad (inspekcije, ,suve” i ,mokre” probe)

« Pustanje u rad (radni testovi u skladu sa svim uslovima rada
ako je moguce)

* Probni rad (dokazivanje da rad postojenja je pouzdan i u skladu
sa svim zahtevima Ugovora)
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. TEHNICKI PRIJEM

Nacelno postoje dve mogucnosti
- Tehnicki prijem sprovesti paralelno sa primopredajom radova

- TehnicCki prijem sprovesti nakon dokazivanja performansi i
Izdate potvrde o preuzimanju radova
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"~ PERIOD ZA OBAVESTAVANJE O
NEDOSTACIMA / GARANTNI PERIOD

Inzenjer:

« Kontrola snag/punch liste— clan 11.1

« Kontorla uklanjanja defektnin radova — Clan 11.5
« Poporavka nedostataka — clan 11.11 11.2

« Dodatna testiranja — clan 11.6

* Neispunjene obaveze — clan 11.10

« Zavrsno cCiscenje gradilista — clan 11.11
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" PERIOD ZA OBAVESTAVANJE O
NEDOSTACIMA / GARANTNI PERIOD

Inzenjer:

* |zdavanje potvrde o performansama — clan 11.9*

« PovracCaj drugetranse retencionog iznosa — cClan 14.9*
Narucilac

* |zdavanje potvrde o performansama — clan 11.9*

« PovracCaj drugetranse retencionog iznosa — Clan 14.9*
« Povracaj Garancije za dobro izvrSenje posla — Clan 4.2
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" ZAVRSNO PLACANJE/OKONGANA
SITUACIJA

Narucilac:

« Zavrsno placanje — Clan 14.7114.9
Inzenjer:

* |zdavanje okoncCane situacije — Clan 14.3

* |zdavanje potvrde na zavrsetku — clan 14.10
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IZMENE o 4

Narucilac/Inzenjer:

* Pravo na izmene — clan 13.1

* Procedura izmene — Clan 13.3

* Okvirne sume — clan 13.5

« Dazworks — clan 13.6

« Uskladivanje usled proemena u zakonodavstvu — Clan 13.7
« Uskladivanje usled promena u troskovima — Clan 13.8
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IZMENE

lzmene mogu biti inicirane na tri nacina:

* Inzenjer izdaje instrukciju bez prethodno postignutog dogovora
oko cene

* |zvodacC sam inicira izmene prema cClanu 13.2 — Vrednosno
inzenjerstvo

* Inzenjer zahteva predlog od strane lzvodaca

- Louis Berger | giz
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RASKID UGOVORA

Narucilac:
 Raskid — ¢lan 15
 Osnovi za raskid
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| KONTROLA KVALITETA MATERIAJALA |
RADOVA
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