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SESIJA III - ULOGA NARUČIOCA U FIDIC 
UGOVORIMA



SADRŽAJ

• Opšta odgovornost svake od strana

• Pred ugovorne aktivnosti

• Početak ugovora

• Redovne procedure tokom sprovođenja

• Nadzor tokom projektovanja

• Privremene situacije



OPŠTE ODGOVORNOSTI STRANA
Naručilac:

• Obezbeđuje pristup gradilištu

• Plaća Izvođača

• (Koordinira komunikaciju sa finansijerima)

Inženjer:

• Administrira Ugovor

• Vrši nadzor nad izvođenjem radova

Izvođač:

• Izvodi radove u skladu sa ugovorom i zakonima (i dobrom inženjerskom 
praksom)



PRED UGOVORNE AKTIVNOSTI

Naručilac:

• Imenuje predstavnika Naručioca – član 2.3

• Imenuje Inženjera i osobe koja zastupa Inženjera – član 1.1.2.4 
i 3.1

• Odobrava delegiranje obaveza Inženjera – član 3.2

• Potvrđuje finansijske aranžmane Naručioca – član 2.4

• Proverava Garanciju za dobro izvršenje posla – član 4.2



Naručilac:

• Proverava dostavljena osiguranja – član 18

• Određuje datum početka – član 8.1*

• Određuje raspored predaje gradilišta – član 2.1

PRED UGOVORNE AKTIVNOSTI



Inženjer:

• Određuje datum početka – član 8.1*

• Određuje raspored predaje gradilišta – član 2.1

• Provera statusa građevinske dozvole – član 1.13 i 2.2

• Priprema Naloga za početak radova – člna 3.3 i 8.1

• Određivanje datuma i agende sastanka pre početka radova –
član 1.3

PRED UGOVORNE AKTIVNOSTI



Inženjer:

• Sastanak pre početka radova i procedure
• Komunikacije – član 1.3

• Pristup gradilištu – član 2.1

• Projektna dokumentacija (ŽK) – član 5.1

• Avansna situacija – član 14.3 i 14.6

• Gradilišna dokumentacija i izveštavanje – član 6.10 i PUU

PRED UGOVORNE AKTIVNOSTI



POČETAK UGOVORA

Naručilac:

• Obezbeđenje Građevinske dozvole – član 1.13**

• Obezbeđenje dokumentacije – član 1.8*

• Predaja gradilišta – član 2.1

• Predaja stalne geodetske tačke / iskolčavanje – član 4.7

• Odobrenje Predstavnika Izvođača – član 4.3

• Odobrenje podizvođača – član 4.4



Naručilac:

• Provera avansne i retencione garancije – član 14.2 i 14.9

Inženjer:

• Obezbeđenje dokumentacije – član 1.8*

• Predaja dokumentacije – član 2.1, 4.2, 4.10, 14.2 i 18

• Provera projektantskog tima (ŽK) – član 4.4 i 5.1(ŽK)

• Izdavanje naloga za početak radova – član 8.1

POČETAK UGOVORA



REDOVNE PROCEDURE TOKOM 
SPROVOĐENJA

Naručilac:

• Iskolčavanje – član 4.7 i TS (ZN)*

• Odabir kadrova za trening – član 5.5 i ZN

• Mesečne situacije – član 14.3 i 14.6

Inženjer:

• Provera materijala, tehnologije izvođenja  i kvaliteta radova –
članovi 3.3, 5.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 11.1 i ZN

• Iskolčavanje – član 4.7 i TS (ZN)*



Inženjer:

• Provera dinamike radova – član 8.3 i ZN

• Mesečne situacije – član 14.3 i 14.6

Projektna dokumentacija

• Provera i odobrenje Idejnog projekta – Inženjer

• Provera i odobrenje Glavnog projekta – Inženjer/Naručilac

• Odobrenje od strane nadležnih organa - Naručilac

REDOVNE PROCEDURE TOKOM 
SPROVOĐENJA



PROCEDURA PLAĆANJA

Vežba



HVALA NA PAŽNJI


