
PRIPREMA 

TENDERSKE 

DOKUMENTACIJE 

Specifični elementi 

FIDIC ugovora



PRIMERI IMPLEMENTACIJE PROJEKATA



TELO DEPONIJE PIROT
150.000 € (izmena prečnika Ø800 na Ø1600)

Dodatna obaveza Opštini Pirot 120.000€ (transport iskopane zemlje) 





TELO DEPONIJE – UŽICE

• 1.200.000 € (sanacija klizišta) – donacija Sida

• Dodatna obaveza Opštini Užice 230.000€ (troškovi kašnjenja 
izvođača) 







TRANSFER 
STANICA -ŠABAC

• 60.000 € 

(izmene u 
projektu –
projekat, 
barijera, 
konstrukcija, 
radijusi platoa)



FABRIKA ZA 
PRERADU 

VODE

• NEDOSTACI U 
PROJEKTNOM 
ZADATKU

• ZAMENA 
MATERIJALA

• KAŠNJENJE U 
ISPORUCI 
MATERIJALA

• CLAIM 750 000 
EUR

• KAŠNJENJE 10% 
vrednosti ugovora





PALATA PRAVDE
PROJEKAT U TOKU 



PITANJA / KOMENTARI



HVALA NA PAŽNJI


