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SADRZAJ ’

e Opsta odgovornost svake od strana
* Pred ugovorne aktivnosti

* PocCetak ugovora
* Redovne procedure tokom sprovodenja

* Nadzor tokom projektovanja
* Privremene situacije
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OPSTE ODGOVORNOSTI STRANA

Narucilac:

* Obezbeduje pristup gradilistu

« Placa IzvodacCa

 (Koordinira komunikaciju sa finansijerima)

Inzenjer:
« Administrira Ugovor

 VrSi nadzor nad izvodenjem radova

lzvodac:

* |zvodi radove u skladu sa ugovorom i zakonima (i dobrom inzenjerskom
praksom)
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”  PRED UGOVORNE AKTIVNOST]
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Narucilac:

* Imenuje predstavnika NarucCioca — Clan 2.3

* Imenuje Inzenjera | osobe koja zastupa Inzenjera — Clan 1.1.2.4
13.1

* Odobrava delegiranje obaveza Inzenjera — Clan 3.2

« Potvrduje finansijske aranzmane Narucioca — Clan 2.4

* Proverava Garanciju za dobro izvrsenje posla — Clan 4.2
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Narucilac:

* Proverava dostavljena osiguranja — clan 18

» Odreduje datum pocetka — Clan 8.1

* Odreduje raspored predaje gradilista — Clan 2.1
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~ PRED UGOVORNE AKTIVNOST!

Inzenjer:

» Odreduje datum pocetka — Clan 8.1

» Odreduje raspored predaje gradiliSta — Clan 2.1

* Provera statusa gradevinske dozvole — Clan 1.131 2.2
* Priprema Naloga za pocCetak radova — Clna 3.3 1 8.1

» Odredivanje datuma i agende sastanka pre pocCetka radova —
clan 1.3
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Inzenjer:

« Sastanak pre pocCetka radova i procedure
« Komunikacije — clan 1.3
* Pristup gradilistu — Clan 2.1
« Projektna dokumentacija (ZK) — &lan 5.1
« Avansna situacija — clan 14.3114.6
» GradiliSna dokumentacija i izveStavanje — ¢lan 6.10 i PUU
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Narucilac:

* Obezbedenje Gradevinske dozvole — ¢lan 1.13**

* Obezbedenje dokumentacije — Clan 1.8*

* Predaja gradilista — Clan 2.1

* Predaja stalne geodetske tacke / iskolCavanje — Clan 4.7
» Odobrenje Predstavnika Izvodaca — €lan 4.3

* Odobrenje podizvodacCa — Clan 4.4
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" POCETAK UGOVORA

Narucilac:

* Provera avansne | retencione garancije — clan 14.2114.9
Inzenjer:

* Obezbedenje dokumentacije — Clan 1.8*

* Predaja dokumentacije — Clan 2.1, 4.2, 4.10, 14.21 18

» Provera projektantskog tima (ZK) — élan 4.4 i 5.1(ZK)

* |zdavanje naloga za pocCetak radova — Clan 8.1
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”  REDOVNE PROCEDURE TOKOM
SPROVODENJA

Narucilac:

* |skolCavanje — Clan 4.7 1 TS (ZN)*

« Odabir kadrova za trening — Clan 5.5 i1 ZN
* Mesecne situacije — clan 14.3 1 14.6
Inzenjer:

* Provera materijala, tehnologije izvodenja i kvaliteta radova —
clanovi 3.3,5.4,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5, 7.6, 11.11ZN

* |skolCavanje — Clan 4.7 1 TS (ZN)*

<f5x
K U X5 Minictry of Etir
Ao f y r
cees " +
2] 6 Ministry otk \CoLepartinent -
JYC, for acting and | f R a2 .
&Y fed Project s ‘



/ ppF() [ll PHI]JIE[:T PHEPHBHTII]N fﬂ[:IlITY

~  REDOVNE PROCEDURE TOKOM
SPROVODENJA

Inzenjer:

* Provera dinamike radova — clan 8.3 i ZN

* Mesecne situacije — clan 14.3114.6

Projektna dokumentacija

* Provera | odobrenje ldejnog projekta — Inzenjer

* Provera | odobrenje Glavnog projekta — Inzenjer/Narucilac
« Odobrenje od strane nadleznih organa - Narucilac
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= PROCEDURA PLACANJA
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