


Upravljanje ugovorima, uputstvo
Deo 1: Uvod u model PRAG-FIDIC



PRAG & FIDIC
„Dogovoreni brak“

PRAG (Praktični vodič za ugovorne postupke za 
spoljne mere EK)

❑ Primenjiva proceduralna uputstva/pravila u vezi
sa nabavkom za projekte koji se (ko)finansiraju
is sredstava IPA

❑ Postavlja kontekst & sadržaj Ugovora, izuzev u
slučaju infrastrukturnih projekata koji su veći od
5 miliona evra/PRAG (FIDIC umesto Opštih
uslova PRAG-a) za fondove IPA

❑ Infrastrukturni projekti koji se finansiraju iz
pozajmica/kredita od Međunarodne finansijske
institucije (MFI): mešavina pravila
karakterističnih za MFI i PRAG, pri čemu PRAG
predstavlja srž nabavke i ugovora

FIDIC (Međunarodna federacija inženjera 
konsultanata)

❑ Opšti uslovi u slučaju infrastrukturnih projekata
koji su veći od 5 miliona evra/PRAG (FIDIC
umesto umesto Opštih uslova PRAG-a) za
fondove IPA

❑ Zlatni standard industrije koja se bavi pružanjem
usluga, koji je rafiniran tokom poslednjih 50
godina, poželjno je ugovorno rešenje u slučaju
velikih infrastrukturnih projekata, kada je namera
da se privuče pažnja najvećih ekonomskih
operatera



Zašto onda ne koristiti opšte uslove PRAG-a kad god se koriste fondovi IPA, pošto su opšti

uslovi standardni prilog PRAG-a (usklađen vokabular, najbolje odgovara za nabavku i

upravljanje ugovorima, Evropska komisija ga je napravila i usklađuje, besplatan je/dostupan

javnosti), i PRAG se može smatrati najboljom međunarodnom praksom?

FIDIC = jednaki uslovi za sve, testiran na primerima najvećih infrastrukturnih projekata,

razrađuju ga treće strane



Struktura ugovora 
Elementi ugovora i zašto se smatraju ključnim 

❑ Ugovor

❑ Posebni uslovi

❑ Opšti uslovi

❑ Zahtevi naručioca (tj. tehničke specifikacije/ specifikacije kvaliteta posla), uključujući 
razjašnjenja



Struktura ugovora 
Elementi ugovora i zašto se oni smatraju ključnim 

❑ Projektna dokumentacija (crteži)

❑ Prilozi/ cenovnik po paušalnim cenama/ predmer i predračuna / detaljan cenovnik (nakon
ispravki aritmetičkih grešaka)

❑ Tender sa prilozima

❑ Bilo koji drugi dokument koji predstavlja sastavni deo Ugovora uključujući obrasce LEF (oblik 
pravnog lica), BAF (tip bankovnog računa), obrasce za različite garancije (pred-finansiranje,za 
dobro obavljeni posao, povraćaj garancijskog depozita)



UGOVOR (Obrazac ugovora)

• Obrazac ugovora – standardni obrazac PRAG-a koji predviđa ključne ugovorne odredbe na
osnovnom nivou (ugovorne strane, naziv ugovora, predmet i strukturu).

• Napomena: redosled prioriteta delova ugovora/dokumentacije je takođe naveden u
obrascu Ugovora

• Zašto se smatra ključnim elementom ugovora: polazna tačka u rešavanju neusklađenosti
koje su sadržane u različitim delovima ugovora i propusta koji nisu primećeni u fazi pripreme
tenderske dokumentacije i procene tendera.



POSEBNI USLOVI (PC/SC)
Svojim rečima: 

Ovi određeni uslovi predstavljaju proširenu i dopunjenu verziju, ukoliko je neophodno, Opštih uslova
(OU) prema kojima se upravlja ugovorom.

Opšti i posebni uslovi ugovora definišu prava i obaveze ugovornih strana (tj. Naručioca i Izvođača). U
slučaju bilo kakve neusklađenosti između Opštih i Posebnih uslova Ugovora, odredbe Posebnih
uslova Ugovora imaju primat. Odredbe članova koje su ostale nepromenjene u Posebnim uslovima važiće
i u obliku koji je određen u Opštim uslovima ugovora.

Numerisanje Članova određenih uslova ne ide po redu već prati numeraciju članova opštih uslova.

Zašto se smatra ključnim elementom ugovora: odustajanje od obrasca ugovora omogućava naručiocu
da naglasi specifičnosti ugovora. Napomena: Bilo koje odstupanje (odstupanja) od Opštih uslova bi ovde
trebalo istaći. U slučaju IPA, imajte u vidu da zahteve za odstupanje prethodno treba da odobri Evropska
komisija kao i da to podrazumeva dodatno vreme.



OPŠTI USLOVI
Opšti uslovi ugovora sadrže standardni skup odredbi i uslova, koje bi trebalo tumačiti u vezi sa Posebnim
uslovima.

PRAG 2019 – Opšti uslovi su navedeni kao Aneks d4p.

FIDIC – Dva dominantna obrasca ugovornih uslova za radove u skladu sa IPA; (1) ugovori samo o izgradnji,
kada izvođač izvodi radove koje je projektovao Naručilac ili konsultant (projektant) – FIDIC-ova CRVENA
KNJIGA i (2) ugovori o projektovanju i izgradnji po kojima Izvođač i projektuje i izvodi radove - FIDIC-ova
ŽUTA KNJIGA.

Zašto se smatra ključnim elementom ugovora:

Opšti uslovi ugovora, po bilo kom obrascu, obično preciziraju:

❑ Dužnosti, obaveze, ovlašćenja i odgovornosti ugovornih strana, ali i nadležne organe, dužnosti i
odgovornosti Inženjera prema ugovoru;

❑ Dodelu rizika ugovornim stranama koje su “najpogodnije” da se nose sa takvim rizicima; i

❑ Navode postupke koje je potrebno pratiti u raznim fazama ugovora naime izvođenja radova kao što su
početak, izvođenje, završetak i predaja, period za prijavu nedostataka, okončanje ugovornog odnosa,
izmene, odštetne zahteve, prekid, raskid i rešavanje sporova



ZAHTEVI NARUČIOCA I RAZJAŠNJENJA TOKOM POSTUPKA 
PRIPREME TENDERA 

• Od Izvođača se traži da projektuje (ukoliko je naznačeno), izvede i završi Radove u skladu sa
standardima kvaliteta koje propisuju Tehničke specifikacije (TS) / Zahtevi naručioca (ZN).

• Zahtevi naručioca su detaljnije objašnjeni kao deo tenderske dokumentacije, i u njima treba da se
precizno definišu obim i kvalitet Radova.

• Definicija TS prema PRAG-u: Dokument koji sastavlja naručilac i kojim se definišu njegovi zahtevi i/ili
ciljevi u vezi sa pružanjem usluga ili izvođenjem radova, koji precizira, tamo gde je to relevantno,
postupke i resurse koje bi trebalo koristiti i/ili rezultate koje bi trebalo postići.

• Zašto se smatra ključnim elementom ugovora: ili detaljan skup tehničkih zahteva (CRVENA KNJIGA
FIDIC-a) ili spisak naloga/obaveznih rezultata (ŽUTA KNJIGA FIDIC-a).

• Napomena: Iskusni “lovci na parnice” pažljivo prate greške u pravopisu/greške/nepotpune TS/ZN. Oni
uglavnom nisu toliko zainteresovani da se radovi završe koliko su zainteresovani da se od naručioca
/krajnjeg korisnika uzme novac. To je ključni razlog zbog kog bi se trebalo držati proverenih rešenja u
slučaju velikih infrastrukturnih projekata (pročitati: FIDIC ili relevantne državne uslove ugovora) .



PROJEKTNA DOKUMENTACIJA (CRTEŽI)

PRAG 2019: Crteži koje obezbeđuje naručilac i/ili nadzorni organ, i/ili crteži koje obezbeđuje
izvođač i koje odobrava nadzorni organ, za izvođenje radova.

FIDIC: „Crteži” označavaju crteže Radova, na način na koji su dati u Ugovoru, i bilo koje druge
dodatne i modifikovane crteže koje izdaje Naručilac (ili neko u njegovo ime) u skladu sa
Ugovorom.

Zašto se smatra ključnim elementom ugovora: Većina radova ne može da se izvede bez
odgovarajućih crteža.

Napomena: odsustvo Projekta izvedenog objekta može predstavljati validan razlog da se ne izda
potvrda o prijemu radova. Sa druge strane, ukoliko naručilac kasni sa dostavom crteža, to može
predstavljati validan razlog za odštetni zahtev za produžetak vremena izgradnje/dodatne
troškove/nadoknadu izgubljene dobiti.



PLANOVI AKTIVNOSTI / CENOVNIK ZA PAUŠALNE IZNOSE/PREDMER I 
PREDRAČUN / DETALJNI CENOVNICI (NAKON ISPRAVKI ARITMETIČKIH 
GREŠAKA)

• PRAG 2019, predmer i predračun: Dokument koji sadrži presek radova po pozicijama koje je
potrebno izvesti po ugovoru sa jediničnim cenama, koji jasno navodi količinu za svaku poziciju
i odgovarajuću jediničnu cenu.

• PRAG 2019, analiza budžeta: Prilog kojim se vrednost ugovora deli na jedinične cene i
paušalne iznose za svaku navedenu poziciju.

• FIDIC, Planovi aktivnosti označavaju dokument(e) pod nazivom Planovi aktivnosti, koje
popunjava Izvođač i predaje ih sa Tenderskim pismom, kako je navedeno u Ugovoru. Takav
dokument može da sadrži Predmer i predračun, podatke, liste i spiskove cena i/ili rasporede
plaćanja.

• Zašto se smatra ključnim elementom ugovora: Obim ugovora/cilj po pozicijama & izražen u
novčanom smislu. Nepredviđene pozicije mogu da dovedu do neizvršavanja ugovora/parnice
(NAPOMENA: nepredviđene okolnosti – da li je potreba za modifikacijom nastala usled
okolnosti koje marljivi naručilac nije mogao da predvidi).



TENDER SA DODATKOM TENDERU

PRAG & FIDIC: tender (uključujući odgovarajuća razjašnjenja tražena i dobijena tokom procene
tendera) čini deo ugovora.

FIDIC, dodatak tenderu označava popunjene stranice pod nazivom dodatak tenderu koje se
dodaju i čine deo Tenderskog pisma (FIDIC)/ čineći deo ugovora (mešavina PRAG-a i FIDIC-a).
Dodatak je sastavni deo tendera i daje kratak pregled specifičnih zahteva u obliku pisma o
prihvatanju koje bi trebalo da potpiše ponuđač/izvođač.

Zašto se smatra ključnim elementom ugovora: podseća izvođača i naručioca šta je ponuđeno
u odgovor na zahteve iz tenderske dokumentacije (TD). U slučaju neusklađenosti između NR/TS
i tendera, NR/TS ima primat.

Napomena: Dodatak tenderu može da definiše i specifične odredbe o procentu avansne uplate.



BILO KOJI DRUGI DOKUMENTI 

• Obrazac o pravnom licu (LEF), obrazac za finansijsku identifikaciju (FIF), obrasci za razne
garancije (za avansno plaćanje, za dobro obavljen posao, povraćaj garancijskog depozita).

• Zašto se smatra ključnim elementom ugovora: on predstavlja osmišljeni depo u kom
čuvate značajne elemente koji nisu ključni. Zahvalnost za standardizovane elemente kao što
su finansijske garancije sledi nakon situacije u kojoj obrasci nisu pri ruci ili kada bi ih trebalo
dogovoriti sa izvođačem. Iako se čini da predstavljaju manje bitne delove, elementi kao što su
LEF i FIF su dobro integrisani u PRAG/FIDIC ekositem.



Pregled ex-ante nalaza i preporuke, interno 
uspostavljene najbolje prakse  
Šta izbegavati da bi se uštedelo vreme i novac 

Prema pravilima upravljanja realizacijom, sa ex-ante kontrolama, ex-ante nalazi i preporuke čine važan 

izvor proceduralnog znanja i prakse. Kako Naručilac tendera kao rukovodilac realizacije stiče kapacitet, 

interno uspostavljene najbolje prakse postaju sve bitnije. PODELA UPRAVLJAČKIH ULOGA po ESIF-u: 

Upravljački organ izdaje smernice i tumačenja. Posrednička tela zajednički izvršavaju ex-ante i ex-post 

kontrole.  

SLUČAJ 1: Ključno osoblje Naručioca – potreban je veliki broj profila, usko definisanih profila. 

Uticaj: infrastrukturni projekti imaju tendenciju da duže traju. Što je duži ugovor, to je veći rizik od 

„gubljenja“ predloženog ključnog osoblja. Profili ključnog osoblja se ocenjuju tokom provere tehničke 

usaglašenosti (samim tim imaju direktan uticaj na usaglašenost & odluku o dodeli ugovora). Stoga, bilo 

kakve promene koje utiču na ključno osoblje u toku primene će zahtevati administraciju ugovora, sa 

rizikom od osporavanja, kao princip koji je protivan zakonitosti/regularnosti. 

Pravni lek: Ograničiti broj ključnog osoblja koje je potrebno oceniti tokom procene tendera na vrlo mali 

broj, kao i druge profile koji prolaze početnu proveru pred potpisivanje ugovora.  



SLUČAJ 2: Kada ne postoji poseban obrazac za Spisak materijala i opreme

Uticaj: Neuporedive ponude, koje kompromituju zakonitost postupka procene tendera . 

Pravni lek: Sastaviti spisak suštinskih materijala i opreme koju je potrebno nabaviti u skladu sa 

projektom i uvrstiti je u tendersku dokumentaciju. 

SLUČAJ 3: Neuspeh u predviđanju najverovatnijih razloga za izmenu ugovora u skladu sa 

određenim ugovorom i u jasnom opisu odgovarajućeg postupka u Ugovoru.

Uticaj: Povećan rizik od grešaka kada se ocenjuje da li je izmena ugovora dozvoljena i kako bi je 

trebalo primeniti. Odgovarajući gubitak finansijskih sredstava ili zahteva.

Pravni lek: Uvođenje posebnih članova o reviziji koje obuhvataju najverovatnije izmene posebnih 

uslova. 



Slučaj 4: Deo 3, Tehničke specifikacije – nasuprot sektorskim Podacima o projektu (Fiche) 

(programski dokument), TS predviđa nabavku broda i IP kamera, pri čemu se vlasništvo 

prebacuje na Korisnika 

Uticaj: Nabavka neopravdanih stavki u okviru IPA može da dovede do posledičnog povlačenja 

finansijskih sredstava EU. 

Pravni lek: Identifikovati potrebe i odgovarajući sled aktivnosti kako bi te potrebe bile zadovoljene u 

fazi programiranja (nabavka opreme = tender za dobavljača).

Slučaj 5: Projektna dokumentacija i nedovoljno razvijene TS

Uticaj: neuspeh da se dovoljno, jasno i koncizno razradi šta je to što se zahteva od izvođača što 

dovodi do sporova, tužbi i/ili zastoja u realizaciji ugovora. 

Pravni lek: angažovati spoljne stručnjake za pripremu/revidovanje projektne dokumentacije a zatim 

traženje dodatnog mišljenja u fazi pripreme tendera. Ili da se spremite na odštetne zahteve koji 

slede od izvođača. 



Slučaj 6: Period za realizaciju ugovora koji nije realističan

Uticaj: Povećan rizik od neuspešnog tenderskog postupka: potcenjivanje perioda za realizaciju 

ugovora u poređenju sa količinom radova može da dovede do previsokih tenderskih ponuda.  Nakon 

zaključivanja ugovora, izvođač će najverovatnije imati pravo na produžetak vremena za 

izvođenje/moguće sporove/da probije zakonski obavezujuće krajnje rokove za realizaciju aktivnosti po 

Finansijskom sporazumu. 

Pravni lek: Temeljno razrađena projektna dokumentacija i predmer i predračun pre objave tenderske 

dokumentacije pomažu u pretvaranju pretpostavki u realne odredbe. Takođe, potražiti savet stručnjaka 

(direktno iskustvo je neophodno). 

Slučaj 7: Terminologija koja se koristi nije u skladu sa standardnom ugovornom 

terminologijom  

Uticaj: čest slučaj prilikom „venčavanja“ različitih skupova pravila i odgovarajuće prakse (npr. PRAG i 

FIDIC, PRAG i pravila Međunarodnih finansijskih institucija (MFI)).

Pravni lek: PRAG + FIDIC = posebni uslovi (prevođenje terminologije PRAG-a aneksa u terminologiju 

FIDIC-a). 



Slučaj 8: Nazivi proizvođača za deo opreme su i dalje naznačeni u crtežima.

Uticaj: Pozivanje na određenog proizvođača u crtežima se može smatrati izostavljanjem koje bi 

trebalo ispraviti pre objave tendera. Ukoliko se ne primeti, može da dovede do neprihvatljivih 

rashoda . 

Pravni lek: Ono što se može smatrati poželjnim u projektnoj dokumentaciji namenjenoj privatnom 

sektoru, predstavlja značajnu grešku kada se uvodi u tendersku dokumentaciju/ugovor kao rezultat 

postupka javne nabavke. Uklanjanje svih pozivanja na imena proizvođača u toku provere 

tenderske dokumentacije je imperativ.

….vodite računa da onaj ko je imenovan za pripremu/kontrolu tenderske dokumentacije savršeno 

vlada tehničkom terminologijom na engleskom jeziku, npr.



Upravljanje ugovorom
Podela uloga i odgovornosti

Glavne ugovorne strane FIDIC ugovora su “Naručilac” i “Izvođač”. U slučaju projekata IPA u
Srbiji, Naručilac je Ugovorno telo, kojim upravlja rukovodilac nadležne institucije, koji potpisuje
Ugovor o radovima sa Izvođačem. Upravljanje Ugovorom o radovima olakšava “Inženjer”, a
njega imenuje Naručilac putem Ugovora o pružanju usluga nadzora.

Iz osoblja Naručioca se nominuje Rukovodilac projekta, koji upravlja ugovorom u ime
Naručioca. Čak i u FIDIC-ovim tipovima ugovora Inženjer preuzima glavnu ulogu u
administriranju ugovora.

Rukovodilac projekta kao predstavnik Naručioca ima veoma važnu ulogu, naročito u projektima
koje finansira EU u složenijem okruženju u poređenju sa onim koje predstavlja „čist“ tip FIDIC
ugovora.



Naručilac Izvođač

Inženjer

Osoblje 
Naručioca

Imenuje & obaveštava drugu ugovornu stranu

Rukovodilac 
projekta

Finansijski 
službenik

čine

Osoblje 

Imenuje & obaveštava drugu ugovornu stranu

čine

Osoblje 
Izvođača

Imenuje & obaveštava drugu ugovornu stranu

Šef 
gradilišta

Rukovodilac 
projekta

Rukovodilac  
izrade tehničke 
dokumentacije

Ostalo 
osoblje 



Definicije po FIDIC-u : 

• Naručilac označava lice koje je imenovano kao naručilac u Dodatku tenderu i sve njegove
pravne sledbenike.

• Izvođač označava lice(a) imenovano kao izvođač u Tenderskom pismu a koje je Naručilac
odobrio i sve njegove pravne sledbenike

• Inženjer označava lice koju imenuje Naručilac da ima ulogu inženjera za potrebe Ugovora i
koje je imenovano u Dodatku ugovora, ili drugo lice koje Naručilac imenuje po potrebi i o tome
obaveštava Izvođača u skladu sa pod-tačkom 3.4 [Zamena inženjera].



Definicije po FIDIC-u : 

• Predstavnik izvođača označava lice koje imenuje Izvođač u Ugovoru ili koje s vremena na
vreme imenuje Izvođač u skladu sa Pod-tačkom 4.3 [Predstavnik izvođača], koje deluje u ime
Izvođača.

• Osoblje Naručioca označava Inženjera, pomoćnike koji se pominju u Pod-tački 3.2
[ovlašćenja koja izdaje Inženjer] i sve drugo osoblje, radnike i druge zaposlene kod Inženjera i
Naručioca; i bilo koje druge zaposlene o kojima Naručilac ili Inženjer obaveste Izvođača,
kao o osoblju Naručioca.

• Osoblje Izvođača označava Predstavnika Izvođača i sve zaposlene Izvođača na gradilištu, u
koje mogu da spadaju osoblje, radnici i drugi zaposleni Izvođača i svakog Podizvođača; bilo
koji drugi zaposleni koji pomažu Izvođaču u izvođenju Radova.



Upravljanje ugovorom
Imperativi

DOBRO UPRAVLJANJE FINANSIJAMA

Svaka odluka se meri u odnosu na glavne principe dobrog upravljanja finansijama (efikasnost,
efektivnost i ekonomija).

ZAKONITOST I REGULARNOST

Imperativ koji proističe iz specifičnog statusa Naručioca: javno telo koje je obavezano da deluje u
skladu sa primenjivim državnim i zakonima EU i proceduralnim pravilima.

VOĐENJE EVIDENCIJE/PROVERLJIVOST
✓ Dokaz/prihvatanje isporuka
✓ Dokazi da su isporuke po ceni koja je ugovorena tenderom
✓ Dokazi da isporuke odgovaraju tehničkim specifikacijama
✓ Fakture
✓ Opravdanje izmena ugovora u određenim okolnostima, ukoliko je to relevantno.



Upravljanje ugovorom
Imperativi

VIDLJIVOST

Specifičnost koja predstavlja predmet EU i drugih pravila donatora o vidljivosti finansiranja.
Neusaglašenost može da ima finansijske posledice.

PRIJATELJSKO REŠAVANJE SPOROVA

Oba, i uslovi PRAG OU i uslovi po Crvenoj & Žutoj knjizi FIDIC ugovora sadrže procedure za
rešavanje/razrešenje sporova.

PRAG OU, Član. 68.1: Ugovorne strane su dužne da učine svaki napor kako bi na
prijateljski način rešile bilo kakav spor u vezi sa ugovorom koji može između njih da
nastane ili između nadzornog organa i izvođača.



Upravljanje ugovorom 
Upravljanje izmenama i praćenje 

Upravljanje ugovorom može da se rastavi na:

Upravljanje isporukom obezbeđuje da se radovi izvode u skladu sa zahtevima, u propisanom
kvalitetu i u vremenskom periodu kako je navedeno u ugovoru. To podrazumeva različite nivoe
kontrola i inspekcija radova koje sprovodi izvođač.

Upravljanje odnosima bi trebalo da obezbedi glatku saradnju između svih strana na otvoren i
konstruktivan način. Trebalo bi da omogućava rešavanje bilo kakvih zategnutih odnosa i da
identifikuje potencijalne probleme u ranoj fazi.

Ugovorna administracija se bavi formalnim upravljanjem ugovorom čime se obezbeđuje da se
svakodnevne ugovorne aktivnosti ispravno dokumentuju i da se njima upravlja na efektivan i
efikasan način.



UPRAVLJANJE IZMENAMA

• Odnos između upravljanja izmenama i upravljanja ugovorom: upravljanje izmenama se
može smatrati posebnim aspektom upravljanja ugovorom koji se bavi različitim aspektima
izmena do kojih dolazi tokom trajanja ugovora. Izmene bi trebalo uvoditi kada postojeći plan
ne daje očekivane rezultate (npr. potreba za poboljšanjem kvaliteta saradnje između
ugovornih strana, izveštavanja, kontrole kvaliteta itd.).

• Upravljanje izmenama ide ruku pod ruku sa praćenjem: praćenje je sastavni deo postupka
upravljanja izmenama – praćenje realizacije ugovora se koristi da bi se identifikovalo kada su
izmene potrebne dok je svaku izmenu potrebno i pratiti (u smislu da li donosi ono što se
očekuje i kako utiče na akcionare).

• Upravljanje izmenama bi trebalo da uposli jasnu metriku: bez metrike, teško se može
oceniti da li je određena promena ispunila svoj cilj.

• Postupak upravljanja izmenama može da obuhvati razrađivanje plana upravljanja izmenama.



UPRAVLJANJE IZMENAMA

• Plan upravljanja izmenama razrađuje aktivnosti i uloge kako bi se promenom upravljalo i
kako bi se ona kontrolisala tokom realizacije ugovora.

• Promena se meri u odnosu na osnove, kao što su obim projekta, budžet, dinamika i planovi
upravljanja kvalitetom i rizicima.

• Jednu od ključnih izmena povezanih sa upravljanjem ugovorom predstavljaju izmene ugovora.

• Ključ oko izmena je da se prepozna kada su one očigledno važne za ispunjavanje svrhe
projekta i cilja (ciljeva) i iznad svega, da li su one pravno ispravne (zapamtite: zakonitost &
regularnost i dobro upravljanje finansijama).



Kada izmena ugovora ne može da se realizuje*: 

Izmena podrazumeva uslove kojima bi se, da su bila deo postupka nabavke u početku, dozvolio

prijem novih kandidata a da to nisu oni koji su početno odabrani ili prihvatanje tendera a da to nije

onaj koji je originalno prihvaćen ili kojima bi se privukli dodatni učesnici u postupku nabavke.

Izmena menja ekonomsku ravnotežu ugovora ili okvirnog sporazuma u korist naručioca na način

koji nije dat u početnom ugovoru ili okvirnom sporazumu.

Izmena znatno povećava obim ugovora ili okvirnog sporazuma. 

* Izvor: Public procurement guidance for practitioners, EC, February 2018 (o izbegavanju najčešćih 

grešaka u projektima koji se finansiraju iz Evropskih strukturnih i investicionih fondova)

Mantra ugovorne izmene: NE MENJATI ELEMENTE NA KOJIMA SE ZASNIVA ODLUKA O 

DODELI UGOVORA. 



UPRAVLJANJE IZMENAMA

• Ukoliko je potrebna znatna količina dodatnih radova, opreme ili usluga, potrebno je
raspisati tender za novi ugovor. Mantra revizora: dajte tržištu šansu. Mantra naručioca:
izbegavajte ponovna raspisivanja tendera, ukoliko je to moguće.

• Napomena: Izmene ugovora i/ili (pogrešna) upotreba ugovornog postupka za dodatne zadatke
sa postojećim izvođačem bez raspisivanja tendera za dodatne radove, opremu ili usluge
predstavlja jednu od najčešćih i najozbiljnijih grešaka u postupku javnih nabavki.



PRAĆENJE

Važno je pratiti izmene koje utiču na elemente koji imaju uticaja na isporuku usluga &

radova; npr. izmene kod osoblja inženjera ili izvođača, uvođenje novih

podizvođača/dobavljača, vremenskih okvira za isporuku itd.

Važno je pratiti kada osoba mora da reaguje: npr. privremena/probna odobrenja u slučaju

da se Naručilac ne oglašava. Nemojte trošiti vreme na traženje savršenih rešenja za

probleme koji se čine nerešivim. Čak i trivijalni komentari mogu da naruše “član o

neoglašavanju”.

Jedna od ključnih polaznih stavki su Mesečni izveštaji o praćenju koje priprema inženjer.

Praćenje pridržavanja vremenskog rasporeda: odlaganja obično dovode do štete. U

slučaju da Naručilac/Revizorski organ to ne uvide, to se može smatrati slabošću sistema

upravljanja i kontrole



PRAĆENJE
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npr. izmene kod osoblja inženjera ili izvođača, uvođenje novih podizvođača/dobavljača,
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kontrole.



PODRŠKA EU U PRIPREMI PROJEKATA
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