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I Infrastrukturni projekti — Implementacija

Glavni izazovi, potencijal sa stanoviSta Narucioca i Krajnjeg korisnika / Primaoca
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Uloge | odgovornosti zainteresovanih strana tokom
Implementacije projekta

« Uloge i odgovornosti ugovornih strana

« |zazovi implementacije finansijskog ugovora EU u skladu sa Zakonima o izgradniji Srbije

* |zmena ugovora sa aspekta PRAG procedura i FIDIC ugovor

REPUBLIKA SRBIJA
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Projekat firansia
Evtopeka urijs
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Uloge Narucioca, lzvodaca i Inzenjera

« Opste
« Predugovorne aktivnosti
* Narucilac
* |zvodacC
* Inzenjer
 Pocetak
* |zvodacC
* Inzenjer
* Narucilac
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Uloge Narucioca, lzvodaca i Inzenjera

« UobiCajene procedure
 Komunikacija***
* Projektovanje
« Svakodnevni nadzor

* Uputstva
e Sastanci***
* Merenje

 Privremene situacije***

* Ispitivanja po zavrSetku

* Preuzimanje od strane Narucioca
« *** BicCe obradeni na sesiji 3
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Uloge Narucioca, lzvodaca i Inzenjera

« Period odgovornosti za nedostatke
 Opste
 Obracun po zavrsetku***
* Potvrda o dobrom izvrSenju posla

« Okoncana situacija***
 Opste
 Razresenje
 Okoné€ana situacija

*** Bi¢e obradeni na sesiji 3
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Uloge Narucioca, lzvodaca i Inzenjera

e |zmene

 Opste

 Kako inicirati izmenu?
o« Zahtevi

 Opste

 Zahtevi lzvodaca
 Zahtevi Narucioca

« ResSavanje sporova
» Opste
« Ad-hoc i Stalni DAB
« Dobijanje odluke DAB
* Arbitraza
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1. Opste

« Narucilac:
* obezbeduje Gradiliste
* placa lzvodaca
* (saraduje sa Finansijerima)

* Inzenjer:
« administrira Ugovor
» vrSi nadzor nad izvodenjem Radova
*Obratiti paznju na razliku izmedu InzZenjera i Nadzora prema ZOPI (Zakonu o planiranju i izgradnji)

* |zvodac:
* izvrSava Radove u skladu sa Ugovorom i Zakonom (i dobrom inzenjerskom praksom)
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2. Predugovorne aktivnosti

Narucilac (Organ ugovaranja):
1. izvrsava tendersku proceduru u skladu sa vazeCim zakonima | procedurama
finansijera*
2. sprovodi pregovore o Ugovoru sa najuspesnijim ponudacem**
3. dodeljuje i potpisuje Ugovor (ili izdaje Pismo prihvatanja)
4. Imenuje Inzenjera

Takode:
« odgovornosti Narucioca su pribavljanje i Cinjenje dostupnim informacija o0 neophodnim
dozvolama, odobrenjima i relevantnim procedurama
e Sporazumi u vezi sa obezbedivanjem GradiliSta | isplatama lzvodaCu u skladu sa
odredbama Ugovora
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2. Predugovorne aktivhosti

Izvoda¢ (Ponudacd):
1. prijava na tender. priprema predlog koji ispunjava sve uslove i pruza dodatne
informacije po potrebi
2. ucestvuje u pregovorima o Ugovoru
3. potpisuje Ugovor

Takode:
 |zvodaC je u obavezi da prouCi i razume obaveze da detaljno pregleda tendersku
dokumentaciju i druge informacije koje Narucilac (OU) uCini dostupnim, kao i da, prema
Clanu 5.1, obavesti o bilo kakvoj otkrivenoj gresci, neispravnosti ili drugom otkrivenom
nedostatku, u vremenskom roku navedenom u Prilogu uz ponudu (ZK)
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2. Predugovorne aktivnosti

Inzenjer

nema unapred definisanu ulogu pre potpisivanja Ugovora, ali ¢esto ugovor o uslugama ukljucuje
pomoc¢ Naruciocu (OU) tokom faze predugovaranja
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3. Pocetak

« Narucilac obezbeduje dokaze o dozvolama*
* Inzenjer daje obavesStenje o Datumu pocCetka Izvodacu
« |zvodac dostavlja Inzenjeru detaljan program u roku od 28 dana od prijema obavestenja

* Inzenjer obavesStava o neuskladenosti u roku od 21 dan, u suprothom lzvodaC moze nastaviti
aktivnosti shodno tome

« |zvodacC odreduje Predstavnika izvodaca pre Datuma pocCetka, ukoliko isti nije imenovan u
Ugovoru

« Narucilac daje lzvodacu pravo pristupa GradiliStu u vremenskom roku navedenom u Prilogu
uz ponudu**

« Narucilac i Izvodac i Clan(ovi) DAB potpisuju Sporazum o reSavanju sporova, ako je tako
navedeno.
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3. Pocetak

Izvodac

« pribavlja licence i dozvole, po potrebi
« uspostavlja kancelarije na licu mesta, u skladu sa programom
« izvrSava uplatu osiguranja, dostavlja dokaze i kopije polisa

« dostavlja Garanciju za dobro izvrSenje posla Naruciocu u roku od 28 dana od prijema Pisma o
prinvatanju (ili potpisivanja Ugovora)*

« dostavlja Garanciju za povracaj avansa
« dostavlja Zahtev za izdavanje Privremene situacije br. 1 (avansno placanje)
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3. Pocetak

Inzenjer

« dobija kopije i proverava adekvatnost Sredstva osiguranja za dobro izvrSenje posla i Garancije
avansnog placanja*

 izdaje Privremenu situaciju br. 1 (avansno placanje)

« uspostavlja procedure za komunikaciju, sastanke, inspekcije, usmena i pisana uputstva itd,
saziva prvi mesecni sastanak
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3. Pocetak

Narucilac

« prima i odobrava Garanciju za dobro izvrSenje posla i u skladu sa tim obavestava Inzenjera
« vrsi placanje Privremene situacije br. 1 (avansno placanje)

« saraduje sa relevantnim organima vlasti, prati obradu placanja, uspostavilja prihvacene
procedure za obezbedivanje nesmetane obrade buducih placanja
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4. UobicCajene procedure

Projektna dokumentacija (projekat Naruc¢ioca / Crvena knjiga)

« NarucCilac pravovremeno dostavlja projektnu dokumentaciju Inzenjeru koji prosleduje
dogovoren broj primeraka Izvodacu i nalaze da Radovi budu izvrSeni u skladu sa njom.

« |zvodaC se bavi projektovanjem u meri koja je navedena u Ugovoru (npr. radni nacrti) |
dostavlja svoje projektne dokumente Inzenjeru na odobrenje.*

* Inzenjer odobrava i daje saglasnost da IzvodaC moze nastaviti sa Radovima.
« |zvodac vodi evidenciju izvedenog stanja izvrSenih Radova.
*U skladu sa procedurama navedenim u Ugovoru
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4. UobicCajene procedure

Projektna dokumentacija (projekat lzvodaéa / Zuta knjiga)

« |zvodacC projektuje u skladu sa Zahtevima Narucioca i ha nacCin neophodan za dobijanje svih
regulatornih odobrenja.*

« U skladu sa ¢lanom 5.1, IzvodacC dostavlja dokumentaciju opisanu u Zahtevima Narucioca kao
,Dokumentacija lzvodaca“ Inzenjeru na razmatranje Ii/ili odobrenje, kako je navedeno u
Ugovoru.
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4. UobiCajene procedure

Svakodnevni nadzor

* |zvodacC dostavlja dnevne/nedeljne programe Inzenjeru u skladu sa uspostavljenom
procedurom.*

* Inzenjer posmatra aktivnosti Izvodaca na licu mesta i potvrduje da su radovi izvrseni u skladu
sa odobrenom projektnom dokumentacijom.

* Inzenjer vrsSi inspekcije GradiliSta i belezi rezultate u ,inspekcijske listove® u skladu sa
ustanovljenom procedurom.

* Inzenjer posmatra laboratorijska i druga ispitivanja i potvrduje rezultate u skladu sa
ustanovljenom procedurom.
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4. UobicCajene procedure

Svakodnevni nadzor

 |zvodaC dobija saglasnost Inzenjera pre obuhvatanja bilo kakvih radova u skladu sa
ustanovljenom procedurom. Npr. izvodenje betonskih radova.

* Dobra praksa: pre poCetka radova na licu mesta, Inzenjer treba da pripremi Prirucnik za nadzor
na GradiliStu sa obrascima inspekcijskih listova

*** Obratiti paznju na razliku dokumentacije prema ugovoru i domac¢em zakonodavstvu
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4. UobicCajene procedure

Uputstva

* Inzenjer izdaje uputstva lzvodacu.
« Narucilac ne izdaje uputstva lzvodacu.
« Sva uputstva se moraju beleziti u pisanom obliku.

« Usmena uputstva mogu retroaktivno biti potvrdena pismom Inzenjera ili u formi ,potvrde
usmenog uputstva“ koju potpisuju lzvodac i Inzenijer.
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4. UobicCajene procedure

Merenje (RB)

* Inzenjer lzvodaCu dostavlja obavestenje o nameri da izmeri bilo koji deo Radova, kao deo
dogovorene i kontinuirne procedure.*

« Predstavnik lzvodacCa ili drugi kvalifikovani predstavnik je prisutan i pomaze Inzenjeru u
vrSenju merenja i pruza dodatne detalje koje Inzenjer zahteva.

« Obratite paznju na razliku u odnosu na standardnu inzenjersku praksu u Srbiji.
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4. UobiCajene procedure

Merenje (RB)

 Radovi se mogu meriti na licu mesta, iz crteza ili iz detaljnin zapisa koje priprema lzvodac
ukoliko je tako navedeno, ili u suprotnom Inzenjer.”

« Metoda merenja koja je navedena u Uvodu Predmera i/ili u skladu sa publikacijom (CESMM ili
slicno) koja je navedena u Predmeru.**
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4. UobicCajene procedure

Ispitivanja po zavrSetku

« lzvodac dostavlja Dokumentaciju izvedenog stanja, PriruCnike za rad i odrzavanje i drugu dokumentaciju
navedenu u Ugovoru.

» |zvodaC najmanje 21 dan unapred daje Inzenjeru obavestenje o danu nakon kog ¢e lzvodac biti spreman
da izvrsi svako od Ispitivanja po zavrSetku.

« ZK: Ispitivanja po zavrSetku se obiéno izvrdavaju na sledeci nadin:

Ispitivanja pred pustanje u rad (inspekcije, ,suva“ ispitivanja)

Ispitivanja pustanja u rad (operativna ispitivanja pod svim dostupnim operativhim uslovima)

Probni rad (rad u cilju prikazivanja da su Radovi izvrSeni na pouzdan nacin i u skladu sa
Ugovorom™)

Tokom probnog rada lzvodaC obavestava Inzenjera da su Radovi spremni za bilo koja druga
Ispitivanja po zavrSetku, ukljuCujuci Ispitivanje performansi.
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4. UobicCajene procedure

Ispitivanja po zavrsetku

* Inzenjer razmatra rezultate Ispitivanja po zavrSetku, uzimajuci u obzir efekte upotrebe
Radova od strane Narucioca i u skladu sa tim potvrduje rezultate ispitivanja.

« |zvodac dostavlja overeni izvesStaj o rezultatima ovih Ispitivanja Inzenjeru.
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4. UobicCajene procedure

Preuzimanje od strane Narucioca

|lzvodaC se obavestenjem prijaviljuje Inzenjeru radi izdavanja Potvrde o preuzimanju ne ranije of 14 dana
pre nego sto Radovi (ili Deo) budu spremni za preuzimanje.

Inzenjer, u roku od 28 dana od prijema prijave, ili (i) izdaje Potvrdu o preuzimanju u kojoj navodi datum
kada su Radovi (Deo) zavrSeni u skladu sa Ugovorom ili (ii) odbija prijavu uz obrazloZenje i navodi
radove koje je joS uvek neophodno izvrsiti.

Ukoliko je prijava odbijena, lzvodacC vrSi Radove onako kako je nalozeno, a zatim dostavlja dodatno
obavestenje.
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4. UobiCajene procedure

Preuzimanje od strane Narucioca

* Manji nezavrSeni radovi (ukoliko postoje) koji nemaju znaCajan uticaj na koriS¢enje Radova mogu se
zavrSiti nakon izdavanja Potvrde o preuzimanju u skladu sa dogovorenim programom (,lista nedostataka“
i program koji treba da bude dogovoren).

« Nakon izdavanja Potvrde o preuzimanju Inzenjer odobrava prvu polovinu ZadrZzanog iznosa za isplatu
|lzvodacu.

* Nema vise Korekcije zbog izmena u troSkovima

 Nema viSe penala

Sektor za ugovaranje i finansiranje programa
iz sredstava Evropske unije
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5. Period za obavestavanje o nedostacima*

Opste:

» Period za obavestavanje o nedostacima zapocCinje na dan naveden u Potvrdi o preuzimanju.

« Narucilac uplacuje osiguranja u skladu sa Ugovorom i dostavlja kopije polise Inzenjeru i
|lzvodacu.

« Tokom Roka za prijavu nedostataka i u roku koji je dogovoren sa (ili nalozen od strane)
Inzenjera, IzvodacC zavrSava sve preostale radove.

* |zvodacC vrsi sve radove koji su neophodni da bi se uklonili nedostaci o kojima je obavestio
NarucCilac ili je to ucCinjeno u njegovo ime, na dan isteka ili pre isteka Roka za prijavu
nedostataka.
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5. Period za obavestavanje o nedostacima*

Potvrda o dobrom izvrsenju posla:

Odmah nakon isteka Roka za prijavu nedostataka Inzenjer potvrduje neizmireni deo
Zadrzanog iznosa, osim ukoliko postoje neizvrseni radovi.

U roku od 28 dana nakon poslednjeg od datuma isteka Roka za prijavu nedostataka Inzenjer
izdaje Potvrdu o dobrom izvrSenju posla lzvodacu navodeci datum kada je lzvodac izvrsio
svoje obaveze po osnovu Ugovora. Ove obaveze ukljuCuju dostavljanje svih Dokumenata
|lzvodaca, zavrSetak i testiranje svinh Radova i uklanjanje svih nedostataka.

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs

PODRSKA EU U PRIPREMI PROJEKATA B s
Perspektiva Srbije za odrZivi razvoj iz sredstava Evropske unije



5. Period za obavestavanje o nedostacima*

Potvrda o dobrom izvrsenju posla:

« Jedino Ce se Potvrda o dobrom izvrSenju posla smatrati prinvatanjem Radova.

* U roku od 21 dan nakon dobijanja primerka Potvrde o dobrom izvrSenju posla Narucilac vraca
Sredstvo osiguranja za dobro izvrSenje posla Izvodacu.
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7. lzmene

Izmene mogu biti inicirane na tri nacina:

* Inzenjer ih nalaze bez prethodnog dogovora o ceni (hitni radovi i svi radovi za koje je
ugovorena jediniCna cena (CK))

« |zvodaC moze inicirati sopstvene predloge, koji mogu biti odobreni kao Izmena, ili mu mogu biti
data drugacija uputstva koja Cine jednu lzmenu

 moze se zahtevati predlog u pokusSaju da se postigne prethodni dogovor o njegovom uticaju |
tako izbegne spor
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/. 1zmene

« Varijanta I: Inzenjer nalaze bez prethodnog dogovora o ceni:

* Inzenjer i Narucilac razgovaraju i usaglasavaju se oko Izmene, ukljuCujuci npr. dodatne
radove ili izvodljivije tehniCko resSenje, ili Inzenjer nalaze hitne radove uz prethodni
dogovor sa Naruciocem ili bez prethodnog dogovora

* Inzenjer nalaze lzvodaCu da izvrSi Radove u okviru Clana 13 i informiSe ga o
kriterijumima za ocenjivanje (Predmer, Raspored i dr.)

« |zvodac izvrSava Radove u skladu sa tim i ukljuCuje vrednost Izmene u sledeci Zahtev
za izdavanje Privremene situacije
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/. 1zmene

 Varijanta I

* Inzenjer vrsSi inspekciju Radova i potvrduje u skladu sa tim
« Narucilac saraduje sa finansijerima i obezbeduje da se plac¢anje izvrSi na vreme

EU PPF b — e
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/. 1zmene

« Varijanta Il: lzvoda€ moze inicirati spostvene predloge u okviru ¢lana 13.2 Vrednosni
inzenjering, ili mu mogu biti data drugac€ija uputstva koja ¢ine jednu Izmenu:

* lzvodacC dostavlja Inzenjeru pisani predlog sa detaljima koji potkrepljuju koristi od izmene
* Inzenjer prosleduje predlog Naruciocu i pruza tehniCku pomoc¢ Naruciocu u proceni osnovanosti
predloga

* Narucilac upucuje Inzenjera da nalozi Izvodacu da izvrSi radove u skladu sa predlogom ili
izmenama, prema potrebi, ukljuCujuci kriterijume za merenje
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7. lzmene

« Varijanta ll:

Inzenjer u skladu sa tim daje uputstva Izvodacu i utvrduje korekciju Ugovorne cene i (samo CK)

naknadu Izvodacu, koja je 50% od ostvarene ustede

* lzvodacC potvrduje prijem, projektuje i izvrsava Radove, a ukljuCuje vrednost Izmene u sledeci
Zahtev za izdavanje Privremene situacije

EJEKA E UgIEEMI PROJEKATA @ ﬁ%@ﬁiﬁ - i e Lo
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/. 1zmene

« Varijanta lll: moze se zahtevati predlog u pokusaju da se postigne prethodni dogovor o
njegovom uticaju i tako izbegne spor

* Inzenjer, na sopstvenu inicijativu ili inicjativu NaruCioca, na osnovu cClana 13.3 zahteva od
|lzvodacCa da dostavi predlog za odredenu izmenu

» lzvodaC dostavlja (ili odbija da dostavi, uz podatke koji to potkrepljuju) zahtevani predlog sa
opisom Radova, programom za izvrSenje, izmenama celokupnog programa i predloga za procenu
(cena)
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/. 1zmene

« Varijanta lll:

* Inzenjer prosleduje predlog Naruciocu i pruza tehniCku pomoc¢ Naruciocu u proceni osnovanosti
predloga

* Narucilac upucuje Inzenjera da nalozi Izvodacu da izvrSi radove u skladu sa predlogom ili
izmenama, prema potrebi, ukljuCujuci kriterijume za merenje

* Inzenjer u skladu sa tim daje uputstva lzvodacu i utvrduje korekciju Ugovorne cene i (samo CK)
naknadu lzvodacu, koja je 50% od ostvarene ustede

* lzvodaC potvrduje prijem, projektuje i izvrSava Radove, a ukljuCuje vrednost Izmene u sledeci
Zahtev za izdavanje Privremene situacije
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/. lzmene/modifikacije

I Contract execution period

Contract Final payment for services

signature and grants or release of the
performance guarantee
after final acceptance for
supplies & works.

EU PPF
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7. Izmene/modifikacije

PRAG

Sve izmene Ugovora moraju biti napravljene zvaniéno, putem administrativnog naloga ili
aneksa u skladu sa opstim uslovima. Znacajne izmene Ugovora moraju biti uCinjene u obliku
aneksa ugovora. Takav dodatak moraju potpisati ugovorne strane (i pod indirektnim ex ante
upravljanjem, mora biti odobren i podrzan od strane Evropske komisije).

Ugovori se ne mogu menjati i dopunjavati nakon isteka perioda izvrSenja.

Svaka izmena koja produzava period implementacije mora biti takva da se implementacija i
okoncCane situacije mogu zavrsiti pre isteka ugovora o finansiranju (ukoliko postoji) na osnovu
kog je finansiran inicijalni ugovor.
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7. Izmene/modifikacije

PRAG

« Nikakve izmene Ugovora ne mogu menjati uslove za dodeljivanje koji su bili vazeCi u vreme
kada je Ugovor dodeljen.

« U skladu sa ovom logikom, velike promene, kao Sto su znacCajne promene projektnog zadatka
ili tehniCkih specifikacija se ne mogu izvrsiti putem aneksa ili administrativnog naloga.

« Svrha aneksa ili administrativhog naloga mora biti usko povezana sa prirodom projekta koji je
obuhvacen inicijalnim ugovorom.

« Zahtevi za izmene Ugovora moraju biti podneti (od jedne ugovorne strane drugoj) na vreme da
se omoguci da dodatak potpiSu obe strane pre isteka perioda izvrSenja Ugovora.
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7. Izmene/modifikacije

Kada nema potrebe za izmenama Ugovora

U velikoj vecini slu€ajeva, ugovor za radove navodi da se pla¢anje vrsi po jediniénim cenama: u takvim
ugovorima, koliine koje su naznaCene u predmeru su procenjene, kao i incijalna ugovorna cena koja je
izvedena iz tih procenjenih koliCina.

Kad god se dostavi zahtev za pla¢anje, nadzor meri, za svaku stavku, stvarne koliCine izvrSenih radova i
izraCunava iznos koji je dospeo primenom cene po jedinici mere.

Uvecanja u pogledu inicijalne ugovorne cene koja su iskljucivi rezultat toga sto stvarne izmerene koliCine
prelaze one navedene u predmeru ili rasporedu cena ne predstavljaju izmenu Ugovora i ne zahtevaju
administrativni nalog kako bi se Ugovor izmenio, niti aneks.

Isto tako, primena Clana o reviziji cene ¢e imati isti efekat. Kako je formula za reviziju cene vec
dogovorena od strane ugovornih strana u inicijalnom ugovoru, Ugovor se ne mora menjati i dopunjavati
kako bi se omogucila povecanja u pogledu inicijalne ugovorne cene kako bi se upravljalo njihovim
uticajem.
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7. Izmene/modifikacije

Administrativni nalog

« U ugovoru o radovima, nadzorni organ ima ovlas¢enje da izda administrativni nalog da se izmeni bilo koji
deo radova, ukoliko je to potrebno za pravilno izvrSenje i/ili funkcionisanje radova. Ove izmene mogu
ukljuCivati dodatke, izostavljanja, zamene, promene kvaliteta, koli€ine, oblika, tipa, vrste, polozaja,
dimenzije, nivoa ili linije i promene u navedenom redosledu, nacinu ili vremenu izvodenja radova.
Pogledajte Clan 37 opstih uslova.*

* lzvodac je u obavezi da izvrsi nalozene izmene. IzvodacC ne moze odloziti nalozene radove Cekajuci
odluku o potrazivanju koje moze imati kako bi produzio period implementacije ili za dodatno placanje.

Aneks ugovora

 Promene Ugovora koje nisu pokrivene administrativnim nalogom moraju se formalizovati putem aneksa.
Aneks se mora napraviti kada promena podrazumeva povecanje ili smanjenje ukupne vrednosti radova
za viSe od 15% od inicijalne ugovorne cene.
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8. Zahtevi

Zahtevi lzvodaca:

* lzvodac, sto je pre moguce, daje obavestenje Inzenjeru uz dostavljanje kopije Naruciocu, o
dogadaju ili okolnosti koji su prouzrokovali njegovo potrazivanje.

» Ukoliko obavestenje ne bude dato u roku od 28 dana nakon Sto je Izvodac trebalo da postane
svestan tog dogadaja ili okolnosti, on gubi pravo na produzetak roka i dodatno placanje.

« |zvodac vodi azurnu evidenciju neophodnu za potkrepljivanje zahteva.

*Vaznost dobrog vodenja evidencije se ne moze dovoljno naglasiti. DAB ili arbitar/arbitri Ce se
osloniti na nespornu evidenciju koju vodi jedna ugovorna strana u sluCaju da druga ugovorna
strana ne predstavi sopstvenu evidenciju.
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8. Zahtevi

Zahtevi lzvodaca:

Inzenjer moze pratiti i pregledati evidenciju i zahtevati kopije po potrebi.

U roku od 42 dana od kad je lzvodaC postao ili trebalo da postane svestan datog
dogadaja/okolnosti, lzvodaC Salje potpuni detaljni zahtev Inzenjeru. Ukoliko se dejstvo
nastavlja, privremeni zahtevi | konacni zahtev, u roku od 28 dana nakon zavrsSetka dejstva.

Inzenjer, u roku od 42 dana nakon prijema potpunog detaljnog zahteva, odgovara
odobravanjem ili neodobravanjem uz detaljne komentare. Inzenjer moze, ali nije u obavezi da
saraduje sa NaruCiocem pre njegovog odgovora kako bi se smanjio rizik od nastanka
sporova.***
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8. Zahtevi

Zahtevi lzvodaca:

* Inzenjer daje saglasnost ili utvrduje produzetak Roka za zavrSetak i/ili dodatno pla¢anje na
koje lzvoda€ ima pravo na osnovu Ugovora

* |zvodac ukljuCuje dati iznos u svoj sledeci Zahtev za izdavanje Privremene situacije
* Inzenjer u skladu sa tim potvrduje
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8. Zahtevi

Zahtevi Narucioca:

« NarucCilac ili Inzenjer izdaje obaveStenje | detalje Izvodacu Sto je pre moguce, nakon Sto
Narucilac postane svestan dogadaja ili okolnosti koji uzrokuje potrazivanje.

* lako FIDIC ne definiSe rok za obavestavanje, merodavni zakon to moze uciniti.

* |zvodaC takvo obavestenje (kao i sopstvena obavestenja) ukljuCuje u svoje izveStaje o
napretku.
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8. Zahtevi

Zahtevi Narucioca:

* Inzenjer radi u skladu sa Clanom 3.5 kako bi konsultovao svaku ugovornu stranu u pokusaju
da se postigne dogovor. Ukoliko se dogovor ne postigne, Inzenjer utvrduje iznos na Koji
Narucilac ima pravo i/ili produzenje Roka za prijavu nedostataka.

* Inzenjer obavestava obe ugovorne strane o rezultirajuem sporazumu ili odluci koji tada
postaju obavezujuci, osim i dok se ne revidiraju u skladu sa postupcima resavanja spora.
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9. Resavanje sporova

Resavanje sporova (ugovori sa Odborom za odlu€ivanje u sporovima-DAB)

* Imenovanje ad hoc DAB-a:

« Jedna ugovorna strana (Inzenjer ili Izvodac) izdaje obavestenje drugoj ugovornoj strani o
Sv0joj nameri da spor uputi na DAB.

« U roku od 28 dana (nakon izdavanja obavestenja) ugovorne strane imenuju OOS u skladu sa
Ugovorom, ili sa liste potencijalnih €lanova koji su navedeni u Ugovoru, ili drugacije.

« Ukoliko se ugovorne strane ne dogovore o ¢lanovima DAB-a, imenovanje Ce izvrSiti subjekt
koji je naznacen u Prilogu uz ponudu.
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9. Resavanje sporova

Resavanje sporova (ugovori sa Odborom za odlu€ivanje u sporovima-DAB)

Imenovanje stalnog DAB:

« Ugovorne strane zajednicki imenuju DAB do dana navedenog u Prilogu uz ponudu, ili sa liste
potencijalnih Clanova koja je ukljuCena u Ugovor, ili drugacije.

« Ukoliko se ugovorne strane ne dogovore o Clanovima DAB-a, imenovanje Ce izvrsiti subjekt
koji je naznacen u Prilogu uz ponudu.
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9. Resavanje sporova

Dobijanje odluke DAB-a:

Ugovorna strana upucuje spor u pisanom obliku DAB-u na odlucCivanje. U toj referenci se
navodi da je sacinjen u skladu sa ¢lanom 20.4.

Obe ugovorne strane moraju uciniti dostupnim sve informacije, pristup GradiliStu |
odgovarajucim objektima koje moze zahtevati DAB u svrhu donoSenja odluke u vezi sa
sporom.

U roku od 84 dana nakon dobijanja reference DAB donosi svoju obrazlozenu odluku, navodeci
da je doneta u skladu sa ¢lanom 20.4.
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9. Resavanje sporova

Dobijanje odluke DAB-a:

Odluka DAB-a je obavezuju¢a za obe ugovorne strane, koje je moraju odmah sprovesti, osim
ako i dok odluka ne bude revidirana mirnim resenjem ili arbitraznom presudom.

Ukoliko neka ugovorna strana nije zadovoljna odlukom DAB, u roku od 28 dana od prijema
odluke dostavlja obavestenje o nezadovoljstvu drugoj ugovornoj strani. ObavesStenje mora da
predstavi sporno pitanje i razloge za nezadovoljstvo, a takode mora da navede | da je izdato u
skladu clanom 20.4.

Ukoliko ne bude dostavljeno nikakvo obavestenje o nezadovoljstvu u roku od 28 dana, odluka
postaje konaCna i obavezujuca za obe ugovorne strane.
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9. Resavanje sporova

Mirno resenje (Prijateljsko poravnanje):

« Ukoliko je jednoj od ugovornih strana dostavljeno obaveStenje o nezadovoljstvu u skladu sa
Clanom 20.4, obe ugovorne strane pokuSavaju da reSe spor mirnim putem pre pocCetka

arbitraze.

« Arbitraza moze pocCeti tacno ili nakon 56. dana od obavestavanja o nezadovoljstvu, Cak | ako
nije bilo pokuSaja mirnog reSavanja spora.
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9. Resavanje sporova

Arbitraza:

« Ukoliko se ne reSi mirnim putem, bilo koji spor u vezi sa kojim odluka DAB nije postala
konacna i obavezujuca, ¢e se konacno razreSiti medunarodnom arbitrazom.***

« Konacno razresenje spora ¢e se uraditi po Pravilima arbitraze Medunarodne privredne komore
od strane tri arbitra.
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PODRSKA EU U PRIPREMI PROJEKATA

Sva dokumenta, informacije, materijale i fotografije
mozete preuzeti na zvanicnoj internet prezentaciji EU PPF projekta
www.ppf.rs
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