


Infrastrukturni projekti – Implementacija (glavni izazovi, potencijal sa
stanovišta Naručioca i Krajnjeg korisnika / Primaoca) 



Kako upravljati potpisanim Ugovorom

• Uvod u upravljanje FIDIC ugovorom

• Ugovorni procesi i procedure

• Ugovorna komunikacija

• Plaćanje i procedure za plaćanje



Upravljanje Ugovorom
Uvod

• Aktivnosti pre realizacije i horizontalna pitanja

• Realizacija Ugovora

• Procedure i aktivnosti



Upravljanje Ugovorom
Šta

• Osiguravanje dobrog finansijskog upravljanja IPA pomoći kroz:

• osiguravanje efikasnosti i efektivnosti ugovorenih operacija (napredak prema navedenim 
ciljevima);

• proveru realnosti, regularnosti i zakonitosti operacija;

• Uveravanje (sa administrativnog, finansijskog, tehničkog i fizičkog aspekta) da su:

• troškovi nastali u skladu sa važećim pravilima;

• usluge, materijal, radovi isporučeni u skladu sa odlukom o odobrenju; i

• zahtevi za plaćanje ispravni 



Ključne aktivnosti upravljanja ugovorom
Upravljanje sledećim stavkama:

održavanje otvorene i efikasne komunikacije između svih strana;

upravljanje, promene projekta, izmene i druge promena na ispravan način; 

prepoznavanje rizika od prekoračenja troškova i produžetka trajanja ugovora identifikuje se 
pravilnim nadzorom i tako se njihov uticaj svodi na minimum ili eliminiše; 

upravljanje odštetnim zahtevima na efikasan i efektivan način i blagovremeno preduzimanje 
radnji u cilju utvrđivanja prava; 

vođenje ugovorne evidencije uključujući garancije, polise osiguranja, ugovorne prepiske i 
izveštaje u vezi sa kvalitetom, napretkom i drugim aspektima koji su povezani sa izvršenjem 
Ugovora; 

uspostavljanje mehanizama za rešavanje sporova i rešavanje sporova u skladu sa Ugovorom; 

unošenje potrebnih izmena u Ugovor samo nakon primene odgovarajućeg postupka i dobijanja 
neophodnih odobrenja. 



Aktivnosti pre realizacije

• Pre početka realizacije, projektni menadžer treba da bude dovoljno upoznat sa Ugovorom i 
ostalim referentnim dokumentima. 

• Pripremne aktivnosti se često doživljavaju kao bespotrebna ulaganja kojima se odgađa stvarni 
početak aktivnosti, a ulaganje resursa u kvalitetnu pripremu u praksi je najbolji početak 
aktivnosti i često smanjuje resurse potrebne u sledećim fazama.

• Resursi za ulaganje u pripremnu fazu često se razlikuju, uglavnom uzimajući u obzir da li je isti 
PM bio odgovoran za projekat tokom tenderske faze ili ne – odnosno da li je manje ili više 
upoznat sa sadržajem.



Razmatranje relevantnih delova Ugovora

• PRAG smernice;

• priručnik za procedure;

• projektna dokumenta;

• tehnički uslovi državnih organa;

• dozvola/dozvole;

• posebno za Ugovor tehničke specifikacije/zahtevi Naručioca.

Proveriti status ispunjenosti svih preduslova definisanih Ugovorom, referentnih dokumenata 
kao i onih koji nisu navedeni u njima, ali koji su u stvarnosti preduslovi za realizaciju aktivnosti u 
skladu sa Ugovorom.



Priprema projekta

Približno 10-20% opsega posla projektnog menadžera odnosi se na konsolidaciju 
dokumenata i komentara pripremljenih od strane različitih strana, kao i na ponovno 
unošenje podataka koji već postoje negde drugde u različite svrhe praćenja i izveštavanja. 

• Analiza svih zahteva na početku projekta i predlog tokova informacija koji su dosledni, 
fokusirani, i kojima se izbegava duplikacija.

• Smanjenje administrativnih zahteva u najvećoj mogućoj meri – fokusiranje na sam 
sadržaj. 

• U onoj meri u kojoj se administracija ne može izbeći, treba postaviti takve standarde za 
pripremu dokumenata kojima se omogućuje priprema informacija jednom za određenu svrhu.



Početni sastanak/sastanci

Sastanak pred početni sastanak

Ugovorni organ

Krajnji primalac

Krajnji korisnik

Početni sastanak

Naručilac

Rukovodilac izgradnje

Izvođač



Početni sastanak/sastanci – nastavak
Ključne poruke:

• uloge i odgovornosti svih strana i ključni koraci tokom realizacije;

• opseg i značenje različitih odredbi Ugovora u cilju provere da li zaposleni različitih aktera 
razumeju sva pitanja u potrebnoj meri;

• takvu realizaciju treba da pokreću odredbe Ugovora – odnosno od važnosti je samo ono što je 
ugovoreno (ono što je bilo cilj tokom pripreme tendera i ugovaranja više nije od važnosti);

• pristupi koji će se primenjivati u slučaju nedoumica, sporova ili potrebe za izmenom opsega ili 
metodologije ugovora.



Ugovorni proces i procedure

Contract signed by 
all parties

Taking-Over 
Certificate

Defects Notification Period

Commencement 
Date

TIME FOR COMPLETION

Performance 
Certificate



 

Contract signed by 
Contracting Authority / 

Employer

Contract signed 
by all parties

8.1 Commencement 
Date

Submission of 
detailed Time 
Programme

4.2 Issue of 
Performanace 

Guarantee

10.1 Issue of 
Taking-Over 
Certificate

11.9 Issue of the 
Performance 

Certificate

4.2 Return of the 
Performance 

Guarantee

9.1 Test on 
Completion

11.1 Defects 
Notification Period

Max 30 days
Max 21 

days

Signing and returning 
of the Contract 

Agreement with valid 
Performance Security

8.1 Notice of the 
Commencement Date

Min 7 
days

Max 42 days
<ddd> days as Specify in 

Appendix to Tender

Submission of 
Insurance

Usually 365 
days

Max 28 
days

8.2 TIME FO R COM PLETION

Max 28 
days



Početak primene Ugovora

Početak primene Ugovora je datum početka primene definisan ugovornim uslovima.

Rok za izvršenje Ugovora računa se od takvog datuma početka primene. Izvođač počinje 
izvršenje radova čim to bude razumno moguće nakon datuma početka primene. 

Datum početka primene je ugovoreni datum započinjanja.

Početak programa radova je fizički početak radova zasnovan na dogovorenom programu.



Početak primene Ugovora – nastavak
Aktivnosti koje treba obaviti prethodno

• Ako Rukovodilac izgradnje nije naveden u Ugovoru, Rukovodilac izgradnje se imenuje i o 
tome se obaveštava Izvođač.

• Rukovodiocu izgradnje se izdaju primerci celokupne relevantne dokumentacije, uključujući svu 
ugovornu dokumentaciju, crteže, izveštaje o istrazi terena, detalje istraživanja, nacrte i druge 
informacije.

• Izvođaču se izdaju primerci ugovornih dokumenata i sve ostale relevantne dokumentacije.

• Izvođaču se dostavljaju detaljne informacije o kontrolnim tačkama za istraživanja.

• Treba se uveriti da je Izvođač primio avans, ukoliko Izvođač dostavi garanciju za avansno 
plaćanje u roku koji je naveden u ugovornim uslovima.

• Rukovodilac izgradnje imenuje svog predstavnika ili predstavnike, a pismo o imenovanju 
obuhvata spisak ovlašćenja i dužnosti koje namerava da prenese na svog predstavnika. 
Predstavnik ili predstavnici Rukovodioca izgradnje poseduju relevantne licence za obavljanje 
nadzornih radova u skladu sa zakonima Srbije. 



Datum početka primene u odnosu na početak radova

GCC zahteva da Izvođač dostavi program radova. Obično ne postoje ugovorne referentne tačke 
osim datuma završetka, trajanja radova ili se mogu nametnuti obaveze izvršenja radova na 
određeni način i do određenog datuma. 

Naručilac ima pravo da se osloni na program prilikom planiranja svojih aktivnosti, a Izvođač treba 
da postupa izričito u skladu sa programom, međutim, program nije dokument kojeg Naručilac 
mora da odobri posredstvom Rukovodioca izgradnje. 

Programom se ne dodeljuju Izvođaču samo ugovorne odgovornosti, nego je Naručilac dužan da 
obezbedi Izvođaču mogućnosti za izvođenje radova u skladu sa programom (blagovremeni 
pristup, projektna dokumentacija i odluke). 

Stoga projektni menadžer (PM) treba pomno da nadgleda program rada (koristeći 
odgovarajući softver za upravljanje projektima), jer zaposleni Naručioca imaju pravo da se 
oslanjaju na program prilikom planiranja svojih aktivnosti. 



Ažuriranje programa radova

Na početku projekta Rukovodilac izgradnje pregleda original ugovornog programa predatog od 
strane Izvođača. 

Ovaj program sadrži dovoljno detalja za identifikaciju pojedinačnih aktivnosti, prekretnica i 
odnosa među njima. U programu se takođe navodi sled aktivnosti i prekretnica kao i kritična 
putanja i on mora biti u skladu sa ugovornim zahtevima. Ažuriranje ugovornog programa 
ključni je element upravljanja ugovorima.

Ugovorni program je određen kao „polazni“ program, a stvarni napredak se periodično ažurira 
kako bi se izvršilo poređenje planiranog i stvarnog napretka.

Kako radovi napreduju, podaci o stvarnom napretku se redovno unose radi poređenja sa 
planiranim u originalnom ugovornom programu. Podaci o napretku unose se najmanje na 
mesečnom nivou, ali mogu biti poželjnija kraća razdoblja ako su aktivnosti kratke i kritične.

Kada se pojave, uticaji zakašnjenja moraju biti prepoznati i analizirani kako bi se utvrdilo da li 
Izvođač ima pravo na produženje usled takvih kašnjenja. 



Upravljanje iznosom Ugovora

Iznos Ugovora je procenjeni trošak koji predstavlja očekivanu vrednost Ugovora u određenom 
trenutku, izračunatu prilagođavanjem prihvaćenog iznosa Ugovora na osnovu poslednjih 
dostupnih informacija. 

Takve nove informacije mogu biti vrednost stvarno izvršenih radova i vrednost radova koji treba 
da se izvrše obračunata na osnovu poslednjih dostupnih informacija, izmene za koje je procena 
dogovorena ili utvrđena i izmene sa kojima je Rukovodilac izgradnje u načelu saglasan, 
saglasnost po pitanju odštetnih zahteva ili utvrđivanje istih i odštetni zahtevi sa kojima je 
Rukovodilac izgradnje u načelu saglasan, prilagođavanja izvršena u skladu sa izmenama u 
zakonodavstvu i rad izvršen prema provizionalnim iznosima u skladu s Ugovorom.

Predviđeni trošak Ugovora je procenjeni trošak koji predstavlja očekivanu vrednost Ugovora u 
određenom trenutku, izračunatu prilagođavanjem prihvaćenog iznosa Ugovora na osnovu 
poslednjih dostupnih informacija i iznosa koji se potražuju na osnovu izmena i žalbi Izvođača. 



Datum završetka – izdavanje potvrde o preuzimanju 

Rok za izvršenje ugovora o radovima u skladu s FIDIC-om razrađen je u odgovarajućoj pod-
klauzuli Opštih uslova i treba da se navede u prilogu tenderske dokumentacije. Rok za završetak 
obračunava se od izdavanja naloga za početak do izdavanja potvrde o preuzimanju.

Izvođač je dužan da izvede celokupne radove i sve delove (ukoliko ih ima), uključujući i testiranja
po završetku u svrhu preuzimanja i izdavanja potvrde o preuzimanju od strane Rukovodioca
izgradnje. To ne predstavlja stvarno izvršenje Ugovora, nego samo izvođenje ugovorenih fizičkih
radova, nakon čega počinje faza roka za prijavu nedostataka. Radove preuzima Naručilac (CA)
nakon što zadovoljavajuće polože testove po završetku i ukoliko Rukovodilac izgradnje izda ili se
smatra da je izdao potvrdu o preuzimanju.



Upravljanje produžetkom roka (EOT)

Pod-klauzulom 8.4 GCC-a predviđa se da Izvođač ima pravo na produžetak roka (EOT) za 
izvršenje, ukoliko dođe do odlaganja izvršenja radova iz bilo kojeg od sledećih razloga: 

izmena (osim ako nije dogovoreno prilagođavanje roka za završetak u skladu sa pod-klauzulom 
13.3 [Procedura izmene]) ili druge bitne promene u količinama stavki obuhvaćenih Ugovorom;

uzrok odlaganja usled kojeg nastaje pravo na produžetak roka u skladu sa pod-klauzulom ovih 
Uslova; 

• izuzetno nepovoljni klimatski uslovi; 

• nepredvidivi nedostatak raspoloživog osoblja ili robe, nastao usled epidemije ili postupaka 
vlade; ili 

• bilo kakvo odlaganje, prepreka ili sprečenost koja nastane usled ili se može pripisati 
Naručiocu, osoblju Naručioca ili drugim izvođačima Naručioca. 



Rok za prijavu nedostataka (DNP)

DNP se definiše kao rok za prijavu nedostataka u radovima koji se računa od 
datuma na koji se izdaje potvrda o preuzimanju za radove ili za deo radova. DNP 
obično traje 365 dana. 

Tokom trajanja DNP-a, Rukovodilac izgradnje može da zatraži od Izvođača da
utvrdi razlog nastanka nedostatka. U tom slučaju, od Izvršioca se zahteva da
istraži razlog, proverom projekta, sprovođenjem istrage ili testiranja, pod
vođstvom Rukovodioca izgradnje. Trošak takve pretrage ili istrage treba da snosi
Izvođač ako se razlog nastanka takvog nedostatka može pripisati Izvođaču.



Potvrda o dobrom izvršenju posla

Potvrda o dobrom izvršenju posla izdaje se kada je Rukovodilac izgradnje uveren da je Izvođač 
ispunio svoje obaveze tokom trajanja DNP-a i kada se svi nedostaci i štete isprave, a radovi 
zadovoljavajuće prođu sve navedene testove, uključujući i testove po završetku. 

U skladu sa Ugovorom, radovi se ne smatraju završenim dok potvrda o dobrom izvršenju posla 
ne bude potpisana od strane Rukovodioca izgradnje i dostavljena Naručiocu, uz primerak za 
Izvršioca. 

Naručilac Izvršiocu vraća garanciju za dobro izvršenje posla u roku od 21 nakon prijema potvrde 
o dobrom izvršenju posla od Rukovodioca izgradnje. 

Rukovodilac izgradnje može da ne izda potvrdu o dobrom izvršenju posla ako Izvođač ne preda 
sva dokumenta Izvođača i ne završi i ne testira sve radove, uključujući i ispravke nedostataka i 
štete. 

Izdata potvrda o dobrom izvršenju se smatra prihvatanjem radova.



Odštetni zahtevi

Contractor 
aware of event 

Contractor 
submit fully 

detailed claim

Engineer 
approves / 

disaproves claim

Notice to Claim

Possible 
dispute

Max 28 days

Max 42 days

Max 42 days

Determination



Rešavanje sporova

Sporovi mogu da nastanu iz različitih razloga prema Ugovoru. 

Cilj procesa rešavanja sporova je da se sporovi reše pre nego što eskaliraju na naredni nivo. 

Arbitraža je brz i relativno pristupačan način rešavanja sporova u građevinskim ugovorima. U 
svrhe rešavanja takvih sporova, Ugovorom se zahteva imenovanje odbora za rešavanje sporova 
(OOS). 

OOS se sastoji ili od jednog arbitra ili od tri arbitra, od kojih jedan predsedava odborom.

U slučaju sporova, PM je dužan da prikupi i dobije sve informacije o sporu od svih relevantnih 
izvora, uključujući Rukovodioca izgradnje, Izvođača i članove ER, FB (ako je relevantno).



Odluka OOS-a

Kada OOS donese svoju odluku o sporu, PM je dužan da obezbedi da odluka bude temeljno
revidirana od strane odbora nadležnih lica i da pruži svoje mišljenje o razumnosti i
prihvatljivosti takve odluke.

Ako PM smatra da je odluka OOS-a razumna i prihvatljiva, prosleđuje svoju preporuku na
odobrenje.

Ako PM smatra da je odluka OOS-a nerazumna ili neprihvatljiva, po pribavljanju prethodnog
odobrenja, dužan je da Izvođaču pošalje Obaveštenje o nezadovoljstvu u roku od 28 dana.

Obaveštenje o nezadovoljstvu mora da sadrži izjavu da je izdato u okviru pod-klauzule 20.4 i
mora da predstavi sporno pitanje i razlog(e) za nezadovoljstvo.



Načini komunikacije
Pod-klauzula 1.3

Obaveštenja, saglasnosti, odobrenja, potvrde, presude ili odluke moraju se zaključiti u 
pisanom obliku. U skladu sa Glosarom PRAG-a, u pisanom obliku znači svaku rukom 
pisanu, kucanu ili štampanu komunikaciju, uključujući teleks i kablovski prenos, e-poštu i 
prenos faksom. 

Takođe, iako takva definicija ne obavezuje strane da koriste pisanu komunikaciju u svakodnevnoj 
korespondenciji; preporučuje se da PM koristi pisanu komunikaciju za svaku zakonski 
obavezujuću korespondenciju.

Kako bi se osiguralo postupanje u skladu sa Ugovorom, nacionalnim zakonodavstvom i 
međunarodnim pravilima kao i standardnim praksama sa jedne strane i kako bi se izbegao težak 
administrativni teret s druge strane, preporučuje se upravljanje komunikacijama na sledeći 
način:



Procedure za komunikaciju
Primeri: Naručilac / ili izvođač jedan drugom

Opis Pod-klauzula Strana sa Stranom CC

Greška ili nedostatak u dokumentu 1.8 Naručilac  Izvođač Rukovodilac izgradnje

Događaji ili okolnosti kao viša sila 19.2 Naručilac  Izvođač Rukovodilac izgradnje

Nezadovoljstvo odlukom OOS-a 20.4 Naručilac  Izvođač Rukovodilac izgradnje

Detalji o odštetnim zahtevima 2.5 Naručilac  Izvođač Rukovodilac izgradnje

Detalji o zameni Rukovodioca izgradnje 3.4 Naručilac  Izvođač Rukovodilac izgradnje

Nedostaci tokom trajanja DNP-a 11.1 Naručilac  Izvođač Rukovodilac izgradnje

Raskid od strane Naručioca 15.2 Naručilac  Izvođač Rukovodilac izgradnje

Prekid ili smanjenje radova 16.1 Naručilac  Izvođač Rukovodilac izgradnje

Raskid 16.2 Naručilac  Izvođač Rukovodilac izgradnje



Procedure za komunikaciju
Primeri: Rukovodilac izgradnje Izvođaču

Opis Pod-klauzula Strana sa Stranom CC

Datum početka 8.1
Rukovodilac 

izgradnje
 Izvođač Naručilac

Program nije u skladu sa Ugovorom 8.3
Rukovodilac 

izgradnje
 Izvođač Naručilac

Uputstvo za nastavak odloženih testova 9.2
Rukovodilac 

izgradnje
 Izvođač Naručilac

Test po završetku nakon odlaganja od strane Naručioca 10.3
Rukovodilac 

izgradnje
 Izvođač Naručilac

Dalji testovi 11.5
Rukovodilac 

izgradnje
 Izvođač Naručilac

Deo radova treba da se izmeri 12.1
Rukovodilac 

izgradnje
 Izvođač Naručilac

Plaćanje se zadržava 14.6
Rukovodilac 

izgradnje
 Izvođač Naručilac

Ispravka neizvršenja obaveze 15.1
Rukovodilac 

izgradnje
 Izvođač Naručilac

Saglasnost ili odluke Rukovodioca izgradnje 3.5
Rukovodilac 

izgradnje


Naručilac / 

Izvođač
-



Procedure za komunikaciju
Primeri: Izvođač Rukovodiocu izgradnje

Opis Pod-klauzula Strana sa Stranom CC

Odštetni zahtevi
1.9, 4.12, 4.24, 16.1, 

17.4, 19.4
Izvođač  Rukovodilac izgradnje -

Zahtev za nacrt ili uputstvo 1.9 Izvođač  Rukovodilac izgradnje -

Datum početka radova podizvođača 4.4 Izvođač  Rukovodilac izgradnje -

Dostava na lokaciju pogona ili druge bitne stavke 4.16 Izvođač  Rukovodilac izgradnje -

Okolnosti koje mogu imati nepovoljan uticaj 8.3 Izvođač  Rukovodilac izgradnje -

Datum za odložene testove po završetku 9.1 Izvođač  Rukovodilac izgradnje -

Zahtev za izdavanje potvrde o preuzimanju 10.1 Izvođač  Rukovodilac izgradnje -

Evidencija je neprecizna 12.1 Izvođač  Rukovodilac izgradnje -

Odšteta zbog rizika Naručioca 17.4 Izvođač  Rukovodilac izgradnje -



Plaćanja

Avans

Privremena situacija

Okončana situacija



 

14.3 Contractor 
submits Statement to 

the Engineer

14.6 Engineer issues 
Interim Payment 

Certificate

14.7 Employer moakes 
the payment to the 

Contractor

14,7 Employer 
makes payment

14.11 Engieer verifies 
the statement, 

Contractor submits 
information

Max 28 
days

Each pf the monthly 
interima payments

The final payment

Max 56 
days

Max 56 
days

Max 28 
days

14.11 Contractor 
submits Final 

Statement and 14.12 
discharge

14.13 Engineer issues 
Payment Certificate



Avans

Projektni menadžer (PM) dužan je da obezbedi da Izvođač ispuni sledeće zahteve pre izvršenja 
avansne uplate: 

• podnosi se prihvatljiva garancija za avansno plaćanje;

• podnosi se prihvatljiva garancija za dobro izvršenje posla; 

• podnosi se izjava o avansnom plaćanju. 

PM je dužan da osigura da se avansno plaćanje izvrši u roku koji je naveden u Ugovoru ako 
Izvođač ispunjava sve uslove koji su prethodili uplati avansa. 

Avansna uplata se vraća umanjenjem za postotak u potvrdama o plaćanju, kao što je navedeno u 
pod-klauzuli 14.2 Opštih uslova, osim ako su drugi procenti navedeni u prilogu tenderske 
dokumentacije ili ako je drugačije određeno u Posebnim uslovima. 



Privremena situacija

Izvođač je dužan da dostavi izjavu Rukovodiocu izgradnje nakon završetka svake, zajedno sa 
pratećim dokumentima koji obuhvataju izveštaj o napretku tokom datog meseca u skladu sa pod-
klauzulom 4.21; 

Rukovodilac izgradnje je dužan da izvrši merenje radova izvedenih do kraja meseca za koji treba 
potvrditi privremenu situaciju, bilo stvarnim merenjima na licu mesta, bilo iz evidencije;

Rukovodilac izgradnje je dužan da obezbedi da izmereni radovi budu u skladu sa ugovornim 
zahtevima i može zatražiti više detalja od Izvođača, kao što su potvrde o testovima, izveštaji i 
evidencija o merenjima koja je sproveo Izvođač;

Rukovodilac izgradnje je dužan da se saglasi ili da odredi procenjenu ugovornu vrednost 
izvedenih radova ocenjujući svaku stavku radova, na osnovu izmerene količine i odgovarajuće 
stope primenjive na tu stavku radova; međutim, kada je ugovorna cena paušalni iznos sa planom 
plaćanja kojim se određuju rate koje treba platiti, takve rate navedene u rasporedu plaćanja su 
procenjena vrednost Ugovora.



Privremena situacija – nastavak

Rukovodilac izgradnje je dužan da potvrdi iznose po potrebi nakon odbitka iznosa potvrđenih u 
svim prethodnim potvrdama o plaćanju, u roku od 28 dana (osim ako drugačije nije navedeno u 
Posebnim uslovima) nakon što Rukovodilac izgradnje primi Izjavu i prateću dokumentaciju; 

Naručilac je dužan da obezbedi da iznosi potvrđeni od strane Rukovodioca izgradnje kao 
privremena situacija budu plaćeni Izvođaču u roku navedenom u ugovornim uslovima nakon što 
Rukovodilac izgradnje primi Izjavu i propratna dokumenta. 



Okončana situacija

Izvođač u roku od 56 dana nakon prijema Potvrde o dobrom izvršenju posla podnosi nacrt 
konačne izjave zajedno sa pratećim dokumentima kojima se detaljno prikazuje vrednost svih 
obavljenih poslova u skladu sa Ugovorom i svi dalji iznosi za koje Izvođač smatra da mu se 
duguju u skladu sa Ugovorom;

Rukovodilac izgradnje je dužan da pregleda nacrt završne izjave za proveru tačnosti merenja 
izvedenih radova; Rukovodilac izgradnje je takođe dužan da revidira iznose koje potražuje 
Izvođač kako bi se utvrdilo da li na njih ima pravo;

Rukovodilac izgradnje je dužan da revidira nacrt završne izjave i u slučaju neslaganja da zahteva 
od Izvođača da dostavi dodatne informacije i/ili da unese promene u nacrt kako bi mogli da se 
saglase oko njih; 



Okončana situacija

Potom Izvođač dostavlja završnu izjavu zajedno sa pisanim razrešenjem kojim se potvrđuje da 
ukupni iznos iz završne izjave predstavlja potpuno i konačno izmirenje svih obaveza prema 
izvođaču na osnovu Ugovora; 

Rukovodilac izgradnje je dužan da pregleda primljenu izjavu i da u roku od 28 dana (osim ako 
nije drugačije određeno PCC-om) nakon prijema završne izjave izda Naručiocu okončanu 
situaciju u kojoj se navodi iznos koji se konačno duguje, i dospelo stanje (ako ga ima) koje 
Naručilac duguje Izvođaču, ili Izvođač Naručiocu;

u slučaju spora, Rukovodilac izgradnje je dužan da umesto okončane situacije izda privremenu 
situaciju za delove završne izjave sa kojima je saglasan; nakon toga ako se spor konačno reši u 
skladu sa pod-klauzulom 20.4, Izvođač je dužan da pripremi i dostavi završnu izjavu 
Rukovodiocu izgradnje. 



Zatvaranje Ugovora

PM je dužan da obezbedi da Izvođač dostavi Rukovodiocu izgradnje nacrt konačne izjave sa 
pratećim dokumentima kojima se detaljno prikazuje vrednost svih obavljenih poslova u skladu sa 
Ugovorom i svi dalji iznosi za koje Izvođač smatra da mu se duguju u skladu sa Ugovorom ili na 
drugi način u roku od 56 dana nakon prijema Potvrde o dobrom izvršenju posla; 

PM i Rukovodilac izgradnje se dogovaraju o završetku projekta i sprovode se sledeće aktivnosti: 

• pakovanje i označavanje celokupne projektne dokumentacije i predaja iste licu imenovanom od 
strane uprave; 

• pravljenje sigurnosnih kopija svih informacija na serveru i računarskoj mreži; 

• predaja svih objekata, nameštaja i opreme osobama imenovanim od strane uprave; 

• transfer ili prekid radnog odnosa svih zaposlenih na projektu, u skladu sa uputstvima uprave; 

izrada završnog izveštaja o završetku. 



Predaja završenih radova

PM organizuje predaju radova krajnjem primaocu u skladu sa potpisanim Ugovorom krajnjeg 
primaoca; 

PM je dužan da obezbedi da se, osim radova, sledeće stavke predaju predstavnicima krajnjeg 
primaoca: 

• dokumentacija izvedenog stanja; 

• uputstva za rad i održavanje (ako je primenljivo); 

• rezervni delovi, rezervni materijal i određena potrošna roba; 

• alat i dodatna oprema; 

• oprema za kontrolu i ispitivanje; 

• katalozi i garancije za opremu; 

• ključevi, računarski softver i licence; 

• kontakt podaci izvođača, podizvođača i dobavljača opreme. 



PODRŠKA EU U PRIPREMI PROJEKATA

Sva dokumenta, informacije, materijale i fotografije 
možete preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji EU PPF projekta 

www.ppf.rs

http://www.ppf.rs/


Pitanja i pomoć

Hvala Vam na pažnji!

www.ppf.rs

+381 11 4040 721

info@ppf.rs

Robert Kartelo

Predavač EU PPF6
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