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Datum izvrsenja Ugovora

I Contract execution period

Contract Final payment for services

signature and grants or release of the
performance guarantee
after final acceptance for
supplies & works.
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Uloge Narucioca, lzvodaca i Inzenjera

1.  Opste

2. Predugovorne aktivnosti
= Narucilac
= |zvodacC
= |nzenjer

3. Pocdetak
0 |zvodac
= |nzenjer
n Narucilac
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Uloge Narucioca, lzvodaca i Inzenjera

4.  UobiCajene procedure
=  Komunikacija
Projektovanje
Svakodnevni nadzor
Uputstva
Sastanci
Merenje
Privremene situacije
Ispitivanja po zavrsetku
Preuzimanje od strane Narucioca
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Uloge Narucioca, lzvodaca i Inzenjera

5. Rok za prijavu nedostataka

=  QOpste

=  QObracun po zavrSetku

= Potvrda o dobrom izvrSenju posla
6. Okoncana situacija

= Opste

= Razresenje

= (Okoncana situacija
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Uloge Narucioca, lzvodaca i Inzenjera

7. lzmene

=  QOpste

m Kako inicirati izmenu?
8. Zahtevi

=  QOpste

= Zahtevi lzvodaca

=  Zahtevi Narucioca
9. ReSavanje sporova

= Opste
Ad-hoc i Stalni OOS
Dobijanje odluke OOS
Arbitraza
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1. Opste

Narucilac:

« obezbeduje Gradiliste

« placa lzvodaca

» (saraduje sa Finansijerima)

Inzenjer:

e administrira Ugovor

* nadzire Radove

*Obratiti paznju na razliku izmedu Inzenjera i Nadzora prema ZOPI (Zakonu o planiranju i
izgradniji)

Izvodac:
* izvrSava Radove u skladu sa Ugovorom i Zakonom (i dobrom inzenjerskom praksom)
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2. Predugovorne aktivnosti

Narucilac (Ugovorni organ):

izvrSava tendersku proceduru u skladu sa vazecim zakonima i procedurama finansijera*
sprovodi pregovore o Ugovoru sa najuspesnijim ponudacem™*

dodeljuje i potpisuje Ugovor (ili izdaje Pismo prihvatanja)

odreduje Inzenjera

Takode:

Odgovornosti Narucioca su pribavljanje i Cinjenje dostupnim informacija o neophodnim
dozvolama, odobrenjima i relevantnim procedurama

N

Sporazumi u vezi sa obezbedivanjem GradiliSta i isplatama lzvodacu u skladu sa odredbama
Ugovora
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2. Predugovorne aktivnosti

Izvodaé (Ponudacd):

1. prijava na tender priprema predlog koji ispunjava sve uslove i pruza dodatne informacije po
potrebi

2. ucestvuje u pregovorima o Ugovoru
3. potpisuje Ugovor
Takode:

|lzvodac je u obavezi da prouci i razume obaveze da detaljno pregleda tendersku
dokumentaciju i druge informacije koje Narucilac (OU) ucCini dostupnim, kao i da, prema ¢lanu
1.9195.1, obavesti o bilo kakvoj otkrivenoj gresci, neispravnosti ili drugom otkrivenom
nedostatku, u vremenskom roku navedenom u Prilogu uz ponudu (ZK)
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2. Predugovorne aktivnosti

Inzenjer

1. nema unapred definisanu ulogu pre potpisivanja Ugovora, ali Cesto Ugovor o uslugama
ukljuCuje pomoc¢ Naruciocu (OU) tokom faze predugovaranja
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3. Pocetak

A

Narucilac obezbeduje dokaze o dozvolama*
Inzenjer daje obavestenje o Datumu pocetka |zvodacu
|lzvodac dostavlja Inzenjeru detaljan program u roku od 28 dana od prijema obavestenja

Inzenjer obavesStava o neuskladenosti u roku od 21 dan, u suprotnom lzvodaC moze nastaviti
aktivnosti shodno tome

|lzvodacC odreduje Predstavnika izvodaca pre Datuma pocetka, ukoliko isti nije imenovan u
Ugovoru

Narucilac daje Izvodacu pravo pristupa GradiliStu u vremenskom roku navedenom u Prilogu
uz ponudu**

Narucilac i Izvodac i Clan(ovi) OOS potpisuju Sporazum o reSavanju sporova, ako je tako
navedeno
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3. Pocetak

Izvodac

« pribavlja licence i dozvole, po potrebi
« uspostavlja kancelarije na licu mesta, u skladu sa programom
* izvrSava uplatu osiguranja, dostavlja dokaze i kopije polisa

« dostavlja Garanciju za dobro izvrSenje posla Naruciocu u roku od 28 dana od prijema Pisma
o prihvatanju (ili potpisivanja Ugovora)

« dostavlja Garanciju avansnog placanja
« dostavlja Zahtev za izdavanje Privremene situacije br. 1 (avansno placanje)
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3. Pocetak

Inzenjer

« dobija kopije i proverava adekvatnost Garancije za dobro izvrSenje posla i Garancije
avansnog placanja*

« izdaje Privremenu situaciju br. 1 (avansno placanje)

« uspostavlja procedure za komunikaciju, sastanke, inspekcije, usmena i pisana uputstva itd,
saziva prvi mesecni sastanak
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3. Pocetak

Narucilac

« prima i odobrava Garanciju za dobro izvrSenje posla i u skladu sa tim obaveStava Inzenjera
« vrSi placanje Privremene situacije br. 1 (avansno plac¢anje)

« saraduje sa relevantnim organima vlasti, prati obradu placanja, uspostavlja prihnvacene
procedure za obezbedivanje nesmetane obrade buducih placanja
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4. UobiCajene procedure

Komunikacija:

* Inzenjer vrsSi administraciju i stoga sva
zvanicna komunikacija ide preko
Inzenjera, osim gde je eksplicitno
naznaceno drugacije

* Pisma Inzenjera i Izvodaca se mogu _
kopirati Naruciocu, ukoliko se smatra da je

to potrebno. Pisma Narucioca InZzenjeru se ‘
nikada ne kopiraju lzvodacu .
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4. UobiCajene procedure

Komunikacija:

* Inzenjer vodi evidenciju o svim ugovornim
dopisima, zapisnicima sa sastanaka,
odobrenim projektnim dokumentima,
inspekcijskim listovima, dnevnicima,
sertifikatima o ispitivanju, uputstvima na
lokaciji gradilista itd.

* |zvodac vodi sopstvenu evidenciju o istom
| dodatno o svakoj relevantnoj razmeni
informacija izmedu sebe i organa viasti i
podizvodacCa
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4. UobiCajene procedure

Projekat (projekat Narucioca / Crvena knjiga)

1. Narucilac pravovremeno dostavlja projektnu dokumentaciju Inzenjeru koji prosleduje
dogovoren broj primeraka lzvodacu i nalaze da Radovi budu izvrseni u skladu sa njom.
|lzvodac se bavi projektovanjem u meri koja je navedena u Ugovoru (npr. radni nacrti) i
dostavlja svoje projektne dokumente Inzenjeru na odobrenje.”

Inzenjer odobrava i daje saglasnost da Izvodac moze nastaviti sa Radovima.

|lzvodac vodi evidenciju izvedenog stanja izvrSenih Radova.

U skladu sa procedurama navedenim u Ugovoru

rw N

*
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4. UobiCajene procedure

Projekat (projekat lzvodaéa / Zuta knjiga)

1. lzvodac projektuje u skladu sa Zahtevima Narucioca i na naCin neophodan za dobijanje svih
regulatornih odobrenja.”

2. U skladu sa ¢lanom 5.1, IzvodacC dostavlja dokumentaciju opisanu u Zahtevima Narucioca
kao ,Dokumentacija lzvodaca“lnzenjeru na razmatranje i/ili odobrenje, kako je navedeno u
Ugovoru.
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4. UobiCajene procedure

Svakodnevni nadzor

« |zvodac dostavlja dnevne/nedeljne programe Inzenjeru u skladu sa uspostavlijenom
procedurom.*

* Inzenjer posmatra aktivnosti IzvodacCa na licu mesta i potvrduje da su radovi izvrSeni u skladu
sa odobrenom projektnom dokumentacijom.

* Inzenjer vrsi inspekcije Gradilista i belezi rezultate u ,inspekcijske listove” u skladu sa
ustanovljenom procedurom.

* Inzenjer posmatra laboratorijska i druga ispitivanja i potvrduje rezultate u skladu sa
ustanovljenom procedurom.
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4. UobiCajene procedure

Svakodnevni nadzor

« |zvodac dobija saglasnost Inzenjera pre obuhvatanja bilo kakvih radova u skladu sa
ustanovljenom procedurom. Npr. livenje konstrukcijskog betona.

* Dobra praksa: pre pocCetka radova na licu mesta Inzenjer treba da pripremi PriruCnik za nadzor
na GradiliStu sa obrascima inspekcijskih listova
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4. UobiCajene procedure

Uputstva

* Inzenjer izdaje uputstva lzvodacu.
« Narucilac ne izdaje uputstva lzvodacu.
« Sva uputstva se moraju beleziti u pisanom obliku.

« Usmena uputstva mogu retroaktivno biti potvrdena pismom Inzenjera ili u formi ,potvrde
usmenog uputstva“ koju potpisuju Izvodac i Inzenjer.
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4. UobiCajene procedure

Sastanci

* Inzenjer saziva mesecCne, upravne i druge sastanke, koji su definisani u Ugovoru i koji se
smatraju neophodnim, i priprema zapisnike sa sastanaka. Zapisnik moraju odobriti prisutne
strane, obicno tokom narednog sastanka.

« |zvodaC moze sazivati sastanke menadzmenta.

*Zapisnici sa sastanaka koje potpisuju Inzenjer, Izvodac i Narucilac su praktiCno neosporivi
dokumenti*
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4. UobiCajene procedure

Merenje (RB)

* Inzenjer Izvodacu dostavlja obavestenje o nameri da izmeri bilo koji deo Radova, kao deo
dogovorene i kontinuirne procedure.*

« Predstavnik lzvodaca ili drugi kvalifikovani predstavnik je prisutan i pomaze Inzenjeru u
vrsenju merenja i pruza dodatne detalje koje Inzenjer zahteva.

Obratite paznju na razliku u odnosu na standardnu inzenjersku praksu u Srbiji.
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4. UobiCajene procedure

Merenje (RB)

« Radovi se mogu meriti na licu mesta, iz Nacrta ili iz detaljnih zapisa koje priprema Izvodac
ukoliko je tako navedeno, ili u suprotnom Inzenjer.*

« Merna metoda koja je navedena u Uvodu Predmera i/ili u skladu sa publikacijom (CESMM ili
slicno) koja je navedena u Predmeru.**
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4. UobiCajene procedure

Privremene situacije

* lzvodac podnosti Zahtev za Privremenu situaciju Inzenjeru uz sve potrebne podatke, kako je
navedeno u Ugovoru.

* Inzenjer pazljivo proverava i izdaje Privremenu situaciju u roku od 28 dana, ili obaveStava
|lzvodaCa o mogucim nedostacima sto je pre moguce.

* Narucilac vrsi kontrolu i placanje u roku od 56 dana (od dana kada je Inzenjer primio zahtev)
kako je potvrdeno ili obavestava Inzenjera o mogucim nedostacima Sto je pre moguce.”

Obratite paznju na razliku u odnosu na standardnu inzenjersku praksu u Srbiji.
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4. UobiCajene procedure

Ispitivanja po zavrsetku

1. lzvodac dostavlja Dokumentaciju izvedenog stanja, PriruCnike za rad i odrzavanje i drugu
dokumentaciju navedenu u Ugovoru.

2. lzvodac najmanje 21 dan unapred daje Inzenjeru obavestenje o danu nakon kog ¢e Izvodac
biti spreman da izvrSi svako od Ispitivanja po zavrSetku.

3. ZK: Ispitivanja po zavrsetku se obi¢no izvr§avaju na sledeéi nadin:

i.  ispitivanja pred pustanje u rad (inspekcije, ,suva”“ ispitivanja)

ii. ispitivanja pustanja u rad (operativna ispitivanja pod svim dostupnim operativnim
uslovima)

iii. probnirad (rad u cilju prikazivanja da su Radovi izvrSeni na pouzdan nacin i u skladu
sa Ugovorom™)
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4. UobiCajene procedure

Ispitivanja po zavrsetku

Ilv. tokom probnog rada lzvodac€ obavestava Inzenjera da su Radovi spremni za bilo koja
druga Ispitivanja po zavrSetku, ukljuCujuci Ispitivanje realizacije.

4. Inzenjer razmatra rezultate Ispitivanja po zavrsSetku, uzimajuci u obzir efekte upotrebe
Radova od strane Narucioca i u skladu sa tim potvrduje rezultate ispitivanja.

5. lzvodac dostavlja overeni izvestaj o rezultatima ovih Ispitivanja Inzenjeru.
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4. UobiCajene procedure

Preuzimanje od strane Narucioca

1. lzvodac se obavestenjem prijavljuje InZenjeru za Potvrdu o preuzimanju ne ranije of 14 dana
pre nego Sto Radovi (ili Deo) budu spremni za preuzimanije.

2. Inzenjer, u roku od 28 dana od prijema prijave, ili (i) izdaje Potvrdu o preuzimanju u kojoj
navodi datum kada su Radovi (Deo) zavrseni u skladu sa Ugovorom ili (ii) odbija prijavu uz
obrazlozenje i navodi radove koje je jos uvek neophodno izvrsiti.

3. Ukoliko je prijava odbijena, |zvodac vrsi Radove onako kako je nalozeno, a zatim dostavlja
dodatno obavestenje.
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4. UobiCajene procedure

Preuzimanje od strane Narucioca

4. Maniji nezavrseni radovi (ukoliko postoje) koji nemaju znac€ajan uticaj na koriS¢enje Radova
mogu se zavrsiti nakon izdavanja Potvrde o preuzimanju u skladu sa dogovorenim
programom (,lista nedostataka” i program koji treba da bude dogovoren).

5. Nakon izdavanja Potvrde o preuzimanju Inzenjer odobrava prvu polovinu Zadrzanog iznosa
za isplatu lzvodacu.

6. Prestaje primena - Korekcije zbog izmena u troskovima
/. Prestaje primena - Penali
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5. Period za obavestavanje o nedostacima*

Opste:

 Period za obavestavanje o nedostacima zapocinje na dan naveden u Potvrdi o preuzimanju.

« Narucilac uplacuje osiguranja u skladu sa Ugovorom i dostavlja kopije polise Inzenjeru i
|lzvodacu.

« Tokom Roka za prijavu nedostataka i u roku koji je dogovoren sa (ili nalozen od strane)
Inzenjera, IzvodacC zavrSava sve preostale radove.

« |zvodac vrsi sve radove koji su neophodni da bi se uklonili nedostaci o kojima je obavestio
Narucilac ili je to uCinjeno u njegovo ime, na dan isteka ili pre isteka Roka za prijavu
nedostataka.
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5. Period za obavestavanje o nedostacima

Obracun po zavrsSetku:

U roku od 84 dana od prijema Potvrde o preuzimanju lzvodac dostavlja Inzenjeru Sest
primeraka ObraCuna po zavrSetku sa dodatnim dokumentima koji prikazuju:

. vrednost izvrsenih radova
. preostale iznose koje IzvodacC smatra dospelim
. procenu preostalih iznosa za koje lzvodaC smatra da ce dospeti

* Inzenjer vrSi proveru ObracCuna i izdaje Privremenu situaciju u skladu sa tim
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5. Period za obavestavanje o nedostacima

Potvrda o dobrom izvrsenju posla:

« Odmah nakon isteka Roka za prijavu nedostataka Inzenjer potvrduje neizmireni deo
Zadrzanog iznosa, osim ukoliko postoje neizvrseni radovi.

« U roku od 28 dana nakon poslednjeg od datuma isteka Roka za prijavu nedostataka Inzenjer
izdaje Potvrdu o dobrom izvrSenju posla Izvodacu navodeci datum kada je |zvodac izvrSio
svoje obaveze po osnovu Ugovora. Ove obaveze ukljuCuju dostavljanje svih Dokumenata
|lzvodacCa, zavrsetak i testiranje svinh Radova i uklanjanje svih nedostataka.
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5. Period za obavestavanje o nedostacima

Potvrda o dobrom izvrsenju posla:

« Jedino ¢e se Potvrda o dobrom izvrsenju posla smatrati prinvatanjem Radova.

U roku od 21 dan nakon dobijanja primerka Potvrde o dobrom izvrsenju posla Narucilac vraca
Garanciju za dobro izvrsenje posla lzvodacu.
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6. Okoncana situacija

Razresnica:

« Prilikom dostavljanja Konacnog obracCuna, lzvodac dostavlja i pisano razresenje koje
potvrduje da ukupan iznos Konacnog obracuna predstavlja celokupno i konacno izmirenje
svih novCanih obaveza prema lzvodacu u okviru ili u vezi sa Ugovorom.

PODRSKA EU U PRIPREMI PROJEKATA 1 i
Perspektiva Srbije za odrZivi razvoj iz sredstava Evropske unije

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
Projekat firansia
Evtopeka urijs



6. Okoncana situacija

Okoné€ana situacija:

« U roku od 28 dana od prijema OkoncCane situacije i pisanog razresSenja Inzenjer izdaje
Naruc€iocu OkoncCanu situaciju koja navodi:

a. Iznos koji na kraju dospeva za naplatu

b. nakon odbijanja iznosa koje je Narucilac prethodno platio i svih iznosa na koje
Narucilac ima pravo, iznos koji Narucilac duguje lzvodacu ili Izvoda€ Naruciocu, kao
sto to moze biti slucaj

* Narucilac pla¢a Izvodacu iznos koji je potvrden u Okonc€anoj situaciji u roku od 56 dana
nakon sto Narucilac primi Okon€anu situaciju.
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7. lzmene

* lzmene mogu biti inicirane na tri nacina:

1. InZenjer ih nalaze bez prethodnog dogovora o ceni (hitni radovi i svi radovi koji iziskuju
ponovno merenje (CK))

2. lzvodaC moze inicirati spostvene predloge, koji mogu biti odobreni kao Izmena, ili mu
mogu biti data drugacija uputstva koja Cine jednu lzmenu

3. moze se zahtevati predlog u pokusaju da se postigne prethodni dogovor o njegovom
uticaju | tako izbegne spor
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7. lzmene

 ALT I: Inzenjer nalaze bez prethodnog dogovora o ceni:

1. Inzenjer i Narucilac razgovaraju i usaglasavaju se oko Izmene, ukljucujuci npr. dodatne
radove ili izvodljivije tehniCko resenje, ili Inzenjer nalaze hitne radove uz prethodni
dogovor sa Naruciocem ili bez prethodnog dogovora

2. Inzenjer nalaze lzvodacu da izvrsi Radove u okviru Clana 13 i informie ga o
kriterijjumima za ocenjivanje (Predmer, Raspored i dr.)

3. lzvodac izvrsava Radove u skladu sa tim i ukljucuje vrednost Izmene u sledeci Zahtev
za izdavanje Privremene situacije
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7. 1zmene

« ALTL

4. Inzenjer vrsi inspekciju Radova i potvrduje u skladu sa tim
5. Narucilac saraduje sa finansijerima i obezbeduje da se placanje izvrSi na vreme

EU PPF e e
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7. lzmene

 ALT Il: IzZvodaC moze inicirati spostvene predloge u okviru Clana 13.2 Vrednosni inzenjering,
ili mu mogu biti data drugacija uputstva koja Cine jednu Izmenu:

1. lzvodacC dostavlja Inzenjeru pisani predlog sa detaljima koji potkrepljuju koristi od
izmene

2. Inzenjer prosleduje predlog Naruciocu i pruza tehniCku pomoc Naruciocu u proceni
osnovanosti predloga

3. Narucilac upucuje Inzenjera da nalozi lzvodacCu da izvrsi radove u skladu sa predlogom
ili izmenama, prema potrebi, ukljuCujuci kriterijume za ocenjivanje
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7. lzmene

« ALTII:

5. Inzenjer u skladu sa tim daje uputstva lzvodacu i utvrduje korekciju Ugovorne cene i
(samo CK) naknadu lzvodacu, koja je 50% od ostvarene ustede

6. lzvodac potvrduje prijem, projektuje i izvrSava Radove, a ukljuCuje vrednost Izmene u
sledeci Zahtev za izdavanje Privremene situacije
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7. 1zmene

 ALT lll: moze se zahtevati predlog u pokusaju da se postigne prethodni dogovor o njegovom
uticaju i tako izbegne spor

1. Inzenjer, na sopstvenu inicijativu ili inicjativu Narucioca, na osnovu Clana 13.3 zahteva
od lzvodaca da dostavi predlog za odredenu izmenu

2. lzvodacC dostavlja (ili odbija da dostavi, uz podatke koji to potkrepljuju) zahtevani
predlog sa opisom Radova, programom za izvrSenje, izmenama celokupnog programa
| predloga za procenu (cena)
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7. lzmene

« ALT Il

o a0 A~ 0w

Perspektiva Srbije z

Inzenjer prosleduje predlog Naruciocu i pruza tehniCku pomoc¢ Naruciocu u proceni
osnovanosti predloga

Narucilac upucuje Inzenjera da nalozi Izvodacu da izvrsi radove u skladu sa predlogom
ili izmenama, prema potrebi, ukljucujuci kriterijume za ocenjivanje

Inzenjer u skladu sa tim daje uputstva Izvodacu i utvrduje korekciju Ugovorne cene i
(samo CK) naknadu lzvodacu, koja je 50% od ostvarene ustede

|lzvodac potvrduje prijem, projektuje i izvrSava Radove, a ukljuCuje vrednost Izmene u
sledeci Zahtev za izdavanje Privremene situacije
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8. Zahtevi

e Zahtevi lzvodaca:

1. Izvodac, Sto je pre moguce, daje obavestenje Inzenjeru uz dostavljanje kopije
Narucnocu o dogadaju ili okolnosti koji su prouzrokovali njegovo potrazivanje.

2. Ukoliko obavestenje ne bude dato u roku od 28 dana nakon sto je Izvodac trebalo da
postane svestan tog dogadaja ili okolnosti, on gubi pravo na produzetak roka i dodatno
placanje.

3. lzvodac vodi azurnu evidenciju neophodnu za potkrepljivanje zahteva.

Vaznost dobrog vodenja evidencije se ne moze dovoljno naglasiti. OOS ili arbitar/arbitri Ce
se osloniti na nespornu evidenciju koju vodi jedna ugovorna strana u slucaju da druga
ugovorna strana ne predstavi sopstvenu evidenciju.
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8. Zahtevi

« Zahtevi lzvodaca:

B

Inzenjer moze pratiti i pregledati evidenciju i zahtevati kopije po potrebi.
U roku od 42 dana od kad je |zvodac postao ili trebalo da postane svestan datog

dogadaja/okolnosti, Izvodac Salje potpuno detaljno potrazivanje Inzenjeru. Ukoliko se
dejstvo nastavlja, prelazna Zahtevi i konacno potrazivanje u roku od 28 dana nakon
zavrSetka dejstva.

6. Inzenjer, u roku od 42 dana nakon prijema potpuno detaljnog Zahtevi, odgovara
odobravanjem ili neodobravanjem uz detaljne komentare. Inzenjer moze, ali nije u
obavezi da saraduje sa NarucCiocem pre njegovog odgovora kako bi se smanjio rizik od
nastanka sporova.

o
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8. Zahtevi

« Zahtevi lzvodaca:

7. Inzenjer daje saglasnost ili utvrduje produzetak Roka za zavrsSetak i/ili dodatno
placanje na koje IzvodacC ima pravo na osnovu Ugovora

8. lzvodac ukljuCuje dati iznos u svoj sledecCi Zahtev za izdavanje Privremene situacije
9. Inzenjer u skladu sa tim potvrduje
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8. Zahtevi

« Potrazivanja narucioca:

1. Narucilac ili Inzenjer izdaje obavestenje i detalje 1zvodacu sto je pre moguce, nakon
sto Narucilac postane svestan dogadaja ili okolnosti koji uzrokuje potrazivanje.

***lako FIDIC ne definiSe rok za obavestavanje, merodavni zakon to moze uciniti.

2. lzvodac takvo obavesStenje (kao i sopstvena obavestenja) ukljuCuje u svoje izvestaje o
napretku.
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8. Zahtevi

« Potrazivanja narucioca:

3. Inzenjer radi u skladu sa Clanom 3.5 kako bi konsultovao svaku ugovornu stranu u
pokusaju da se postigne dogovor. Ukoliko se dogovor ne postigne, Inzenjer utvrduje
iznos na koji Narucilac ima pravo i/ili produzenje Roka za prijavu nedostataka.

4. Inzenjer obavestava obe ugovorne strane o rezultiraju¢em sporazumu ili odluci koji
tada postaju obavezujuci, osim i dok se ne revidiraju u skladu sa postupcima resavanja

spora.
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9. Resavanje sporova

Resavanje sporova (ugovori sa Odborom za odlu€ivanje u sporovima)
Imenovanje ad hoc OOS-a:
1.

Jedna ugovorna strana (Inzenjer ili Izvodac) izdaje obavestenje drugoj ugovornoj strani o
svo0joj nameri da spor uputi na OOS.

U roku od 28 dana (nakon izdavanja obavestenja) ugovorne strane imenuju OOS u skladu sa
Ugovorom, ili sa liste potencijalnih Clanova koji su navedeni u Ugovoru, ili drugacije.

Ukoliko se ugovorne strane ne dogovore o ¢lanovima O0OS-a, imenovanje Ce izvrSiti subjekt
koji je naznacen u Prilogu uz ponudu.
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9. Resavanje sporova

Resavanje sporova (ugovori sa Odborom za odlu€ivanje u sporovima)
Imenovanje stalnog OOS:

1. Ugovorne strane zajedniCki imenuju OOS do dana navedenog u Prilogu uz ponudu, ili sa liste
potencijalnih Clanova koja je ukljucena u Ugovor, ili drugacije.

2. Ukoliko se ugovorne strane ne dogovore o Clanovima OOS-a, imenovanje Ce izvrsiti subjekt
koji je naznacen u Prilogu uz ponudu.
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9. Resavanje sporova

Dobijanje odluke OOS-a:
1.

Ugovorna strana upucuje spor u pisanom obliku OOS-u na odlucivanje. U toj referenci se
navodi da je sacinjen u skladu sa clanom 20.4.

Obe ugovorne strane moraju ucCiniti dostupnim sve informacije, pristup Gradilistu i
odgovaraju¢im objektima koje moze zahtevati OOS u svrhu donosSenja odluke u vezi sa
sporom.

U roku od 84 dana nakon dobijanja reference OOS donosi svoju obrazlozenu odluku,
navodeci da je doneta u skladu sa clanom 20.4.
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9. Resavanje sporova

Dobijanje odluke OOS-a:
4.

Odluka OOS-a je obavezujuca za obe ugovorne strane, koje je moraju odmah sprovesti, osim
ako i dok odluka ne bude revidirana mirnim resenjem ili arbitraznom presudom.

Ukoliko neka ugovorna strana nije zadovoljna odlukom OQOS, u roku od 28 dana od prijema
odluke dostavlja obavestenje o nezadovoljstvu drugoj ugovornoj strani. Obavestenje mora da

predstavi sporno pitanje i razloge za nezadovoljstvo, a takode mora da navede i da je izdato
u skladu sa ¢lanom 20.4.

Ukoliko ne bude dostavljeno nikakvo obavesStenje o nezadovoljstvu u roku od 28 dana,
odluka postaje konacCna i obavezujuca za obe ugovorne strane.
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9. Resavanje sporova

Mirno reSenje:

1. Ukoliko je jednoj od ugovornih strana dostavljeno obavestenje o nezadovoljstvu u skladu sa
clanom 20.4, obe ugovorne strane pokusavaju da rese spor mirnim putem pre pocCetka

arbitraze.

2. Arbitraza moze poceti tacno ili nakon 56. dana od obavestavanja o nezadovoljstvu, Cak i ako
nije bilo pokuSaja mirnog reSavanja spora.
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9. Resavanje sporova

Arbitraza:

1. Ukoliko se ne reSi mirnim putem, bilo koji spor u vezi sa kojim odluka OOS nije postala
konacCna i obavezujuca, Ce se konacno razresiti medunarodnom arbitrazom.

2. Konacno razreSenje spora Ce se uraditi po Pravilima arbitraze Medunarodne privredne
komore od strane tri arbitra.
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Nabavka EBRD

Podobnost

Banka omogucava kompanijama i pojedincima iz svih zemalja da nude robu, radove i usluge, ukljuCujuci
konsultantske usluge, za projekte koje finansira Banka, bez obzira na to da li je zemlja ¢lanica Banke.
Kompanije i pojedinci iz zemalja u razvoju, kao i iz zemalja u kojima posluje Banka, podstaknute su da

ucCestvuju pod istim uslovima i tako pomognu proces razvoja sopstvene zemlje.

IskljuCivanije

(a) proglasen(a) je, i ostaje, na konkretan datum, nepodoban/na na osnovu Politike sprovodenja i procedura;

(b) ima sukob interesa ili nepravednu konkurentsku prednost;
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Nabavka EBRD

c) osuden(a) je za namerno krivicno delo, ili je pridruzena kompanija osudena za namerno krivicno delo, i
takva krivicna presuda je konaCna u odgovarajucoj nacionalnoj nadleznosti, pri Cemu je proslo najviSe
deset godina od datuma kada je krivicha presuda postala konacna do datuma podobne procene, i Banka
zakljuCi da je sudski postupak za adekvatan proces prihvatljiv za Bankui;

d) mu/joj je relevantnim domacim zakonom zabranjeno da stupa u komercijalne odnose sa klijentom, pod
uslovom da je zabrana vezana za Zabranjeni postupak, Sto je utvrdeno odgovarajucim sudskim ili
administrativnim postupkom uz adekvatan proces koji Banka smatra prihvatljivim.
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Nabavka EBRD

Proces nabavke

UobiCajen proces nabavke u javhom sektoru podrazumeva sledece korake:
a) planiranje nabavke, uklju€ujuc¢i analizu trzista i strategiju isporuke projekta;
b) obavestavanje o hajavama za prijavu na tender;

c) predkvalifikaciju kada je to potrebno;

C) poziv na tender i izdavanje tenderske

dokumentacije;

¢) podnoSenje ponuda, procenu ponuda i dodelu ugovora; i

d) realizaciju i administraciju ugovora.
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Nabavka EBRD

Procedura nabavke

Procedure otvorene tenderske procedure i pojednostavljene otvorene tenderske procedure su
procedure prema kojima svi zainteresovani dobavljaci ili izvodaci dobijaju adekvatno obavestenje
0 ugovornim zahtevima i svi ponudaci imaju jednaku mogucnost da podnesu ponudu.

Granicne vrednosti

Svi ugovori Ce biti nabavljeni putem otvorene tenderske procedure ukoliko je njihova procenjena
vrednost jednaka ili veCa od 250.000 evra za robu i usluge i 7,5 miliona evra za radove i ugovore

0 nabavci i instalaciji.
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Nabavka EBRD

lzuzeci

a) Neposredno ugovaranje (produzetak, nezadovoljavaju¢ odgovor, jedan dobavljac,
standardizacija s postoje¢om opremom, najvisi stepen hitnosti)

b) Alternativhe procedure nabavke (niska vrednost, radovi rasireni geografski ili u pogledu
vremena izvrsenja, lokalno dostupno po nizim cenama, priroda ili opseg nisu primamljivi na
medunarodnom nivou)

c) Sopstvene procedure javnih komunalnih preduzeca, agencija i preduzeca koja su definisana

kao da pripadaju javhom sektoru ili se odlikuju visokim stepenom privatnog vlasnistva i
kontrole.
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Nabavka EBRD

Kriterijumi procene

Bice odabrana ona ponuda koja je najpovoljnija, ali nije nuzno i ponuda s najnizom cenom, a koju
je podneo kvalifikovani ponudac.

Faktori na osnovu kojin se donosi odluka su, izmedu ostalog, raspored placanja, vreme zavrsetka
izgradnje ili isporuke, operativni troSkovi i troSkovi odrzavanja, efikasnost i kompatibilnost
opreme, ucinak i kvalitet, razmatranja i zahtevi u vezi sa zastitom zivotne sredine, dostupnost
usluga popravke i rezervnih delova.

Povezani faktori, osim cene, koji ¢e sluziti za odredivanje ponude koja se najviSe isplati bice
izrazeni novcano ili, kada to nije moguce iz demonstrativnih razloga, ¢e im se odrediti relativno
ponderisanje u odredbama o proceni tenderske dokumentacije.
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Nabavka EBRD

Uslovi ugovora

Forma ugovora koja se koristi mora biti u skladu sa ciljevima i okolnostima projekta. Uslovi
ugovora sastavljaju se tako da rizici povezani s ugovorom budu pravedno rasporedeni, pri Cemu
su osnovni ciljevi postizanje najekonomicnije cene i najefektivnija realizacija ugovora.

Ugovorom ce biti jasno definisani opseg isporucene robe, izvrSenih radova ili pruzenih usluga,
prava i obaveze klijenta, dobavljaca i izvodaca, i treba da ukljucCuju, izmedu ostalog,
odgovarajuce odredbe za garancije za dobro izvrsenje posla i garancije, vremenske rokove,
obaveze i osiguranje, prinvatanje, uslove i procedure pla¢anja, uskladivanje cene (kad je to
prikladno), ugovornu kaznu i bonuse, upravljanje promenama i potrazivanjima, visu silu, raskid,
reSavanje sporova i merodavno pravo. Kad god Banka to zahteva, koriste se standardne forme
ugovora koje ukljuCuju medunarodno prihvacene uslove.
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Sva dokumenta, informacije, materijale i fotografije
mozete preuzeti na zvanicnoj internet prezentaciji EU PPF projekta
www.ppf.rs
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Pitanja i pomoc¢

Srdan Topalovié
Visi strucnjak za nabavku i instruktor EU PPF6/EuropeAid/135637/IH/'SER/RS
+381 11 4040 721
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www.ppf.rs

Hvala Vam na paznji!

\_ ). EU PPF — -
MINISTARSTVO ZA EVROPSKE I
3 ppfrs | europars | meigovrs | cfcugovrs N

MINISTARSTVO FINANSTJA
‘_ PODRSKA EU U PRIPREMI PROJEKATA S TP g peogrn s
S Perspektiva Srbije za odrZivi razvoj iz sredstava Evropske unije Evropsha uripy


http://www.ppf.rs/

